
2025年区政府重点工作责任分解表

	政府重点工作
	主要任务目标
	时序进度安排
	责任领导
	责任单位

	一、聚焦协同发展，在深度融入重大国家战略上展现新作为
	（一）全面提质提速京津中关村科技城建设
	1.高标准实施《京津中关村科技城规划建设方案（2024—2035年）》，用足用好京津两市市级层面会商协调机制，推动与中关村发展集团深化合作协议落实落细，实现共同增资全部到位，尽快实现科技城、天开园互相纳入对方节点。
	3月底前与市科技局和天津市战略研究院开展科技城纳入天开园节点可行性论证；6月底前完成我区与中关村发展集团第二笔增资3.4亿元（含入股资产）和科技城纳入天开园节点申请报告的编制及上报；9月底前完成全部增资8亿元（含入股资产），实现科技城纳入天开园节点；12月底前推动《京津中关村科技城规划建设方案（2024—2035年）》通过市政府审议并推进实施。
	王  浩
	京津中关村科技城管委会

	
	
	2.更新迭代市区两级支持京津中关村科技城高质量发展政策体系，推动举全区之力建设京津中关村科技城机制化，建立涵盖宝坻经济开发区、区有关部门和各街镇的工作体系。
	3月底前与宝坻经济开发区管委会、区直有关部门和各街镇共同研究明确政策、税收等资源分配要点，统一工作思路；与北京市科委、京津冀协同办、中关村产业研究院等对接研究创新政策，同时梳理北京、上海、深圳等先进地区经验做法，形成新一轮市区两级支持京津中关村科技城高质量发展政策初步方案。6月底前建立涵盖宝坻经济开发区管委会、区直有关部门和各街镇的工作体系；对新一轮市区两级支持京津中关村科技城高质量发展政策进行论证，并上报市发改委。9月底前出台新一轮市区两级支持京津中关村科技城高质量发展政策。
	王  浩
	京津中关村科技城管委会

	
	
	3.主动承接和吸纳中关村生命科学园、中关村软件园等园区科创资源，与中关村朝阳园探索产业协作新模式，持续深化科技创新协同和产业体系融合。
	3月底前在北京中关村组织京津中关村科技城招商活动，开展项目签约、产业推介等工作；6月底前与中关村生命科学园等3个园区运营方沟通合作意向；12月底前与中关村2个园区就深化科技创新协同和产业体系融合达成合作意向，与中关村朝阳园签署战略合作协议。
	王  浩
	京津中关村科技城管委会

	
	
	4.加强与中关村基金的合作对接，跟踪推动海河长证基金、天开科创基金等产业基金具备投资条件。
	3月底前储备子基金管理人及投资项目，明确海河长证基金是否设立；6月底前确定京津中关村科技城产业母基金管理人，并开始内部投资流程报批；9月底前完成京津中关村科技城产业母基金主要投资人募集工作，明确是否与天开科创基金成立科创子基金；12月底前完成各投资人出资工作，基金具备投资条件。
	王  浩
	京津中关村科技城管委会


	政府重点工作
	主要任务目标
	时序进度安排
	责任领导
	责任单位

	一、聚焦协同发展，在深度融入重大国家战略上展现新作为
	（一）全面提质提速京津中关村科技城建设
	5.紧盯央企二三级子公司、知名民企、行业龙头，围绕高端装备、汽车配件、新能源新材料、生物医药和医疗器械4项主导产业和低空经济等未来产业，持续强化产业链招商、精准招商，推动年内新增签约项目120个，其中生产型企业20家。
	依托“链主”企业、产业联盟、行业协会等精准对接知名企业、上下游企业，分级分类开展招商洽谈，力争引进带动效应强的大项目。3月底前新增签约项目10个，其中生产型企业3家；6月底前新增签约项目40个，其中生产型企业7家；9月底前新增签约项目80个，其中生产型企业12家；12月底前新增签约项目120个，其中生产型企业20家。
	王  浩
	区投资促进局
京津中关村科技城管委会

宝坻经济开发区管委会

	
	
	6.用好北大科技园、清华紫荆研究院等平台，加快创建国家“高能级”孵化器，健全完善“众创空间+孵化器+加速器”全链条孵化育成体系。
	3月底前完成科技城孵化器、医疗园孵化器信息统计，梳理医疗园孵化器申报的短板弱项；6月底前与大兴中关村医疗器械园成果转化中心和研发小试公共服务平台建立合作机制；9月底前力争引入细分领域的骨干型医疗器械企业，根据最新政策准备国家“高能级”孵化器申报材料；12月底前向工信部申报国家“高能级”孵化器。
	王  浩
	京津中关村科技城管委会

	
	
	7.提质升级“十大服务平台”，探索“政府+平台+产业”新合作模式，建立现代化园区管理运营体系，营造更加优良的“类中关村”创新生态。
	3月底前形成企业融资需求台账清单，有效对接银行创新金融产品，与天津科创天使投资有限公司签订金融服务合作协议；深化“654陪跑”政务服务机制，提升工程建设项目审批服务效能。6月底前调研走访中关村发展集团科技资源服务机构和国际院士科技创新中心，汲取先进经验并签署科技服务战略合作协议；重点打造北京主导产业配套基地，推动京津产业链、供应链深度融合；开展校企合作，举办人才沙龙活动、人才交流会等。9月底前加快吸引金融机构入驻聚集，提升科技城金融服务功能；开展2次投资项目路演、产业高峰论坛等活动；对接市科技局推动科技城纳入天开园“一核两翼多点布局”。12月底前编制完成中关村发展集团集成服务体系深度赋能科技城方案；以科技城企业家俱乐部为载体，举办2场企业家活动。
	王  浩
	京津中关村科技城管委会


	政府重点工作
	主要任务目标
	时序进度安排
	责任领导
	责任单位

	一、聚焦协同发展，在深度融入重大国家战略上展现新作为
	（一）全面提质提速京津中关村科技城建设
	8.推进京津光电显示产业园和京津半导体产业园9.4万平方米交付使用，推动高端医疗产业园二期等项目开工建设，开展计量院项目优化提升，为产业引入提供充足载体空间和配套设施。
	①京津光电显示产业园：3月底前完成室外管网工程量的85%、室内装修工程量的70%、室内安装工程量的40%，完成总工程量的87%；6月底前完成室外管网、室内装修，完成室内安装工程量的80%，完成总工程量的90%；9月底前完成室外道路、硬化、室内安装，完成总工程量的95%；12月底前竣工并通过验收。

②京津半导体产业园：3月底前完成室外管网，完成室内安装工程量90%，完成总工程量的95%；6月底前完成室外道路、室内安装，完成总工程量的97%；9月底前完成室外绿化，完成总工程量的99%；12月底前竣工并通过验收。

③高端医疗产业园二期：6月底前完成招商方案编制工作，持续推动项目开工建设。
	王  浩
	京津中关村科技城管委会

	
	（二）深化重点领域协同发展
	9.深度参与“轨道上的京津冀”建设，提速宝武公路、通宁公路、唐廊高速建设，积极协调增加高铁、快巴、公交等运力，争取高铁宝坻站日经停列车增至23趟，日均旅客发送量达到1500人次以上。
	①宝武公路：3月底前完成潮白河大桥桩基施工；6月底前完成灰土及桥梁下部结构施工；9月底前完成路基和桥梁上部结构施工；12月底前全线主体工程完工。

②通宁公路：3月底前完成土地征转成本测算；6月底前完成施工图编制；9月底前完成地上物清点；12月底前完成土地征转要件准备。

③唐廊高速：待国家和市级资金到位后，结合全市整体进度适时进行地上物清点等征拆工作。

④增加高铁、快巴、公交等运力：3月底前完成京津新城一中等片区3条公交线路优化调整，协调增加经停高铁宝坻站高铁4趟，高铁宝坻站日经停列车增至23趟，日均旅客发送量达到1500人次以上；6月底前完成京津新城一中等片区4条公交线路优化调整。协调运营企业在春节、五一劳动节、十一国庆节期间增开北京—宝坻定制快巴和宝香公交线路5个班次以上。
	刘学政
	区交通局

	
	
	10.加强基础教育交流协作，发挥“密宝唐”“通宝香”职教联盟作用，提升教科研水平。
	3月底前落实“通宝香”职教联盟合作框架协议，就交流合作事宜进行对接，将天津全人职业中等学校和天津青年职业高中纳入职教联盟；6月底前完成“密宝唐”职教联盟线上教研，通过毕业生就业和企业招聘需求双向对接提高毕业生就业率；9月底前完成两个职教联盟干部教师交流和跟岗学习，参与人数不少于28人；12月底前组织开展“密宝唐”职教联盟教师说课比赛、“密宝唐”职教联盟学生技能比赛，保持我区职业教育同类校全市先进水平。
	吴志华
	区教育局


	政府重点工作
	主要任务目标
	时序进度安排
	责任领导
	责任单位

	一、聚焦协同发展，在深度融入重大国家战略上展现新作为
	（二）深化重点领域协同发展
	11.深化医疗卫生机构合作，持续推进医学检查检验结果互认。
	3月底前区医院等4家二级以上医疗机构全部纳入京津冀区域临床医学检查检验结果互认；6月底前组织宝平医院等5家基层医疗机构参加市级实验室检验结果互认考核工作；9月底前组织宝平医院等5家基层医疗机构参加室内质控业务培训；12月底前实现宝平医院等5家基层医疗机构检查检验结果市域内互认。
	吴志华
	区卫健委

	
	
	12.深入推进生态保护协同，强化大气和水污染联防联控联治。
	3月底前完成与廊坊市生态环境局香河县分局、三河市分局和唐山市生态环境局玉田县分局执法数据互通共享；6月底前在与廊坊市等交界处开展机动车路检路查；9月底前联合唐山市生态环境局玉田县分局开展蓟运河垃圾堆放等巡查；12月底前开展重污染天气应急响应期间跨区域联动、联合执法检查。
	刘学政
	区生态环境局

	
	
	13.优化宝坻户籍新政，做好京冀落户人员社保转移和人才随迁子女就学服务。
	3月底前在行政许可服务中心设置专门窗口及电话，制作微信预约小程序，完成2024年户籍档案整理归档，做好户籍新政落户人员子女就学预判；6月底前有针对性地制定调整年度招生方案；9月底前完成新落户人员子女就学工作；12月底前完成宝坻户籍新政线上审批小程序建设。全年根据市级相关政策适时对户籍政策进行优化调整，按照时限要求及时完成申请落户人员在宝就业情况和社保转移审核。
	李学彤

吴志华
李宗岩
	公安分局

区教育局

区人社局

社保分中心

	
	
	14.完善政务服务事项“跨省通办”机制，推出更多通办事项。
	3月底前与北京通州、河北廊坊等地对接“跨省通办”工作，重新梳理通办事项清单；6月底前推出5项以上新一批通办事项；9月底前推出10项以上新一批通办事项；12月底前推出15项以上新一批通办事项。
	 刘勇声
	区政务服务办


	政府重点工作
	主要任务目标
	时序进度安排
	责任领导
	责任单位

	二、聚焦创新驱动，在加快形成更多新质生产力上展现新作为
	（一）增强科技创新引领力
	15.年内推动专精特新“小巨人”企业达到17家，专精特新中小企业达到110家，国家高新技术企业达到380家，国家科技型中小企业达到300家，力争科技型企业突破550家。
	3月底前完成国家科技型中小企业评价30家；6月底前完成国家科技型中小企业评价100家、天津市专精特新中小企业复评31家和国家级专精特新“小巨人”企业摸排、申报；9月底前完成国家科技型中小企业评价200家、国家高新技术企业征集；12月底前专精特新“小巨人”企业达到17家，天津市专精特新中小企业达到110家，国家高新技术企业达到380家，国家科技型中小企业达到300家，科技型企业突破550家。
	王  浩
	区科技局

区工信局

	
	
	16.发挥“先进动力电池”创新联合体、科技城中试产业基地、8家市级重点实验室引领带动作用，鼓励企业与高校开展合作，畅通“教授+工程师+企业家”创新链条，组织产学研对接活动30次，促进10家企业与高校达成合作，全年实现技术合同交易额42亿元以上。
	3月底前推动市级重点实验室完成市级绩效评价，完成产学研对接活动6次，实现技术合同交易额1亿元；6月底前调研实验室、创新联合体技术攻关情况，谋划新的技术方向，完成产学研对接活动14次，促进5家企业与高校达成合作，实现技术合同交易额5亿元；9月底前针对平台攻关任务开展服务对接，完成产学研对接25次，实现技术合同交易额20亿元；12月底前完成产学研对接活动30次，促进10家企业与高校达成合作，产出科技成果15项，实现技术合同交易额42亿元以上。
	王  浩
	区科技局

	
	
	17.持续跟进“科技副总”项目，抓好高层次人才和创新创业项目团队引进，引育创新创业团队10个。完善人才创新创业扶持政策，提升人才获得感和归属感。
	3月底前引育科技人才25人，引育创新创业团队2个；6月底前引育科技人才50人，引育创新创业团队5个；9月底前引育科技人才80人，引育创新创业团队8个；12月底前引育科技人才100人，引育创新创业团队10个。
	王  浩

李宗岩
	区科技局

区人社局


	政府重点工作
	主要任务目标
	时序进度安排
	责任领导
	责任单位

	二、聚焦创新驱动，在加快形成更多新质生产力上展现新作为
	（二）增强产业焕新驱动力
	18.持续培育壮大动力电池、智能装备、汽车配件3条重点产业链，培育阀门制造、农副产品加工2个特色产业新链条，完善“链长+链主”双牵引机制。
	①3条重点产业链方面：3月底前帮扶3条重点产业链相关企业全面复工复产、满产达产，森焱环保专用设备研发生产基地等3个项目开工建设，宝申汽车生产线智能化升级改造等6个重点技改项目竣工投产，3条重点产业链产值占规上工业总产值比重达到52.5%以上；6月底前完成2025年第一批天津市制造业高质量发展专项资金项目产业链企业认定评审，国安盟固利年产6000 吨富锂锰基正极材料产业化等5个重点设备更新项目竣工投产，3条重点产业链产值占规上工业总产值比重达到55%以上；9月底前组织产业链重点企业参加第二届产业链供应链大会，3条重点产业链产值占规上工业总产值比重达到57.5%以上；12月底前组织产业链企业申报2025年第二批天津市制造业高质量发展专项资金项目，开展工业经济运行分析会12次，3条重点产业链产值占规上工业总产值比重达到60%以上。

②阀门制造特色产业新链条方面：3月底前全覆盖走访阀门制造相关企业进行超长期国债等政策宣讲并开展需求摸底；6月底前为阀门制造相关企业提供设备更新、技术改造等政策指导；9月底前组织阀门制造相关企业参加第二届产业链供应链大会；12月底前实现阀门制造产业链产值增速达3%以上。

③农副产品加工特色产业新链条方面：3月底前组织津农精品等农副产品展销活动5次；6月底前组织农垦小站稻公司、劝宝农副产品公司更新产品包装，开展农业+旅游、乡村新型服务业培训，培育特色产业人才100人；9月底前发展20余万亩综合种养稻田；12月底前组织10余家农业经营主体参加农交会、全国优质农产品展销周等特色农产品展示展销活动，开展直播带货培训，提高民盛、劝宝等直播基地带货技术。
	王  浩

刘学政
	区工信局

区农业农村委

	
	
	19.加快推进三一重能、飞毛腿等重点项目落地，提速依普澳克、森焱环保等18个项目建设，推动艾普斯、前景汽车等37个项目竣工投产。
	①三一重能、飞毛腿等重点项目：3月底前完成飞毛腿项目挂牌摘地，三一重能项目挂牌；6月底前飞毛腿项目开工建设，力争三一重能项目开工建设；9月底前完成飞毛腿项目仓库、PACK车间和集成车间基础工程建设；12月底前完成飞毛腿项目仓库、PACK车间和集成车间主体建设。

②依普澳克、森焱环保等18个项目：3月底前依普澳克、森焱环保等3个重点项目开工建设；6月底前银曼、津宝乐器等10个重点项目开工建设；9月底前奥赛科膜等14个重点项目开工建设；12月底前溢得利等18个重点项目开工建设。

③艾普斯、前景汽车等37个项目：3月底前宝申汽车、华诚博远二期等8个重点项目竣工投产；6月底前北玻玻璃、元华友汇等18个重点项目竣工投产；9月底前智中新窗业二期、阿特斯高效太阳能组件等28个重点项目竣工投产；12月底前艾普斯、前景汽车、海力特、光环新网等37个重点项目竣工投产。
	刘勇声

王  浩

李宗岩
	区工信局

区发改委

区投资促进局
京津中关村科技城管委会宝坻经济开发区管委会
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	责任领导
	责任单位

	二、聚焦创新驱动，在加快形成更多新质生产力上展现新作为
	（二）增强产业焕新驱动力
	20.常态化落实产业链撮合对接机制，高标准举办第二届产业链供应链大会，策划组织产业链专题对接活动20场以上。
	①第二届产业链供应链大会方面：3月底前编制完成方案初稿；6月底前开展企业调研、走访工作；9月底前举办第二届产业链供应链大会。

②产业链专题对接活动方面：3月底前策划组织对接活动5场以上；6月底前策划组织对接活动10场以上；9月底前策划组织对接活动15场以上；12月底前策划组织对接活动20场以上。
	王  浩
	区工信局

	
	
	21.高标准打造九园动力电池、电梯专用设备、输配电设备制造3个市级产业主题园区。
	3月底前指导九园动力电池等3个市级主题园区企业申报国家超长期国债项目，实现道克特斯新建固态锂电池项目竣工投产；6月底前为3个市级主题园区内企业开展个性化政策服务，开展制造业高质量项目、设备更新项目专题培训；9月底前组织3个市级主题园区内企业参加第二届产业链供应链大会，开展3次专题撮合对接活动；12月底前组织实施3个市级主题园区内企业“小升规”培育、科技型企业梯度培育，服务指导首瑞、贝特瑞纳米申报市级绿色制造单位。
	王  浩
	区工信局

宝坻经济开发区管委会

	
	
	22.推进传统产业数字化转型，充分运用人工智能、工业互联网、大数据等新一代信息技术对传统产业进行全方位、全链条改造，实现竞争力整体提升。
	3月底前完成传统产业企业数字化需求摸排、调研，组织传统产业企业申报天津市振兴工业老字号、老品牌，奥林体育、津宝乐器等企业开展生产线改造和工业上云、两化融合等工作，天津天食智慧牧业有限公司5G智慧牧场项目有序开工建设；6月底前开展传统产业企业转型升级等惠企政策集中宣贯活动，确定数字化车间和智能工厂培育对象；9月底前开展家具、文体、服装等传统产业企业数字化转型研讨对接会，组织食品工业企业开展食品诚信体系建设培训；12月底前建设完成天津天食智慧牧业有限公司5G智慧牧场，完成培育1家数字化车间或智能工厂，奥林体育、津宝乐器等企业全年产值同比增长10%。
	王  浩
	区工信局
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	责任领导
	责任单位

	二、聚焦创新驱动，在加快形成更多新质生产力上展现新作为
	（二）增强产业焕新驱动力
	23.实施电商赋能行动，培育壮大冷链物流、电子商务、金融服务等生产性服务业，培育电商主体30家，各街镇分别培育1个电商试点村（社区）。
	3月底前完成各街镇电商现状调研；6月底前根据调研结果制定电商培育计划，指导各街镇培育电商主体10家、电商试点村（社区）5个；9月底前开展电商培训3次，宣传电商政策及电商直播知识等；12月底前指导各街镇培育电商主体30家、电商试点村（社区）24个。
	李宗岩
	区商务局

	
	
	24.推动绿色经济发展，抓好新能源风电和光伏产业谋划以及增量项目发展，加快推动国投八门城新能源、大唐绿色低碳综合展示中心、“双碳”研学馆、“双碳”实训站等项目建设。
	①新能源风电和光伏发电增量项目：3月底前完成前期谋划工作；6月底前完成市级申报文档准备工作；9月底前完成土地和规划条件预审等工作；12月底前持续推进前期工作。

②国投八门城150MW风电项目:6月底前完成场区道路、风机机组安装工程量的60%；9月底前完成发电设备、场区集电线路、风机机组安装工程。
③大唐绿色低碳综合展示中心：3月底前完成招标工作；6月底前完成装饰装修工作；9月底前完成竣工验收；12月底前投入使用。

④“双碳”研学馆：6月底前完成整体方案设计及细节优化；9月底前完成室内室外施工及设备调试；12月底前投入使用。

⑤“双碳”实训站：6月底前完成实训场地地面基础设施改造及地下管网铺设；9月底前完成实训配套设备定制及安装调试；12月底前投入使用。
	刘勇声

李宗岩
	区发改委
八门城镇

大唐庄镇

	
	
	25.发挥新型电力系统产学研用联盟平台作用，扎实推进园区绿色化改造，积极谋划EOD项目，开展零碳工厂试点创建，打造绿色低碳标杆企业。
	①绿色制造单位创建：3月底前择优推荐区级绿色制造名单企业申报市级绿色制造单位；6月底前创建市级绿色制造单位4家以上；9月底前开展绿色制造政策宣贯，完成区级绿色制造单位库扩充；12月底前创建市级绿色制造单位6家以上，并择优推荐市级绿色制造名单企业申报国家级绿色制造单位。

②宝坻经济开发区水生态环境修复及产业融合发展一体化（EOD）项目：3月底前完成项目方案和专家评审；6月底前完成国开行资金申请和设计、施工招标；9月底前完成办公楼及厂房基础施工；12月底前完成办公楼及厂房主体工程，完成总工程量的50%。

③安泰天龙公司零碳工厂试点创建：3月底前赴企业做好政策宣贯；6月底前指导企业对照创建任务进行绿色低碳化改造；9月底前指导服务企业做好验收准备工作；12月底前组织服务企业完成验收工作。
	王  浩

刘学政
	区工信局

区生态环境局
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	二、聚焦创新驱动，在加快形成更多新质生产力上展现新作为
	（二）增强产业焕新驱动力
	26.聚焦智能网联车产业，积极申报“车路云一体化”应用试点，扩大智能网联开放区域范围。
	①智能网联车：3月底前编制完成《宝坻区智能网联汽车测试道路开放实施计划》，推动云控智行与清华大学共同探讨前碰撞预警、联合场景训练等课题可行性；6月底前完成全区智能网联汽车测试道路全域开放施工设计；9月底前完成全区省界公路智能网联标识设置，完成《宝坻区智能网联测试道路开放安全评估报告》并提交市智能网联汽车测试和应用联合工作组备案，对接主线科技制定京津冀智能网联重卡项目方案；12月底前完成智能网联重卡项目可行性研究报告。

②“车路云一体化”应用试点：3月底前完成“车路云一体化”系统优化调整前期调研，拟定优化调整方案；6月底前完成优化调整方案论证；9月底前在原有系统基础上增加交通流量自适应功能，通过算法模型优化配时方案；12月底前公安交管部门可利用系统实时掌握车辆流量、速度、密度等信息，通过对红绿灯时长的动态增减显著提升路口通行效率，实现与智能交管系统数据的共建共享。
	刘学政
	区交通局

	
	
	27.瞄准低空经济广阔前景，组建低空飞行人才培养联盟，做好区级低空空域划设审批，探索开发“低空+”应用场景。
	3月底前完成低空经济产业链前期调研；6月底前完成低空经济产业链分析，开展低空经济产业链对接1次，组建低空飞行人才培养联盟；9月底前修订完善《宝坻区低空经济高质量发展实施方案》，完成区级低空有人机空域划设审批申报；12月底前制定完成《宝坻区低空经济高质量发展实施方案》，探索开发低空经济应用场景。
	刘勇声

王  浩

刘学政

李宗岩
	区发改委

区科技局

区交通局

	
	
	28.大力发展数字经济，加快算力基础设施建设，依托光环新网、江天数据中心等重点项目，积极承接北京算力外溢需求，助力数字经济和实体经济融合发展。
	3月底前开展光环新网二期项目节能审查，建成标准机架2000个，部署算力规模达到0.82P；6月底前建成标准机架3000个，部署算力规模达到0.9P；9月底前持续做好光环新网、江天数据中心能耗分析，建成标准机架4500个，算力规模达到4P；12月底前完成具备开工条件项目的节能审查，建成标准机架6000个，算力规模达到10P，为字节跳动、云通智慧科技、盒月信息技术等有算力需求的互联网企业提供算力服务。
	刘勇声

李宗岩
	区发改委
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	三、聚焦深化改革，在全面拓展对外开放上展现新作为
	（一）以重点领域改革提效能
	29.坚持以经济体制改革为牵引，积极稳妥启动今后五年239项改革重点事项。
	按照中央、市委和区委安排部署，对239项改革重点事项实行台账式管理，定期了解掌握各部门的改革任务启动及进展情况，加大统筹协调、督促推进力度，确保各项改革任务取得阶段性进展。
	刘勇声
	区委改革办

	
	
	30.实施国有资本布局优化和结构调整，完成监事会改革，加快战略性重组和专业化整合，明确金钰等4家一级企业功能定位，大力出清低效无效企业，实现国企改革深化提升行动圆满收官。
	3月底前确定国有资本布局优化和结构调整方向，明确金钰等4家一级企业功能定位，完成低效无效企业摸底、分类等工作，确定出清名单，完成20%以上区属国企监事会改革；6月底前研究推动通过股权并购等方式进行布局调整，聘请咨询机构对企业出清开展专业指导，解决难点堵点问题，完成50%以上区属国企监事会改革；9月底前实施金钰、宝星等集团内部子企业间整合，有序推进低效无效企业出清，完成全部区属国企监事会改革；12月底前完成低效无效企业出清任务目标，推进存量企业瘦身健体。
	刘勇声
	区国资委

	
	
	31.深化开发区管理制度改革，建立健全与开发区功能定位和高质量发展相适应的高效管理体制，打造特色园区品牌。
	深入调研，广泛吸收意见建议，完善天津宝坻开发区管理有限公司职能配置、内设机构、人员编制和薪酬考核规定，尽快推进方案审定，接到改革方案后立即启动改革调整，按新的管理体制机制运转。
	王  浩
	区工信局

宝坻经济开发区管委会

	
	
	32.常态化推动财税深度合作，持续推进零基预算管理改革，提高预算绩效管理水平和支出效能。
	3月底前完成重点项目事前绩效评估；6月底前完成年初预算绩效目标审核工作；9月底前完成预算绩效自评工作；12月底前完成预算绩效监控工作。
	刘勇声
	区财政局

	
	
	33.创新投融资体制机制，积极搭建“政企银担”对接平台，推动更多金融资源用于促进科技创新、先进制造、绿色发展和中小微企业，培育更多优质企业上市。
	3月底前摸排、梳理、更新我区上市企业资源库；6月底前完成1次“银政企”对接工作推动会；9月底前走访我区有上市意愿的优质企业，择优选入上市企业资源库；12月底前完成2次“银政企”对接工作推动会。
	刘勇声
	区财政局

	
	
	34.扩大异地就医直接结算覆盖范围。
	每季度摸排辖区内定点医药机构异地就医结算情况，及时为新增定点医疗机构和具备条件的定点零售药店开通异地就医直接结算，做到动态全覆盖。
	吴志华
	区医保局
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	三、聚焦深化改革，在全面拓展对外开放上展现新作为
	（一）以重点领域改革提效能
	35.做实做强农村集体经济，持续有序推进第二轮土地承包到期后再延长三十年试点。
	3月底前成立第二轮土地承包到期后再延长三十年试点工作专班；6月底前完成镇、村家庭农户基础信息摸底调查工作；9月底前编制完成土地延包方案；12月底前形成承包经营权信息公示表等调查成果，根据市农业农村委工作要求推进延包工作。
	刘学政
	区农业农村委

	
	（二）以一流营商环境优生态
	36.全力做优“营在新‘坻’”品牌，深化“放管服”改革，推广“证照联办”改革，推进政务服务标准化规范化便利化，进一步优化办事流程、拓宽办事渠道。
	3月底前推出不少于15项“证照联办”事项；6月底前完成“证照联办”事项系统关联匹配工作，并做好业务培训；9月底前推进“证照联办”工作常态化开展。全年动态调整全区各类政务服务事项清单，持续提升政务服务标准化规范化便利化水平。
	刘勇声
	区政务服务办

	
	
	37.巩固拓展“拿地即开工、竣工即投产”“654陪跑”等服务机制，深化“首席审批官”制度，设立企业服务站，推行“集团化审批+集成化服务”。
	3月底前完成设立企业服务站，为企业提供集成化帮办代办“云”服务120次；6月底前推出“拿地即开工”2.0版本，同步更新“654陪跑”服务机制，开展“云”服务240次；9月底前开展“云”服务360次；12月底前开展“云”服务480次。
	刘勇声
	区政务服务办

	
	
	38.以“高效办成一件事”为牵引，进一步提高“津心办”宝坻旗舰店知晓度和覆盖率，应用好“智慧政务”平台和上门服务场景。
	3月底前完成“掌上办”业务30件，开展上门服务3次；6月底前完善“津心办”宝坻旗舰店后台组织架构，完成“掌上办”业务60件，开展上门服务6次；9月底前新增5项区级“一件事”服务场景，完成“掌上办”业务90件，开展上门服务9次；12月底前完成“掌上办”业务120件，开展上门服务12次。
	刘勇声
	区政务服务办

	
	
	39.坚持“两个毫不动摇”，认真落实我市促进民营经济发展壮大29条措施，完善丰富政商“零距离”沟通机制，持续跑出项目服务“加速度”，推动营商环境向上、向好不断优化。
	3月底前开展“千企万户大走访”活动，助力银行信贷资金直达小微企业、个体工商户等市场主体；6月底前通过政企互通信息化服务平台、民营经济发展综合服务平台解决民营企业重点难点问题，建立区级重点项目服务库动态监管项目建设进度；9月底前完成促进民营经济发展壮大29条措施宣传工作；12月底前利用“民洽会”做好我区民营企业形象展示、融资推介，完成“津策通”平台惠企政策推送，针对民营企业开展科技、人才、市场、司法等方面专业政策解读15次。
	刘勇声

李宗岩
	区发改委

区政务服务办

	政府重点工作
	主要任务目标
	时序进度安排
	责任领导
	责任单位

	三、聚焦深化改革，在全面拓展对外开放上展现新作为
	（三）以务实扩大开放促发展
	40.聚焦城市更新、乡村振兴等中央预算内资金和超长期特别国债重点支持领域，力争再形成总投资400亿元的储备项目。
	3月底前形成总投资60亿元的储备项目；6月底前形成总投资260亿元的储备项目；9月底前形成总投资320亿元的储备项目；12月底前形成总投资400亿元的储备项目。
	刘勇声

李宗岩
	区发改委

	
	
	41.围绕3条重点产业链以及战略性新兴产业，开展“走出去”“请进来”招商活动2000次以上，组织大型招商推介活动4次以上、小型精准招商推介活动10次以上，全年新增落地实体项目120个，实现产业项目投资到位额100亿元。
	3月底前开展招商活动500次以上，新增落地实体项目10个以上，实现产业项目投资到位额30亿以上；6月底前开展招商活动1000次以上，组织大型招商推介活动1次以上、小型精准招商推介活动4次以上，新增落地实体项目30个以上，实现产业项目投资到位额55亿以上；9月底前开展招商活动1500次以上，组织大型招商推介活动2次以上、小型精准招商推介活动6次以上，新增落地实体项目60个以上，实现产业项目投资到位额75亿以上；12月底前开展招商活动2000次以上，组织大型招商推介活动4次以上、小型精准招商推介活动10次以上，新增落地实体项目120个，实现产业项目投资到位额100亿元。
	王  浩
	区投资促进局

	
	
	42.发挥街镇作用，各街镇年内分别引进超500万元项目2个，聚力打造亿元街镇经济“矩阵”。
	年内引进投资超500万元项目48个。
	刘勇声
	各街镇

	
	
	43.加快唤醒各类闲置资产资源，年内盘活闲置工业用地1000亩以上、闲置商业设施1万平方米以上。
	①闲置工业用地方面：3月底前对全区闲置工业用地情况开展摸底调查，盘活100亩；6月底前盘活350亩；9月底前盘活600亩；12月底前盘活1000亩。
②闲置商业设施方面：3月底前完成红星城市广场地下基础设施建设；6月底前推动红星城市广场加快主体建设；9月底前完成红星城市广场商业mall主体建设；12月底前完成红星城市广场酒店主体建设，盘活闲置商业设施1万平方米以上。
	王  浩

李宗岩
	区工信局

区商务局

	
	
	44.鼓励企业利用“外贸+产业+互联网”新模式拓展业务，推动市场主体主动参与“一带一路”国际合作。
	3月底前为市场主体办理RCEP原产地证书70件，完成外贸进出口额11亿元；6月底前组织外贸企业参加拓市场活动1次，为市场主体办理RCEP原产地证书140件，完成外贸进出口额22亿元；9月底前组织外贸企业参加拓市场活动2次，为市场主体办理RCEP原产地证书210件，完成外贸进出口额33亿元；12月底前组织外贸企业参加拓市场活动3次，为市场主体办理RCEP原产地证书280件，完成外贸进出口额44亿元。
	李宗岩
	区商务局

	政府重点工作
	主要任务目标
	时序进度安排
	责任领导
	责任单位

	三、聚焦深化改革，在全面拓展对外开放上展现新作为
	（三）以务实扩大开放促发展
	45.扎实做好东西部协作和对口支援工作，持续加强产业合作，推进“万企兴万村”。
	3月底前完成东西部协作甘肃省永登县和武山县、对口支援新疆民丰县3个结对帮扶县的财政援助资金项目计划编制；6月底前完成区级财政援助资金拨付工作，制定《宝坻区高质量推进东西部协作和支援合作2025年实施方案》；9月底前组织我区15家企业与结对帮扶县3个帮扶村签订帮扶协议并开展帮扶工作；12月底前引导5家企业赴结对地区落户投资3000万元。
	吴志华

李宗岩
	区发改委

	四、聚焦宜居宜业城市建设，在提升城市功能品质活力上展现新作为
	（一）加快构建“一核两翼”发展格局
	46.加快实施老城区和劝宝超市片区城市更新项目，提速乐雅广场、顶秀城等重点商业项目建设，引进一批首店及知名品牌入驻。
	①老城区城市更新项目：3月底前开展招募社会投资方工作，完成3宗土地地上附着物评估的现场清点，完成居民搬迁激励措施培训、新置换协议拟定、入户宣传；6月底前组建合作项目公司并完成注册，对接金融机构积极争取土储专项债、超长期国债，开展住宅、商业、道路等勘察设计工作，完成1宗土地的收购程序，完成居民搬迁协议签约110户；9月底前完成2宗土地的收购程序，完成居民搬迁协议签约260户；12月底前编制完成《天津市药材集团泰宁医药有限公司名下土地腾退实施方案》并报区政府审批，有序推进剩余工商业用地腾退，完成土地摘牌前期准备工作，完成居民搬迁协议签约300户。

②劝宝超市片区城市更新项目：6月底前招募社会投资方并注册合作项目公司，对接金融机构积极争取土储专项债、超长期国债，启动劝宝超市改造、重建部分的详细设计，做好施工前准备，对新开发地块内未搬迁户实施搬迁；9月底前开展部分住宅、商业地块及市政道路勘察设计，启动劝宝超市重建项目施工；12月底前完成土地摘牌等前期准备，持续推动劝宝超市重建项目施工。

③重点商业项目：3月底前完成乐雅商街14幢主体封顶、顶秀城主体封顶；6月底前完成乐雅商街外部装修；9月底前完成乐雅商街竣工验收；12月底前完成顶秀城外部装修。
	刘勇声

李宗岩
	区房建办

区商务局

区土地整理中心

海滨街道

金钰公司

	
	
	47.推动南开中学中关村科技城学校竣工，提速二期5.25平方公里市政设施开发，有序推动三期、四期基础设施建设。
	①南开中学中关村科技城学校：3月底前完成教学办公楼、实验楼等10个单体建筑内墙抹灰工程量的50%；6月底前完成10个单体建筑内墙抹灰工作，完成室内机电安装工程量的60%；9月底前完成10个单体建筑外檐装饰和室内机电安装工作；12月底前完成10个单体建筑室内装饰装修、室外配套、景观绿化。

②二期市政设施（朝霞街道西河务村、罗家务村等地）：3月底前进行人工、材料准备，准备复工；6月底前完成西城北路等6条道路雨污水管线工程量的50%；9月底前完成6条道路雨污水管线施工；12月底前完成6条道路中给水管线、路基施工。三期（朝霞街道肖家堼村、刘举人村等地）、四期（朝霞街道后白庙村等地）基础设施根据征拆情况有序推进。
	刘勇声
	宝星公司


	政府重点工作
	主要任务目标
	时序进度安排
	责任领导
	责任单位

	四、聚焦宜居宜业城市建设，在提升城市功能品质活力上展现新作为
	（一）加快构建“一核两翼”发展格局
	48.充分发挥湿地生态、地热资源和空间载体优势，引进一批高质量大专院校，加快建设全市重要的高教聚集区，用好北科大无人系统研究院等资源，积极发展低空航拍航摄、智能巡检、空中游览等“低空+文旅”新型商业业态。
	①高质量大专院校方面：3月底前完成天津师范大学津沽学院项目合作框架协议签订,天津全人职业中等学校二期进场施工；9月底前天津全人职业中等学校二期竣工并招生使用,完成天津师范大学津沽学院部分规划调整；12月底前完成天津师范大学津沽学院前期手续办理。

②低空经济发展方面：3月底前完成无人系统应用验证基地、低空经济产业研究所等8个办公场所及无人机验证场提升改造设计；6月底前完成无人系统应用验证基地、低空经济产业研究所等8个办公场所及无人机验证场改造施工；9月底前举办2025年中国大学生飞行器设计创新大赛中部赛区选拔赛；12月底前开展低空航拍航摄、智能巡检空中拍摄场景试验。
	刘勇声
吴志华
	区教育局

京津新城建管委

	
	（二）聚力提升城市建设管理水平
	49.稳步推进高铁新区、城区管网等基础设施配套项目，完成银练路、嘉禾街道路施工，推动新宝坻大道、钰华街等工程实现竣工通车，加快西环路潮白河大桥桥梁主体建设。
	①银练路：3月底前完成工程复工；6月底前完成道路细油施工；9月底前完成人行道施工；12月底前完成绿化施工。

②嘉禾街：3月底前完成工程复工；6月底前完成道路灰土施工；9月底前完成油面及人行道施工。

③新宝坻大道：3月底前完成工程复工；6月底前完成桥梁架梁及面系施工、道路开槽；9月底前完成桥梁桥面施工及道路结构施工；12月底前完成路面、人行道和交通设施施工。
④钰华街：3月底前开展土地手续办理；6月底前完成土地手续及工程手续；9月底前完成雨污水管道施工及道路开槽；12月底前完成结构层及路面施工。

⑤次干路九：3月底前完成测绘报告和工程复工；6月底前完成道路结构施工；9月底前完成土地征收和路面施工；12月底前完成土地划拨手续和交通设施施工。

⑥西环路潮白河大桥：3月底前完成征地组卷工作；6月底前完成征地划拨工作及工程规划证报批准备；9月底前完成工程施工许可并开展打桩工作；12月底前完成打桩工程量的30%。
	刘勇声
	金钰公司


	政府重点工作
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	时序进度安排
	责任领导
	责任单位

	四、聚焦宜居宜业城市建设，在提升城市功能品质活力上展现新作为
	（二）聚力提升城市建设管理水平
	50.建设城市管理综合平台，提升智能交通信息系统功能；搭建智慧停车云平台系统，对路外停车位进行智慧化改造，加大基本停车供给；创新智慧物业服务模式，实施城市社区嵌入式服务设施建设工程。
	①城市管理综合平台：3月底前完成前期手续办理和功能提升并投入使用。

②智能交通指挥平台：9月底前引入互联网浮动车流量数据，开展信号配时优化；12月底前构建点、线、面的流量数据汇聚模型，实现科学划分信号协调区域、协调子区、绿波优化路段。

③智慧停车建设：6月底前完成道路罩面及人行道修补工程量的50%，智慧化停车位和云平台建设工程量的10%；9月底前完成道路罩面及人行道修补工程量的80%，智慧化停车位和云平台建设工程量的50%；12月底前道路罩面及人行道修补、智慧化停车位和云平台建设全部完工。

④智慧物业：3月底前邀请市级专家对“天津业主APP”企业端使用功能进行培训讲解；6月底前持续推动物业企业使用企业端；9月底前完善物业企业相关信息和项目信息；12月底前“天津业主APP”投入使用。
	李学彤

李宗岩
	公安分局

区城管委

区住建委

	
	
	51.加强道路清扫保洁、环卫设施管护、垃圾清运服务，提高城市卫生水平。
	3月底前开展春季卫生清整，对全区800余个果皮箱和垃圾桶开展至少2轮次清洗，更新更换破损垃圾桶50个；6月底前修订完善《城区道路清扫保洁作业考核办法》，增加20条机械化作业道路，机扫作业率达到90%以上；9月底前开展城市环境卫生清整活动；12月底前建立完善环卫作业智能化管理模式，为90%以上车辆安装北斗定位系统。
	李宗岩
	区城管委

	
	
	52.以“国家园林城市”创建工作为目标，高标准做好城市绿化整体提升，高质量打造潮白河马拉松主题公园和一批街头绿地、口袋公园，塑造“一街一景、一路一色”的城市绿化景观。
	①潮白河马拉松主题公园：3月底前完成实地勘察工作；6月底前完成设计和前期招标手续工作；9月底前完成3.4公里科技型健身步道和马拉松宣传展示区设施等政府采购工作；12月底前完成建设及验收工作。
②钰华街、朝霞路、南三路等21处公共休闲绿地：3月底前完成园路基础、坐凳基础等景观工程量的10%，乔灌木栽植工程量的20%；6月底前完成景观工程量的20%，乔灌木栽植工程量的70%，地被栽植工程量的40%；9月底前完成景观工程量的80%，乔灌木栽植工程量的80%，地被栽植工程量的80%；12月底前完成景观工程、乔灌木栽植、地被栽植工作。

③福心家园、朝霞路、南关大街等6处口袋公园：3月底前进场施工；6月底前完成总工程量的30%；9月底前完成新建、提升福心家园、朝霞路、南关大街等6处口袋公园。
	刘学政

李宗岩
	区体育局

区城管委


	政府重点工作
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	时序进度安排
	责任领导
	责任单位

	四、聚焦宜居宜业城市建设，在提升城市功能品质活力上展现新作为
	（三）全面增强城市运行安全保障能力
	53.扎实推进安全生产治本攻坚三年行动，持续加大安全生产隐患排查整治力度，增强防灾减灾救灾和突发公共事件处置能力，坚决防范和遏制重特大事故发生。
	①安全生产隐患排查整治方面：3月底前完成283项重大事故隐患整改；6月底前完成生产经营单位主要负责人集中培训，“人人讲安全、个个会应急”安全生产主题宣传活动覆盖超5万人，检查工贸、危化领域生产经营单位200家次以上；9月底前完成卫生、教育两大领域经营单位主要负责人安全教育培训；12月底前组织各生产经营单位至少开展1次疏散逃生演练，建立国家统一的“互联网+特种作业人员综合管理服务”系统。

②增强防灾减灾救灾和突发公共事件处置能力方面：4月底前完成应急救援队伍及相关工作人员培训；6月底前完成蓄滞洪区群众转移安置演练、军地联合防汛演练等，确定应急物资代储单位并签订代储协议，完成现有应急物资的管理与维护，完成抢险救援队伍责任人的核实及更新；12月底前完成地震、森林防灭火应急演练。
	刘勇声
	区应急局

	
	
	54.持续开展供热“冬病夏治”，提升供热保障能力和服务质量；推动宝坻新城第二水厂建成投用；加快宝坻新城、高铁新城排水功能提升工程开工建设，基本完成城区易积水片区改造。
	①供热旧管网改造：5月底前完成工程设计、造价等工作；6月底前完成工程预算造价审核工作；8月底前完成招标工作；9月底前完成供热旧管网改造5公里。

②户内供热设施改造：4月底前开展供热复盘总结，梳理汇总问题，建立台账；7月底前完成总工程量的50%；9月底前完成360户提升改造工作。

③第二水厂建设：3月底前完成满水试验；6月底前完成主体验收工作；9月底前完成竣工验收工作，并具备通水条件。

④排水功能提升工程：3月底前进行双站路一体化泵站基础设施及管网铺设，完成总工程量的30%；6月底前完成4.2公里雨水管网铺设及1座双站路一体化泵站建设，并投入运行。
	刘学政

李宗岩
	区水务局

区城管委

	
	
	55.加强对住区消防车通道、安全疏散体系等隐患防治，增设电动自行车充电棚35个。
	①消防隐患防治：3月底前完成全区202个住宅小区消防车通道和安全疏散情况的全面排查；6月底前完成202个住宅小区消防车标识标划；9月底前完成202个住宅小区楼道管道井清理工作；12月底前202个住宅小区消防车通道和安全疏散体系全面畅通。
②电动自行车充电棚建设：3月底前确定建设项目建设目标；6月底前启动建设项目；9月底前定期调度各建设项目建设情况；12月底前完成建设35个居民小区电动车棚。
	刘勇声

李宗岩
	消防救援支队

区住建委


	政府重点工作
	主要任务目标
	时序进度安排
	责任领导
	责任单位

	四、聚焦宜居宜业城市建设，在提升城市功能品质活力上展现新作为
	（三）全面增强城市运行安全保障能力
	56.深化质量强区建设，加强质量支撑作用，提升产业链供应链韧性和安全水平。
	6月底前编制完成《宝坻区质量强区建设实施方案》；9月底前完成2025年“质量月”主题宣传教育，电动自行车、燃气具、消防产品、食品相关产品等4类重点产品监督检查任务；12月底前完成320批次产品质量监督抽查、质量攻关工作。
	王  浩
	区市场监管局

	
	
	57.践行新时代“枫桥经验”，推动区、街镇两级综治中心规范化建设，完善社会矛盾纠纷多元预防调处化解综合机制，有效管控各类涉稳风险。
	3月底前选派优秀干部常驻区级综治中心，参与社会矛盾纠纷多元调处化解；6月底前区信访接待中心与综治中心场地分区规范运行，实现群众问题依法分流对接；12月底前实现进京访同比下降20%，到市访同比下降25%，区访同比下降30%。
	李学彤
	区信访办

区司法局

公安分局

	五、聚焦农业强区建设，在全面推进乡村振兴上展现新作为
	（一）扎实推进产业振兴
	58.以争创国家农业高新技术产业示范区为引领，加快编制规划和建设实施方案。
	3月底前编制完成农业高新技术产业示范区创建规划和实施方案初稿；6月底前编制完成规划和实施方案再审稿；9月底前根据农业农村部相关文件完成申报材料。与中国乡村发展协会保持长效对接，洽谈引进相关资源、项目，待农业农村部下发相关申报文件后及时启动后续工作。
	刘学政
	区农业农村委

	
	
	59.全面落实中央新一轮千亿斤粮食产能提升要求，建设高标准农田1.14万亩，坚决遏制耕地“非粮化”。
	①开展“天津市粮油规模种植主体单产提升行动”：6月底前制定实施方案，发布公告公开遴选示范户；9月底前开展技术指导，组织技术培训与现场观摩；12月底前区内专家对项目田进行测产，整理相关文档资料总结全年的工作。

②建设1.14万亩高标准农田：3月底前完成总工程量的70%；6月底前建设完成；9月底前完成区级验收工作；12月底前完成市级验收准备并申请市级验收。

③遏制耕地“非粮化”：对2024年督察反馈的19处耕地“非粮化”问题持续开展清理整治及地块调整；全年对新发现的耕地“非粮化”问题立即开展清理整治，及时恢复耕地种植条件，确保能种尽种。
	刘学政
	区农业农村委

	
	
	60.推动实施国家级产业集群项目，加快培育特色产业镇和“一村一品”示范村。
	3月底前小站稻产业集群项目中尔王庄镇小田庄稻米加工厂项目试生产；9月底前摸底调查基础较好的2个农业产业强镇、5个特色产业专业村；12月底前完成申报1个市级农业产业强镇和3个市级特色产业专业村。
	刘学政
	区农业农村委


	政府重点工作
	主要任务目标
	时序进度安排
	责任领导
	责任单位

	五、聚焦农业强区建设，在全面推进乡村振兴上展现新作为
	（一）扎实推进产业振兴
	61.培育壮大农业龙头企业、农民合作社等新型农业经营主体，打造“头雁”企业16个，实施6个村集体经济增收项目。
	①培育壮大农业龙头企业：6月底前对2家农业生产经营企业进行前期调研；9月底前下发农业产业化经营市级龙头企业申报通知，对申报资料进行审核并向市农委申报；12月底前培育1家农业产业化经营市级龙头企业。

②打造16家“头雁”企业：6月底前完成经营主体项目申报、专家评审；9月底前完成审计验收。

③实施6个村集体经济增收项目：3月底前项目实施主体全部完成招采程序；6月底前项目全部开工建设；9月底前定期调度项目实施进度和衔接资金支出进度；12月底前全部完工并通过验收。
	刘学政
	区农业农村委

	
	
	62.依托“三辣”、宝坻韭菜等特色农产品，实施“津农精品”品牌提升行动，新增“津农精品”3个。
	6月底前完成劝宝韭菜、小站稻2个品牌营销能力提升项目，举办劝宝放心韭菜节；9月底前完成不少于10场劝宝韭菜、小站稻、宝坻三辣等特色品牌农产品展示展销活动；12月底前完成“津农精品”品牌认定和复核工作，将“津农精品”总数稳定在30个左右。
	刘学政
	区农业农村委

	
	
	63.用好乡村振兴研究院宝坻分院、天津市农业科学院14个科创平台等资源，全年新引入或共建创新平台10个以上，持续推进农业现代化示范区建设。
	3月底前确定我区对接天津农学院创新平台企业名单，制定农业现代化示范区工作计划；6月底前完成引入或共建创新平台10个以上，推动开展新品种引进、微生物菌肥应用、国家级净化场申报等工作；9月底前组织企业与天津农学院开展对接活动不少于3场，推进畜禽粪污治理、核心育种、水产养殖等工作；12月底前梳理汇总合作情况并进行总结。 
	王  浩

刘学政
	区科技局

区农业农村委

	      
	（二）全面建设美丽乡村
	64.打好农村人居环境整治提升五年行动收官战，持续开展村庄清洁行动，高水平推进农村垃圾分类、污水治理改造等工作，建立完善农村厕所长效管护机制，推动村容村貌整体提升。
	3月底前制定《宝坻区2025年乡村环境整治提升行动方案》并对全年工作进行安排部署；6月底前组织24个街镇开展多种形式的集中攻坚活动，开展垃圾投放点、垃圾运输车辆专项整治；9月底前开展农村垃圾堆放点和重点点位、重点线路沿线、交通干线沿线专项整治；12月底前制定完善生活、建筑垃圾管理方案，完成“十四五”时期农村人居环境整治提升梳理总结。
	刘学政

李宗岩
	区农业农村委
区城管委


	政府重点工作
	主要任务目标
	时序进度安排
	责任领导
	责任单位

	五、聚焦农业强区建设，在全面推进乡村振兴上展现新作为
	（二）全面建设美丽乡村
	65.实施好新一轮农村公路提升行动，维修改造农村公路25公里、乡村公路桥梁3座。
	3月底前农村公路工程进场施工；6月底前完成25公里农村公路主体工程，桥梁工程进场施工；9月底前完成王卜庄镇陈山桥、林亭口镇白毛庄桥、大钟庄镇李英桥3座桥梁主体工程；12月底前完成25公里农村公路附属设施建设和3座桥梁工程验收，并投入使用。
	刘学政
	区交通局

	
	
	66.完善乡村治理结构，提升乡村治理积分制、清单制运行水平。推进数字乡村建设试点工作，方便群众生产生活。深化农村移风易俗，涵养特色乡风乡韵，创建乡村振兴示范村5个。
	①乡村治理方面：3月底前编制完成乡村治理水平提升工作方案；11月底前深入重点村推广总结积分制、清单制的好经验好做法，适时举办现场会；12月底前完成总结工作。

②数字乡村建设方面：3月底前对前郝各庄村等5个数字乡村试点单位进行走访调研；6月底前指导5个数字乡村试点单位完成项目规划实施方案；9月底前5个数字乡村试点单位完成主体工程建设；12月底前配合市级部门进行验收。

③乡村振兴示范村创建方面：9月底前组织各街镇逐村制定“1+N+1+1”创建方案，并完成市级备案；12月底前定期对各街镇开展调度，实现各村“三美”68项指标综合得分95分以上，完成创建任务。
	刘学政
	区农业农村委

	
	（三）深化农文体旅融合发展
	67.以推动潮白河两岸风生水起为目标，编制实施潮白河全域生态旅游发展规划，以“政府引导＋市场主导”模式加快开发建设，打响“遇见宝坻·印象潮白”品牌。
	3月底前完成《天津市宝坻区潮白河全域生态旅游发展规划（2024-2035年）》征求相关部门意见、公示、专家评审工作；6月底前完成规划报批工作，完成潮白河沿岸重点旅游项目梳理分档；12月底前持续协调推动潮白河沿岸重点旅游项目建设。
	刘学政

李宗岩
	区文旅局

规划资源分局

	
	
	68.高水平打造渔生态小镇，建成渔生态培训学校、游客接待中心等重点项目，举办系列垂钓赛事和农事体验活动。
	3月底前完成渔生态小镇运营合同签订、水上游乐设施设计、招商方案制定、商业点位论证等工作；6月底前完成水上游乐配套设施施工和试运营工作；9月底前完成品牌宣传体系搭建、精品民宿建设打造工作；12月底前完成游客服务中心、渔生态培训学校等单体建筑基础建设工作。4-10月份常态化举办专业及休闲娱乐垂钓赛事。
	刘学政
	区文旅局

区农业农村委

区体育局
黄庄镇

	政府重点工作
	主要任务目标
	时序进度安排
	责任领导
	责任单位

	五、聚焦农业强区建设，在全面推进乡村振兴上展现新作为
	（三）深化农文体旅融合发展
	69.加快绿色低碳小镇、水木三乡小镇、航空文旅小镇、知青小镇等重点项目建设，推动袁黄水稻国家农业公园项目落地，整合提升帝景温泉度假村、温德姆酒店等品质。
	①绿色低碳小镇：3月底前完成绿色低碳综合展示中心招标工作，开展“零碳”民宿装饰装修工程；6月底前完成潮白新河沿岸起步区生态修复工程土建结构、绿化、桥梁工程，“双碳”研学馆整体方案设计，“零碳”民宿建设；9月底前绿色低碳综合展示中心竣工验收，“零碳”民宿达到对外开放标准；12月底前潮白新河沿岸起步区生态修复工程试运行，绿色低碳综合展示中心、“双碳”研学馆投入使用。
②水木三乡小镇：3月底前完成赵家湾村台环境提升改造项目招投标工作；6月底前西老鸦口村、赵家湾村土地开发整理项目全部竣工；9月底前完成启山艺术民宿项目北区10套民宿建设；12月底前完成赵家湾村台环境提升改造项目建设。

③航空文旅小镇：3月底前完成欢喜庄园各项维护维修工程前期招标手续；6月底前完成欢喜庄园葫芦长廊北侧护坡修建、稻地上下水渠清淤、办公楼及其它房屋彩钢瓦维修更换；12月底前完成四支路六五渠桥梁前期设计及相关手续和袁宽路路面改造。

④知青春田园智慧康养小镇：3月底前完成基金备案；6月底前与冠城公司成立项目公司并完成首笔资金募集；9月底前完成招投标和所有开工准备；12月底前实现项目施工达到正负零。
⑤袁黄水稻国家农业公园：3月底前完成前期调研；6月底前完成项目公司注册等前期准备工作；9月底前完成第一批建设项目招投标工作；12月底前开工建设并持续推进项目相关工作。

⑥帝景温泉度假村：3月底前推广新春温泉套餐；6月底前推广五一温泉+客房套餐，完成主楼房间设施提升；9月底前推广军事体验夏令营，推广新城一日游、两日游路线；12月底前推广温泉+娱乐项目套餐，完成房间冬季取暖设施提升。

⑦温德姆酒店：3月底前完成房屋维修；6月底前开展系列员工培训；9月底前对部分地下管道进行更换；12月底前对部分设施进行节能改造。
	刘勇声

刘学政

李宗岩
	区文旅局

区商务局

大唐庄镇

牛家牌镇

八门城镇

史各庄镇

林亭口镇

京津新城建管委

	
	
	70.以潮白河四季欢乐旅游节为统领，举办国潮文化嘉年华、潮白湿地半程马拉松赛等40场以上农文体旅活动，推出10条精品旅游线路。
	①农文体旅活动：3月底前举办了凡公园第二届新春文化庙会，组织了凡·赐福巡游、新春市集、印象潮白冰雪活动等不少于8场；6月底前完成潮白河徒步活动，举办潮白河四季欢乐旅游节开幕式，组织国潮文化嘉年华、动漫cosplay欢乐大巡游、八台港桃花节等活动不少于12场；9月底前举办津宝音乐嘉年华、全国钓鱼公开赛、潮白河龙舟赛等活动不少于12场；12底前完成潮白河湿地半程马拉松赛，举办金秋钓蟹季、农民丰收节等系列活动不少于8场，全年举办活动不少于40场。

②精品旅游线路：3月底前收集整理精品旅游线路资料；6月底前融合新质农文旅资源充实完善精品旅游线路内容；9月底前初步规划出红色文化游、寺庙游、“四季”游等10条精品旅游线路；12月底前依托线上线下融合平台加强宣传推介。
	刘学政
	区文旅局

区农业农村委

区体育局


	政府重点工作
	主要任务目标
	时序进度安排
	责任领导
	责任单位

	六、聚焦民生福祉，在用心用力办好民生实事上展现新作为
	（一）突出就业优先导向
	71.深入落实就业、创业补贴等政策措施，推行“线上+线下”双轨联动智联招聘新模式，组织招聘会100场，全年城镇新增就业8000人以上，零就业家庭保持动态清零。
	3月底前组织招聘会35场，城镇新增就业2000人；6月底前组织招聘会55场，城镇新增就业4000人；9月底前组织招聘会75场，城镇新增就业6000人；12月底前组织招聘会100场，城镇新增就业8000人。零就业家庭保持动态清零。
	李宗岩
	区人社局

	
	（二）办好人民满意教育
	72.推进学前教育优质发展，加快提升改造农村学校，促进义务教育普惠均衡，加强优质教育资源建设和引进，启动天津全人职业学校大专项目工程建设。
	①教育发展方面：3月底前完成学前教育教师招聘笔试工作，组织20所学校开展校际间教师备课观摩、研讨交流200人次；6月底前组织60所学校开展校际间教师备课观摩、研讨交流600人次；9月底前完成学前教育教师招聘面试等工作，组织90所学校开展校际间教师备课观摩、研讨交流800人次；12月底前组织118所学校开展校际间教师备课观摩、研讨交流1000人次。

②天津全人职业学校大专项目:3月底前完成项目施工准备、桩基基础及地基基础工作；6月底前完成项目主体结构、二次结构工程；9月底前完成项目室内装修、屋面施工等工作；12月底前完成项目外檐工程、门窗工程、机房等工作。
	吴志华
	区教育局

	
	（三）做实社会保障服务
	73.健全分层分类社会救助体系，发放各类救助金1.6亿元。深入实施全民参保计划，基本医疗保险、城镇职工基本养老保险参保分别达到64万人和8万人。
	①社会救助方面：3月底前发放城乡低保、农村特困、困境儿童、残疾人两补等社会救助与社会福利保障金3900万元；6月底前发放各类保障金7750万元；9月底前发放各类保障金1.155亿元；12月底前发放各类保障金1.62亿元。

②医疗、养老保险方面：3月底前基本医疗保险参保达到63万人，城镇职工基本养老保险参保达到3.5万人；6月底前基本医疗保险参保达到63.5万人，城镇职工基本养老保险参保达到6万人；9月底前基本医疗保险参保达到64万人，城镇职工基本养老保险参保达到7万人；12月底前城镇职工基本养老保险参保达到8万人。
	吴志华

李宗岩
	区民政局

区医保局

区人社局


	政府重点工作
	主要任务目标
	时序进度安排
	责任领导
	责任单位

	六、聚焦民生福祉，在用心用力办好民生实事上展现新作为
	（三）做实社会保障服务
	74.不断完善退役军人服务保障体系，促进妇女儿童、残疾人、慈善等事业发展。
	①退役军人方面：3月底前完成春节慰问工作；6月底前开展一次自主就业退役士兵适应性培训工作；9月底前完成光荣院提升改造工作，完成符合政府安排工作条件退役士兵安置工作；12月底前至少开展两场退役军人专场招聘会。
②妇女儿童方面：4月底前完成“三八”国际妇女节系列纪念活动；12月底前完成“新农学堂”培训10场。

③青少年方面：12月底前进社区、学校开展传统文化、科普、自护、普法、禁毒等各类活动150场。

④残疾人方面：3月底前完成20名残疾儿童康复救助申请，研究确定提升型家庭无障碍改造前期采购清单；6月底前完成50名残疾儿童康复救助申请；9月底前完成70名残疾儿童康复救助申请，完成残疾人家庭无障碍设施安装调试；12月底前完成90名残疾儿童康复救助申请，完成90户家庭无障碍设施改造验收。

⑤慈善方面：3月底前完成“博爱送万家”工作，慰问困难家庭不少于1000户；6月底前完成“5.8公益日”网上募捐工作，筹措善款不低于15万元；9月底前完成“9.9公益日”网上募捐工作，筹措善款不低于15万元；12月底前救助困难家庭不低于20户。
	刘勇声

吴志华
	区退役军人事务局
团区委

区妇联

区残联

区红十字会

	
	（四）关心关爱“一老一小”
	75.全力推进国家级区域养老创新试点建设，新建1个社区型养老服务综合体，打造2个示范型老人家食堂。大力发展普惠托育服务，推动每千人口托位数达到4.5个。
	①国家县域养老服务体系创新试点项目：3月底前完成创新试点实施方案修改完善工作；6月底前完成优化养老服务资源配置、养老机构管理运营、老年助餐服务供给、智慧养老场景构建应用等具体项目实施方案、招投标工作；9月底前完成重点街镇养老服务中心提质改造、老年助餐硬件提升等工作；12月底前完成国家县域养老服务体系创新试点项目。

②海滨街道丽苑社区社区型养老服务综合体项目：3月底前完成项目前期规划；6月底前完成项目方案编制；9月底前完成项目装修改造；12月底前完成项目设备采购及评估验收。

③宝平街道艺馨佳苑、钰华街道金玉二园2个示范型老人家食堂项目：3月底前完成项目方案编制；6月底前完成施工改造；9月底前完善集中堂食、个性化送餐、网络服务等功能；12月底前完成2个项目评估验收。

④普惠托育服务：6月底前托位数达到每千人口4.4个；12月底前托位数达到每千人口4.5个。
	吴志华
	区民政局

区教育局

区卫健委


	政府重点工作
	主要任务目标
	时序进度安排
	责任领导
	责任单位

	六、聚焦民生福祉，在用心用力办好民生实事上展现新作为
	（五）提升医疗服务水平
	76.深化区域影像中心、疼痛临床中心和胸痛救治体系建设，新增1家基层医疗机构“优质服务基层行”和2家社区医院创建达标，参加家庭医生签约服务老年人8万人以上，为60岁以上失能、半失能人员提供入户医疗护理服务1.2万人次以上。
	①区域影像中心、疼痛临床中心和胸痛救治体系建设方面：3月底前完成区域影像中心、疼痛临床中心建设，对接市疼痛医学专家下基层项目组，完成新增3家社区疼痛门诊创建申报；6月底前完成疼痛门诊建设项目申报单位医务人员规范化培训工作；9月底前完成申报的基层医疗机构按照建设标准筹备创建工作；12月底前完成3家社区疼痛门诊挂牌。

②基层医疗机构“优质服务基层行”和社区医院创建达标方面：3月底前钰华医院、史各庄医院2家医疗机构完成医务人员优化调整和医疗废物处置协议签署，组建宝坻区“优质服务基层行”专家组对2家医疗机构进行评估督导；6月底前2家医疗机构家庭医生服务签约率达38%，并完成区级专家验收；12月底前2家医疗机构完成市级专家评审。
③家庭医生签约方面：3月底前完成参加家庭医生签约服务老年人8万人以上，为60岁以上失能、半失能人员提供入户医疗护理服务3000人次以上；6月底前提供入户医疗护理服务6000人次以上；9月底前提供入户医疗护理服务9000人次以上；12月底前提供入户医疗护理服务1.2万人次以上。
	吴志华
	区卫健委

	
	（六）推动文体事业发展
	77.大力实施文化惠民工程，举办第五届“马季杯”全国大学生相声展演、京东大鼓艺术节、京津冀评剧票友荟演等文化活动，做好第四次全国文物普查等工作。不断完善体育场馆建设，举办群众体育赛事活动20场次以上。
	①第五届“马季杯”全国大学生相声展演：3月底前成立组委会，制定展演方案，发布征集启事；6月底前深入全国重点高校、曲协、教育部门等开展征集和辅导；9月底前组织专家评委对参展作品进行初评、复评、决评；12月底前对入围作品进一步提升打磨并举行颁奖会。

②京东大鼓艺术节：3月底前策划艺术节方案，沟通联系相关事项；6月底前完成原创作品征集，组织开展京东大鼓艺术节；12月底前组织巡演。

③京津冀评剧票友荟演：3月底前做好组织谋划；9月底前联系京津冀协作单位推送参演选手，做好相关筹备工作；12月底前组织荟演。

④第四次全国文物普查：3月底前以街镇为基本单元开展实地调查，进行测量、绘图、标本采集、拍照等工作；6月底前整理、录入调查资料和信息数据；9月底前开展普查数据质量审核、补充完善；12月底前开展不可移动文物认定。

⑤更新社区（村）健身园体育器材100处，新建社区户外微场地5处、百姓健身房2处：3月底前完成前期调研工作；6月底前完成申报材料上报市级审批工作；9月底前完成市级采购工作；12月底前完成更新社区（村居）健身园体育器材100处，新建社区户外微场地5处、百姓健身房2处的安装及验收工作。
⑥群众体育赛事活动：3月底前组织赛事活动4场；6月底前组织赛事活动9场；9月底前组织赛事活动16场；12月底前组织赛事活动20场以上。
	吴志华

刘学政
	区文旅局

区体育局

区融媒体中心
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	六、聚焦民生福祉，在用心用力办好民生实事上展现新作为
	（七）优化生态环境质量
	78.全力打好“蓝天、碧水、净土”三大保卫战，以更高标准抓实大气污染治理，PM2.5平均浓度同比下降2.4%，优良天数比例达到71%以上；进一步改善水生态环境质量，推动地表水考核断面优良水体比例稳步提升；加强土壤污染管控，严格用地污染风险管控。
	①蓝天保卫战：6月底前组织召开秸秆荒草禁烧工作部署会并发布禁烧通告，开展宁静小区创建工作；12月底前指导2家企业完成生物质锅炉升级改造，推动区医院完成剩余燃气设备改电。每季度对挥发性有机物等重点监管领域开展不少于300家次检查；全年利用露天焚烧高架视频监控系统，发现火点立即处置；时刻关注环境空气质量，及时发布重污染天气预警。

②碧水保卫战：3月底前强化地表水断面巡查监测，加强水产养殖尾水排放监管；6月底前完成主要河道及入河排口日常检查，清理打捞地表水断面产生的菹草；9月底前加密监测上游来水情况，及时掌握水质变化并采取相应措施；12月底前加强稻田尾水排放监管，开展打击非法捕捞专项行动。每季度对集中式污水处理设施、废水直排企业等开展不少于100家次检查。
③净土保卫战：3月底前完成涉镉等重金属重点行业企业排查布置；6月底前完成一般固体废物和危险废物处置专题培训，开展新增企业土壤和地下水监测；9月底前完成剩余1个优先监管地块的监测和管控；12月底前完成重点污染源地下水环境状况调查，涉镉等重金属重点行业企业年度排查以及3家土壤污染重点监管单位的监测，保持重点建设用地安全利用率100%。每季度对危险废物固体等重点监管领域开展不少于250家次检查。
	刘学政
	区生态环境局

	七、全面加强政府自身建设
	（一）依法履职，严守从政之规
	79.全面贯彻落实习近平法治思想，深入开展“八五”普法，深化法治政府建设示范创建，严格执行民主集中制和重大行政决策法定程序，全面提升政务公开工作标准化、规范化水平，持续提升行政执法质量和效能，不断提高运用法治思维和法治方式深化改革、推动发展、化解矛盾、维护稳定、应对风险的能力。
	①“八五”普法方面：4月底前完成“4.15”全民国家安全教育日普法宣传活动；5月底前完成民法典宣传月活动；12月底前完成宪法宣传周普法宣传工作，完成我区处级领导干部任前法律知识考试、天津市国家工作人员网上学法用法考试工作，常态化开展国家工作人员旁听庭审活动。

②法治政府建设方面：3月底前提请区政府常务会议审议《宝坻区2024年度行政执法工作情况报告》并通过宝坻政务网进行公开，全面开展村居人民调解委员会规范化建设工作；6月底前完成重大行政决策目录编制及公布，组织“化解矛盾纠纷 维护社会稳定”专项活动，全区812个村居人民调解委员会实现规范化建设；9月底前组织召开强化行政执法能力建设专题培训班，完成人民调解员业务培训；12月底前完成重点领域、重点人员矛盾纠纷排查化解督导工作。
	李学彤
	区司法局
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	七、全面加强政府自身建设
	（一）依法履职，严守从政之规
	80.深入践行全过程人民民主，主动接受人大监督、政协监督和社会监督，提高人大代表建议和政协委员提案办理水平。
	年底前取得明显进展。
	刘勇声
	区政府办公室

	
	（二）廉洁自律，恪守为民之责
	81.持续巩固深化党纪学习教育成果，坚决落实全面从严治党主体责任，严格落实中央八项规定及其实施细则精神，坚决整治形式主义、官僚主义，积极构建“亲而有度、清而有为”的亲清政商关系，涵养风清气正的政治生态。
	年底前取得明显进展。
	郭康伟
	区政府办公室

	
	
	82.厉行勤俭节约，深化财政预算绩效管理，严控“三公”经费和一般性支出，集中财力办好要事实事。
	秉承勤俭办事原则，进一步优化支出结构，从严、从紧把好支出关口，坚持“三保”支出在预算执行中的优先顺序，严格按照序时进度及时足额拨付“三保”资金，12月底前完成“三保”支出66亿元。
	刘勇声
	区财政局
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