（天津市宝坻区大钟庄镇人民政府）

绩效评价自评报告

（ 2021年度）

             园区阀门维修工程项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。园区阀门维修工程项目支出资金14.1万元，由于此项资金未列入2021年预算，故调整2021年预算支出结构，将体制资金预算调减14.1万元，用于此项工程款调增支出。在实施过程中，根据实际情况申请并批复资金共计14.1万元，此过程符合资金管理办法等相关规定。
（二）项目绩效目标。定期维修设施，促进用水安全率，致力于工作发展，促进及时服务企业能力，发挥防火的重要作用。

（三）项目资金申报相符性。本项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

    截至2021年12月31日，镇财政安排项目资金14.1万元，资金拨付及时率100%。在项目资金使用过程中，我镇按计划支付工程款，资金支付符合《预算法》规定。
（二）项目财务管理情况。

资金严格按照相关要求，做到专款专用。项目资金的支出相对合理，严格按照《政府会计制度》执行，财务处理相对即时，做到不挤占挪用专项资金，对于虚报冒领挤占挪用补助资金行为，一经查实，将依法严肃处理。对照项目资金管理办法，评价项目严格执行财务管理制度，会计核算及账务处理及时准确。

（三）项目组织实施情况。

该工作经过镇党委政府研究决定，由镇政府出资交由办公室通过比价的方式找相应有资质的公司进行实施，由负责部门统一监管。

三、目标完成情况


（一）目标任务量完成情况。

截至2021年12月31日，已按目标任务完成了该项目，工程任务量与合同相符，付款到位。
（二）目标质量完成情况。

	绩效指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度指标值(A)

	
	产出指标
	数量指标
	更换阀门数量
	337个

	
	
	质量指标
	工程验收合格率
	100%

	
	
	时效指标
	项目完成及时性
	100%

	
	
	成本指标
	维修成本
	≤420元/阀门

	
	效益指标
	社会效益指标
	定期维修设施，促进用水安全率
	有效提升

	
	
	可持续影响指标
	持续提升用水安全，防火
	有效提升

	
	满意度指标
	服务对象
满意度指标
	服务企业满意度
	≥90


1、数量指标：本工程预计更换阀门337个，实际对照预定计划目标项目已经完成，项目质量合格，达到了应有的效果。

2、质量指标：预计工程验收合格率100%，实际验收合格率已达100%。
3、时效指标：预计项目完成及时性100%，实际项目完成及时性已达100%。
4、成本指标：预计工程维修成本每阀门平均成本不高于420元，实际维修成本平均418元。
5、社会效益指标：预计通过定期维修设施，促进用水安全率加强和改善园区基础设施管理，提升服务水平，实际得到有效促进。
6、可持续影响指标：预计持续提升用水安全，防火减灾，有利于园区可持续发展，带动辖区经济再上新水平，实际指标得到有效促进。
7、服务对象满意度指标：：预计服务企业满意度在90%以上，实际满意度达到92%。
（三）目标进度完成情况。

对照预定进度计划，资金所涉及的项目，已经全部按时按量完成。

四、项目效益情况

    本项目的实施有利于提升用水安全率，企业满意度达92%。
问题及建议

存在的问题。

      本项目资金年初无预算，在执行过程中通过体制资金调整，在日后预算过程中，要加强全面预算管理，尽量减少预算调整。
 （二）相关建议。
1、继续加强设施管理和检查力度，提升服务管理能力，有效促进社会稳定，在节约成本的基础上达到预期目的。

 2、建议单位在平时工作中进一步加强对绩效目标监控的重视，定期对预算执行情况进行监督，使绩效目标监控与政府工作、财务工作挂钩，做到及时监控，及时控制，避免疏忽。

3、进一步强化预算管理意识，预算编制前多与有关各方做好沟通衔接，提高预算编制的科学性、合理性、准确性和可控性，强化预算的刚性约束，凡事做到“先预算后开支”，并重视对财政资金的追踪问效，提高财政资金的使用效益。
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