（天津市宝坻区大钟庄镇人民政府）

绩效评价自评报告

（ 2021年度）

             中小学校配电工程项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。

中小学校配电工程项目安排财政资金215.43万元，由于财政资金当年未纳入预算，故调整2021年预算支出结构，将体制资金调减215.43万元调增此项目，2021年建设过程中支出215.43万元。在实施过程中，根据实际情况申请并批复资金共计215.43万元，此过程符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标。

本项目的实施旨在改善大钟庄镇中小学用电安全，确保师生在校安全环境，持续促进学生健康成长，提高教师及及学生家长的满意度，提升政府服务社会的能力。

（三）项目资金申报相符性。

本项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1、资金计划及到位。截至2021年12月31日，此项目拨款 215.43万元，资金拨付及时率100%。
资金使用。截至2021年12月31日，我镇实际支出此项目资金215.43万元，主要用于中小学配电建设工程款和各项费用。我镇在此项目阶段性完工后按照《预算法》规定按照工程进度及时支付资金，完全合规合法，资金支付与预算相符。
（二）项目财务管理情况。

 为了规范项目资金管理，我镇特别要求专项资金的管理和使用应当遵循“专款专用，公开透明”的原则，严格按照专项资金管理办法拨付资金，不挤占挪用专项资金，对于虚报冒领挤占挪用补助资金行为，一经查实，将依法严肃处理。对照项目资金管理办法，评价项目严格执行财务管理制度，会计核算及账务处理及时准确。

（三）项目组织实施情况。

项目由镇教委具体负责实施，由教委人员组成的基础设施建设小组对工程的实施进行监督，保证每个环节、每个细节都有人员负责、执行。严格按照相关法律开展项目的实施，确定项目后，及时申报政府采购项目，审批通过后，委托招标代理单位进行招标确定施工单位，按照合同进行施工。项目竣工后，由施工单位、监理、建设单位进行验收。

三、目标完成情况


（一）目标任务量完成情况。

截至2021年12月31日完成各项电力设施所需材料的安装建设，工程已完工，按期投入使用。
（二）目标质量完成情况。

1、数量指标：本工程预计新建变压器配电室数量3座，实际对照预定计划目标项目已经完成，项目质量合格，达到了应有的效果。

2、质量指标：预计项目竣工验收合格率100%，实际验收合格率已达100%。
3、时效指标：预计项目项目工程款拨付及时率100%，实际项目完成及时性已达100%。
4、成本指标：预计变压器配电室建设成本小于等于24000元/平米，实际付款24000元/平米，符合成本控制指标。
5、社会效益指标：预计通过工程设施建设，改善大钟庄镇中小学用电安全，确保师生在校安全环境，极大地促进了学生的在校学习生活条件，提高了教师和学生的学习环境，有助于工作发展，促进及时服务群众能力，实际得到有效促进。
6、可持续影响指标：预计持续促进教育工作开展，保障学生健康成长，实际指标得到有效促进。
7、服务对象满意度指标：：预计教职工、学员满意度在90%以上，实际满意度达到92%。
（三）目标进度完成情况。

对照预定进度计划，该项目已全部完成。

四、项目效益情况

此项目的完成，极大地促进了学生的在校学习生活条件，提高了教师和学生的学习环境，满足家长对孩子入学及硬件环境的要求，同时提升了镇政府服务百姓的形象。

五、问题及建议

存在的问题。

      本项目资金年初无预算，在执行过程中通过体制资金调整，在日后预算过程中，要加强全面预算管理，尽量减少预算调整。
 （二）相关建议。
1.建立责任分解，落实到人的工作机制。为做好项目实施工作，对各个环节的工作任务做了详细分解，工作任务落实到单位和个人，各相关部门安排专人负责，具体工作落实到人。

2.强化资金监管，实现公开透明。实施资金专户管理、专账核算、集中支付、专款专用，确保花费的每一分钱都有据有证。

3.今后不断完善各个项目资金管理制度，进一步做实做细涉及基建工程的各个环节，节省成本，优化资源，提高资金使用效率。进一步强化预算管理意识，预算编制前多与有关各方做好沟通衔接，提高预算编制的科学性、合理性、准确性和可控性，强化预算的刚性约束，凡事做到“先预算后开支”，并重视对财政资金的追踪问效，提高财政资金的使用效益。
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