（天津市宝坻区大钟庄镇人民政府）

绩效评价自评报告

（ 2021年度）

马郭幼儿园项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。

马郭幼儿园工程项目安排市补资金173万元（会计核算为其他应付账款转非同级财政拨款），其他非财政资金23.35万元，2021年建设过程中支出196.35万元。在实施过程中，根据实际情况申请并批复资金共计196.35万元，此过程符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标。

本项目的实施旨在改善大钟庄镇马郭村附近幼儿的入学环境，提高教师及及学生家长的满意度，提升政府服务社会的能力。

（三）项目资金申报相符性。

本项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1、资金计划及到位。截至2021年12月31日，此项目拨款 196.35万元，资金拨付及时率100%。
资金使用。截至2021年12月31日，我镇实际支出此项目资金196.35万元，主要用于马郭幼儿园主体建设工程款和各项费用。我镇在此项目阶段性完工后按照《预算法》规定按照工程进度及时支付资金，完全合规合法，资金支付与预算相符。
（二）项目财务管理情况。

 为了规范项目资金管理，我镇特别要求专项资金的管理和使用应当遵循“专款专用，公开透明”的原则，严格按照专项资金管理办法拨付资金，不挤占挪用专项资金，对于虚报冒领挤占挪用补助资金行为，一经查实，将依法严肃处理。对照项目资金管理办法，评价项目严格执行财务管理制度，会计核算及账务处理及时准确。

（三）项目组织实施情况。

项目由镇教委具体负责实施，由教委人员组成的基础设施建设小组对工程的实施进行监督，保证每个环节、每个细节都有人员负责、执行。严格按照相关法律开展项目的实施，确定项目后，及时申报政府采购项目，审批通过后，委托招标代理单位进行招标确定施工单位，按照合同进行施工。项目竣工后，由施工单位、监理、建设单位进行验收。

三、目标完成情况


（一）目标任务量完成情况。

截至2021年12月31日完成幼儿园建设合计233.73平方米，包括建筑工程、装饰装修工程、给排水工程、采暖工程、通风空调工程、弱电工程、消防工程、室外工程等，工程已完工。
（二）目标质量完成情况。

1、数量指标：本工程预计建设面积233.73平米，实际对照预定计划目标项目已经完成，项目质量合格，达到了应有的效果。

2、质量指标：预计项目竣工验收合格率100%，实际验收合格率已达100%。
3、时效指标：预计项目项目工程款拨付及时率100%，实际项目完成及时性已达100%。
4、成本指标：预计项目工程款拨付标准8410元/平方米。实际付款8400元/平方米，符合成本控制指标。
5、社会效益指标：预计通过基础设施改建，改善大钟庄镇马郭村附近幼儿的入学环境改善教学环境，提升校舍安全水平，实际得到有效提升。
6、可持续影响指标：预计持续促进学生健康成长，实际指标符合标准，可以得到有效促进。
7、服务对象满意度指标：：预计教职工、学员满意度在90%以上，实际满意度达到92%。
（三）目标进度完成情况。

对照预定进度计划，该项目已全部完成。

四、项目效益情况

此项目的完成，极大地改善了学生的学习生活环境，提高了教师教学质量及效果，满足家长对孩子入学及软件环境的要求，同时提升了镇政府服务百姓的形象。

五、问题及建议

（一）存在的问题。

此项目资金来源不一，会计核算时会计科目使用不同，容易导致查询工程支出明细出现漏项的情况。

（二）相关建议。
1.建立责任分解，落实到人的工作机制。为做好项目实施工作，对各个环节的工作任务做了详细分解，工作任务落实到单位和个人，各相关部门安排专人负责，具体工作落实到人。

2.强化资金监管，实现公开透明。实施资金专户管理、专账核算、集中支付、专款专用，确保花费的每一分钱都有据有证。

3.今后不断完善各个项目资金管理制度，进一步做实做细涉及基建工程的各个环节，节省成本，优化资源，提高资金使用效率。
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