天津市恒安供热发展有限公司

绩效评价自评报告

（2022年度）

单户循环改造二期项目绩效自评报告

（天津市恒安供热发展有限公司）
一、项目概况

老旧小区单户循环改造二期项目，主要对宝坻区宝平景苑、岳园小区等8个老旧小区用热户的供热系统进行单户循环改造，总投资3500万元，其中债券资金1700万元，自筹资金1800万元。拟开竣工时间为2021年4月-2021年10月，实施单位为天津市恒安供热发展有限公司。建设实施内容主要包括在用热户内拆除旧供热管道、散热器、阀门、楼道立管等；安装新供热管道、散热器、阀门、楼道立管等。 

项目资金申报及批复情况。

天津市恒安供热发展有限公司向区财政局申报2022年债券项目资金1700万元，资金由区财政局拨付至主管部门国资委，然后由国资委拨付资金1700万元至天津市恒安供热发展有限公司债券资金专户。项目的建设资金，严格按照区国资委、区财政局相关程序进行申报，区国资委和财政局按照相应的程序进行批复，本项目的资金申报和取得的资金批复符合区审批局《关于天津市恒安供热发展有限公司老旧小区单户循环改造二期项目备案的证明》（津宝审批备【2021】020号）等相关规定。

项目绩效目标。

项目主要内容是对宝坻区宝平景苑、岳园小区等8个老旧小区用热户的供热系统进行单户循环改造，改造户数5263户。实施总体绩效目标：1、完成工程建设项目；2、项目按期投入运营；3、居民满意度不降低。
项目资金申报相符性。

2022年申请的1700万元全部用于2022年及以前年度单户循环改造二期项目建设，与项目申报内容相符，申报目标合理可行。
二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1、资金计划及到位。2022年计划申请预算金额2224万元，其中专项债1700万元，截至2022年12月31日区财政局已拨付1700万元，资金到位率约为100%,自筹资金到位524万元，资金到位率约为100%。
2、资金使用。截至2022年12月31日，2022年度专项债资金已支付1478万元，使用率约为87%，自筹资金使用524万元，使用率为100%，整体使用率90%。
（二）项目财务管理情况。

本公司参照天津市恒安供热发展有限公司财务管理制度，按照会计准则进行账务处理，确保账务处理及时、会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

项目严格按照公司组织架构及部门职责分部分项进行，流程上由公司企业发展部开展工程前期工作，包括组织调研、前期立项、图纸设计、预算报审；中期由招标采购部按照招标流程进行工程招标；后期工程部负责跟进现场施工并对施工质量进行严格把控。

三、目标完成情况


（一）目标任务量完成情况。

老旧小区单户循环改造二期项目2022年底宝平景苑、岳园小区等8个老旧小区用热户的供热系统进行单户循环改造均已完毕，改造户数5263户。对比年初计划完成投资额为2224万元，2022年实际完成投资额为2002万元，截止至2022年底本项目已形成固定资产投资2002万元。
（二）目标质量完成情况。

本项目2022年实施的宝平景苑、岳园小区等8个老旧小区用热户的供热系统进行单户循环改造质量验收一次合格率均为100%，项目设计变更控制在3%以内。满足年初指定的工程验收一次合格率100%，项目设计变更控制在5%以内的计划目标。

（三）目标进度完成情况。

项目已按计划进度完成施工，施工进度100%,项目已竣工并完成验收。

四、项目效益情况

项目已竣工并完成验收并已投入生产，项目主要功能实现良好、经济效益稳定、受益5263用热户、运行保障能力强，取得了高于改造前的供热效果。

五、问题及建议

（一）存在的问题。

该项目财政决算时间较长，剩余222万债券资金没有拨付完全。

（二）相关建议。
该项目目前已竣工且完成竣工验收，加快财政决算审核，加快债券资金支付。
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