天津市恒安供热发展有限公司

绩效评价自评报告

（2022年度）

宝坻城区供热市政管网智慧提升及老旧小区管网改造项目绩效自评报告

（天津市恒安供热发展有限公司）
一、项目概况

宝坻城区供热市政管网智慧提升及老旧小区管网改造项目，主要内容是对城区供热市政管网进行智慧提升改造，高效识别管网漏点进行维修，并对宝平景苑东区、宝镜栖园、春天花园、诚品嘉园北区、蓝水湾、万兆、潮阳花园、绿色家园、清华园、金色领地、馨泰家园、祥和家园、馨和家园、平安家园、灵秀丽苑小区内换热站主管至各楼内立管间的供热管道更换及老旧换热机组更换，总投资102000万元，拟开竣工时间为2022年5月-2025年10月，实施单位为天津市恒安供热发展有限公司。建设实施内容主要包括供热市政管道智慧提升改造、宝平景苑东区、宝镜栖园、春天花园、诚品嘉园北区、蓝水湾、万兆、潮阳花园、绿色家园、清华园、金色领地、馨泰家园、祥和家园、馨和家园、平安家园、灵秀丽苑小区内供热管网改造、换热站内供热设施改造等。
项目资金申报及批复情况。

天津市恒安供热发展有限公司向区财政局申报2022年债券项目资金3650万元，资金由区财政局拨付至主管部门国资委，然后由国资委拨付资金3650万元至天津市恒安供热发展有限公司债券资金专户。项目的建设资金，严格按照区国资委、区财政局相关程序进行申报，区国资委和财政局按照相应的程序进行批复，本项目的资金申报和取得的资金批复符合区审批局《关于宝坻区供热市政管网智慧提升及老旧小区管网改造工程项目建议书的批复》（津宝审批投资【2021】45号）等相关规定。

项目绩效目标。

项目主要内容是对城区供热市政管网进行智慧提升改造，高效识别管网漏点进行维修，并对宝平景苑东区、宝镜栖园、春天花园、诚品嘉园北区、蓝水湾、万兆、潮阳花园、绿色家园、清华园、金色领地、馨泰家园、祥和家园、馨和家园、平安家园、灵秀丽苑小区内换热站主管至各楼内立管间的供热管道更换及老旧换热机组更换。实施总体绩效目标：1、完成工程建设项目；2、项目按期投入运营；3、居民满意度不降低。
项目资金申报相符性。

2022年申报的3650万元全部用于2022年宝坻城区供热市政管网智慧提升及老旧小区管网改造项目建设，与项目申报内容相符，申报目标合理可行。
二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1、资金计划及到位。2022年计划申请预算金额3650万元，截至2022年12月31日区财政局拨付3650万元，资金到位率约为100%。 

2、项目资金使用，截至2022年12月31日，2022年度专项债资金已支付2157万元，使用率约为59%。目前项目已竣工验收，未做竣工结算，无法按合同约定支付剩余金额。

（二）项目财务管理情况。

本公司参照天津市恒安供热发展有限公司财务管理制度，按照会计准则进行账务处理，确保账务处理及时、会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

项目严格按照公司组织架构及部门职责分部分项进行，流程上由公司企业发展部开展前期工作，包括组织调研、前期立项、图纸设计、预算报审；中期由招标采购部按照招标流程进行工程招标；后期工程部负责跟进现场施工并对施工质量进行严格把控。

三、目标完成情况


（一）目标任务量完成情况。

项目截至2022年12月31日，蓝水湾、万兆、金色领地小区部分供热二网改造、部分供热市政一网及换热站改造工程已完成施工，改造涉及供暖面积68.7万平方米，受益采暖户7600户，完成当年工程量的100%。对比年初计划完成投资额为3650万元，2022年实际完成投资额为2157万元，截止至2022年底本项目已形成固定资产投资2157万元。
（二）目标质量完成情况。

项目2022年实施的蓝水湾、万兆、金色领地小区部分供热二网改造、部分供热市政一网及换热站改造工程已按质量完成施工质量验收一次合格率均为100%，项目设计变更控制在3%以内。满足年初指定的工程验收一次合格率100%，项目设计变更控制在5%以内的计划目标。

（三）目标进度完成情况。

项目已按2022年计划进度完成施工，施工进度100%,项目已竣工并完成验收。

四、项目效益情况

项目2022年实施蓝水湾、万兆、金色领地小区部分供热二网改造、部分供热市政一网及换热站改造工程已竣工并已投入生产，项目主要功能实现良好、经济效益稳定、受益7600人、运行保障能力强，取得了良好的供热效果。

五、问题及建议

（一）存在的问题。

该项目施工周期长，主要市政供热管网智慧提升工程进展较为缓慢，债券资金支付进度慢。

（二）相关建议。
该项目整体目前正在施工周期内，建设期内加快推进市政供热管网智慧提升工程建设，依法依规加快债券资金支付。
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