绩效评价自评报告

（2021年度）

宝坻区科技创新助推产业升级三年行动计划项目

绩效自评报告

一、项目概况

2021年，宝坻区科技局按照《宝坻区科技创新助推产业升级三年行动计划（2019-2021）》（宝坻政发〔2020〕6号）的安排部署，实施提质升级行动，设立宝坻区科技创新助推产业升级三年行动计划项目，支持企业开展科技创新活动，培育科技企业群体做大做强。

项目资金申报及批复情况    

2020年经宝坻区科技局党组决议，预算申报2021年宝坻区科技创新助推产业升级三年行动计划项目资金6458.00万元，2021年1月天津市宝坻区财政局批复我单位项目支出6458.00万元（宝财预指〔2021〕1号）。
项目绩效目标
1.实施区级农业科技计划项目，鼓励新品种、新技术的研发、引进，激发农业产业创新发展，促进农业生产经营专业化、标准化、规模化建设，促进农民增产增收。

2.推动市级以上各类科技计划项目的实施，做好区级资金配套，推动市科技领军（培育）企业品牌开发。

3.预计区重点研发项目、科技成果转化示范项目等立项20项，区级科技成果鉴定奖励5项，鼓励产学研合作，促进科技成果转化，有效解决企业创新过程中的技术难题。

4.预计进行国家、市级科技计划项目区级配套7项，高企培育入库数量增加，促进科技型企业加大研发投入，推进企业技术创新，取得更加先进的科技成果。

5.预计宝坻区第五届创新创业大赛获奖企业10家以上；推动科技型企业股改1家、雏鹰企业认定50家、瞪羚企业认定16家、高新技术企业新认定10家；推动企业重点实验室认定1家。
项目资金申报相符性

   项目申报内容支持企业开展科技创新活动，培育科技企业群体做大做强，与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

2021年项目预算为6458.00万元，实际财政拨付46万元，为宝坻区第五届创新创业大赛预算资金，其中33万元用于支付获奖企业奖励资金，13万元用于支付第三方承办服务费用。其他项目资金因财政资金紧张未拨付到位。

（二）项目财务管理情况

严格按照区科技局资金拨付流程及资金使用管理和项目责任追究制度，强化规范管，理确保项目资金专款专用。财务处理及时、会计核算规范。

（三）项目组织实施情况

项目征集程序按照科技局发布项目征集通知、企业申报、街镇园区推荐、科技局初审、委托科技服务机构组织专家委员会评审、科技局党组会审定、区政务网7天公示、区政府审批等程序进行。其中区级匹配项目，市科技局或区科技局发项目征集通知，企业申报，区科技局对材料完整性审查，经局党组会审议通过，推荐到市科技局，待市局审核并公示结果。立项项目均按照立项合同要求正常实施。

目标完成情况


（一）目标任务量完成情况。

1.2020年度区级农业科技计划项目立项12项，其中一般项目立项3项，每项支持10万元，重大项目立项8项，每项支持30万元，科技特派员帮扶项目立项1项，每项支持50万元；健康安全环保计划项目立项1项，每项支持20万元，以上共计支持资金340万元，其中2021年应拨付首款60%资金，应拨付204万元，未发放。

2.2020年申请天津市科技领军企业重大项目区级配套资金125万元，未发放。2021年申请国家重大项目区级配套资金382万元，未发放。

3.区级科技成果鉴定奖励5项，鼓励产学研合作，促进科技成果转化，有效解决企业创新过程中的技术难题。

4.进行市级科技计划项目区级配套115项，促进科技型企业加大研发投入，推进企业技术创新，取得更加先进的科技成果。

5.宝坻区第五届创新创业大赛获奖企业13家；推动雏鹰企业评价入库104家、瞪羚企业评价入库14家、高新技术企业新认定32家；推动企业重点实验室认定1家。

（二）目标质量完成情况

	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度指标值(A)
	实际完成值(B)
	偏差原因分析及改进措施

	产出指标
	数量指标
	支持项目数
	100项左右
	166
	

	
	
	预计宝坻区第五届创新创业大赛获奖企业10家以上；推动科技型企业股改1家、雏鹰企业认定50家、瞪羚企业认定16家、高新技术企业新认定10家；推动企业重点实验室认定1家。
	88家左右
	151
	

	
	质量指标
	财政资金到位率
	100%
	0.71%
	

	
	
	资金使用合规性
	100%
	100%
	

	
	时效指标
	项目立项
	2021年底完成
	已完成
	

	
	成本指标
	当年拨付财政资金
	6458万左右
	46万元
	财政资金紧张未拨付到位。

	效益指标
	经济效益指标
	带动承担单位资金投入
	带动作用明显
	带动作用明显
	

	
	社会效益指标
	促进农民增产增收
	取得较好效果
	取得较好效果
	

	
	
	社会创新水平
	不断提升
	不断提升
	

	满意度指标
	服务对象满意度指标
	落实财政资金，加强项目管理过程中的服务
	90%以上
	90%以上
	


（三）目标进度完成情况。

项目均按照合同进度要求正常实施。项目立项及资质认定已全部完成。项目奖励资金由于财政资金紧张问题，目前没有完成资金拨付。  

四、项目效益情况

企业自主创新能力提升显著，畅通了科技成果转化渠道，解决了产业关键技术问题，建立了一批科技示范基地，促进了我区农业种养业和农产品加工业的转型升级，加快了新品种、新技术等科技成果的转化，我区科技型企业规模持续扩大，全区科技创新水平迈上新台阶。
五、问题及建议

1.预算执行率低，由于财政资金紧张问题，目前大部分资金未拨付。2.通过对2020年农业科技计划项目、健康安全环保项目进行中期检查，由于疫情原因未到企业现场查看，通过企业提交材料情况来看，部分企业实施进度稍慢，下一步我们将对实施进度慢的项目单位不定期督促检查，确保所有项目如期结项。
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