（宝坻区民政局）

绩效评价自评报告（范本）

（ 2021 年度）

居家适老化改造补贴项目绩效自评报告
项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。民政局按照资金管理办法，负责在每年度末按照符合条件困难老人户数向区财政局申报年度适老化改造预算，并按照需求向区财政申请资金拨付， 2021年度申报居家适老化改造补贴50.95532万元，拨付居家适老化改造补贴资金50.95532 万元，2021年发放居家适老化改造补贴50.95532万元，已全部发放到位。符合资金管理办法相关规定。

（二）项目绩效目标。对申请适老化改造的老年人家庭进行适老化改造，改善困难老人住房条件。
（三）项目资金申报相符性。经过年度运行情况看，项目申报内容与具体实施情况相符，申报目标合理可行。全年申报居家适老化改造预算数涉及符合条件困难老人，实际完成218户的适老化改造。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1、资金计划及到位。居家适老化改造项目资金计划 50.95532 万元，实际区财政拨款50.95532万元，执行50.95532万元，截止评价时点止全部补助发放到位。资金发放率100%，资金发放及时率100%。

2、资金使用。截止评价时点依据《天津市老年人居家适老化改造实施方案》要求，项目资金的实际支出50.95532万元，全部发放到位。支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

严格执行《天津市老年人居家适老化改造实施方案》要求，该项目严格按照申请，加强专账管理和会计核算，严格执行财务管理制度，财务处理及时规范。该项目严格按照申请、审核程序落实相应补贴政策。
项目组织实施情况。

该项目由区民政局通过招投标方式聘请第三方评估机构，对申请适老化改造的老年人家庭进行需求评估，属地街镇根据评估方案进行改造，区民政局组织通过政府采购第三方验收公司进行验收，验收合格后，由区民政局将改造费拨付属地街镇。该项目每年由区民政局向财政局申请年度预算，财政局根据需求拨付资金，加强专账管理和会计核算并按规定做好公开公示。
三、目标完成情况


 （一）目标任务量完成情况。

居家适老化改造项目支出部分为区级资金匹配的50.95532万元。项目执行严格按照规定程序进行，按照时间截点完成了全年任务，逐步改善困难老人住房，该项目一次性发放补贴，达到预期目标。
（二）目标质量完成情况。

产出指标中，数量指标改造户数年度指标值为符合条件困难老人全覆盖，实际完成值为218户，质量指标改造达标率年度指标值为100%，实际完成值为100%，改造完成率年度指标值为100%，实际完成值为100%；成本指标中改造需资金数年度指标值为50.95532万元，实际完成值为50.95532万元；社会效益指标中改善困难老人住房年度指标值为有效改善，实际完成值为有效改善；困难老人满意度指标年度指标值为90%，实际完成值为90%。
（三）目标进度完成情况。

按照年初工作安排，居家适老化改造在产出指标、效益指标和满意度指标三项指标中，对比年度指标值，均较好的完成了指标值。该项目按照进度发放，如期完成进度。
四、项目效益情况

实施老年人居家适老化改造工程，提升居家老年人养老质量， 
完善居家养老服务体系，有效满足城乡老年人家庭的居家养老需求。
五、问题及建议

（一）存在的问题。

年初预算列支在基本支出内，年终调整至项目支出内。

（二）相关建议。

做好年初资金预算，确保资金支付及时。
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