（天津市宝坻区民政局）

绩效评价自评报告（范本）

（2021 年度）

殡仪服务中心工程项目绩效自评报告

一、项目概况

为有效解决宝地城区居民无集中治丧场地问题，引导全区广大干部群众转变旧的丧葬习俗，树立科学、文明、节俭的治丧理念。宝坻区于2018年启动建设殡仪服务中心，占地面积28907平方米。总建筑面积合计38255平方米。其中地上建筑面积17210平方米，地下建筑面积21045平方米。项目预算总投资23830万元。主要建设内容为办公楼、东、西悼念楼、配套楼、地下车库及附属工程，购置殡仪专用设备、殡仪车及其他开办费用。

（一）项目资金申报及批复情况。本项目政府性债券资金14000万元，由政府统筹支付， 2020年6月申请了政府专项债券资金14000万元用于本项目建设。2020年支付11184万元，2021年支付工程款2119.68万元。剩余尾款按工程进度支付。

（二）项目绩效目标。为有效解决宝地城区居民无集中治丧场地问题，引导全区广大干部群众转变旧的丧葬习俗，树立科学、文明、节俭的治丧理念。

（三）项目资金申报相符性。

殡仪服务中心项目资金由区财政局根据项目总预算一次性拨付区民政局政府性债券资金1.4亿元用于支付殡仪服务中心工程款，由民政局按照工程进度按时支付，资金申报符合工作流程。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1、资金计划及到位。2020年6月申请了政府专项债券资金14000万元用于殡仪服务中心工程项目建设。财政局一次性将该笔资金拨付到民政局账户，民政局按工程进度支付资金。

2、资金使用。该项目依据《津宝审批投资【2017】322号》《津宝审批投资【2018】34号》进行。2020年支付工程款11184万元，2021年初结转2816万元，2021年支付工程款2119.68万元。资金按工程进度支付，手续合规合法。资金支付与预算相符

（二）项目财务管理情况。

该项目资金严格按照财务报销管理制度执行，资金支付由主管领导、单位负责人审批签字，重大事项由局党委会审议决定。执行政府会计制度核算，设置项目支出科目，对每一项项目支出及时进行记账核算，每月上报财务报表。
（三）项目组织实施情况。

该项目管理制度健全根据具体工作和工程进度安排资金支出。工程严格按照招投标手续流程进行，强化落实责任，确保工程进度按期进行，工程款按时支付。

三、目标完成情况


（一）目标任务量完成情况。

殡仪服务中心项目按照工程进度进行中，截止项目绩效评价时止政府性债券资金已使用13303.68万元，还余696.32万元，按后期工程进度支付。目前主体已基本完工试使用中。

（二）目标质量完成情况。

项目严格按照工程进度逐步进行。2021年工程已基本按期完工程于2021年开始试运行。

（三）目标进度完成情况。

一期工程2018年启动（计划开工日期2018年12月，竣工日期2019年11月7日）。2018年12月进行平整地面，地上物拆除，开工日期2019年3月。后因2019年国家70年大庆、大气污染、环境整治暂停施工及2020年宝坻区新冠疫情严重等不可抗力因素，一期工程整体延期到2020年11月15日完工。

该项目二期工程，于2020年8月6日启动，竣工日期2020年10月6日，由于疫情原因及环保督察等延期到2020年12月30日完工。

工程完工后于2021年7月26日开始试运营。

四、项目效益情况

宝坻区殡仪服务中心建成后能有效缓解城区集中治丧场所不足问题，规范城区文明治丧活动，净化文明社区环境，不断深化移风易俗，巩固文明治丧成果，对贯彻落实《天津市文明促进条例》起到了积极地促进作用。

五、问题及建议

（一）存在的问题。

1.年初预算列支在基本支出内，年终调整至项目支出内。

（二）相关建议。
1.做好年初资金预算，确保资金支付及时。

2.及时完成竣工决算手续。
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