2021年京津风沙源治理工程绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况
1.项目主要内容
宝坻区京津风沙源治理二期工程2021年度水利部分项目区位于大口屯镇、牛家牌镇。大口屯镇项目区位于为大口屯镇庞家湾村西北侧菊花基地和大口屯镇西南仁垺村南侧，牛家牌镇项目区位于牛家牌镇翟家庄村南侧。
项目主要内容为，宝坻区水利工程共计水源工程60处，节水工程灌溉工程60处。本年度实际完成水源工程60处，节水工程灌溉工程60处。
2.实施情况
通过比选方式确定了勘察设计单位为天津泰来勘测设计有限公司。项目初步设计批复后，宝坻区水务局明确了天津市宝坻区水利工程服务中心为项目法人。法人单位随即组织有关人员进行项目部组建、开工报建及招投标工作。通过招标比选等方式确定了，监理单位为天津市金帆工程建设监理有限公司，施工单位为天津市欣然市政工程有限公司，并分别签订了监理、施工合同，制定了工程质量、安全、投资、财务、审计、验收等各项制度，切实加强了对工程质量、施工安全、工程进度和建设资金的有效控制和管理，确保了顺利圆满完成工程建设任务。
3.实施主体
该项目主管预算部门为天津市水务局。实施主体为天津市宝坻区水务局。为确保该项目工程建管工作的顺利实施，宝坻区水务局在该工程初步设计批复后，明确天津市宝坻区水利工程服务中心为该项目的项目法人。
4.下达预算
2021年7月30日，天津水务局以津水规计【2021】43号文，下达京津风沙源治理二期工程2021年度水利部分项目投资计划，宝坻区水利工程共计水源工程60处，节水工程灌溉工程60处。合计资金630万元，其中中央预算内资金360万，一般债券资金121万元，区自筹资金149万元。
2021年9月28日，天津市发展和改革委员会以津发改批复（投资）【2021】71号批复了天津市宝坻区京津风沙源治理二期工程2021年度工程水利部分概算的复函。批复水利项目总投资627.42万元，其中中央预算内资金360万，市级财政配套资金121万元，其余部分为区级财政配套资金万元。
2021年10月9日，天津水务局以津水规计【2021】62号文，下达关于调整京津风沙源治理二期工程2021年度水利部分项目投资计划的通知，批复宝坻区水利项目总投资627.42万元，其中中央预算内资金360万，一般债券资金121万元，区自筹资金146.42万元。
该项目区自筹部分为本次绩效评价主要内容。年初申报区财政局计划预算数94万元，市发改委、市水务局批复146.42万元。全年预算数为146.42万元。项目主要总投资627.42万元，其中水源工程成本141万元，治理节水灌溉工程成本329万元，为除去二类费后工程成本。
5.绩效目标情况
2021年初我局制定了2021年度绩效目标，主要目标共3项，分为产出目标4项、效益目标2项、满意度目标1项。如下图所示：
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截止2021年12月，该项目到位资金121万元，并支付预算评估费用9787元。
二、绩效目标完成情况分析
2.1资金投入情况分析
（1）项目资金安排落实、总投入等情况分析
本项目预算总额为627.42万元。截止2021年12月，该项目到位资金121万元，为一般债券资金。截止2021年12月31日共计支付预算评估费用9787元。
2021年10月9日，天津水务局以津水规计【2021】62号文，下达关于调整京津风沙源治理二期工程2021年度水利部分项目投资计划的通知，批复宝坻区水利项目总投资627.42万元，其中中央预算内资金360万，一般债券资金121万元，区自筹资金146.42万元。
本项目预算总额为627.42万元。截止2021年12月，该项目到位资金121万元，为一般债券资金。资金到位率19.3%。中央资金及区级配套资金均未到位。
（2）项目资金实际使用情况分析
截止2021年12月，该项目到位资金121万元，为一般债券资金。截止2021年12月31日共计支付预算评估费用9787元。
2.2总体绩效目标完成情况分析
工程计划建设内容：（1）水源工程60处（折合）。扬水点12座。（2）节水灌溉工程60处（即输水管道工程）。塑料管道60处，浇灌控制面积不小于2700亩。本次水土流失治理面积共计180公顷。 
依据工程设计文件，按计划完成工程建设任务：（1）水源工程60处（折合）。扬水点12座。（2）节水灌溉工程60处（即输水管道工程）。塑料管道60处，浇灌控制面积不小于2700亩。本次水土流失治理面积共计180公顷。
截止2021年12月31日，该项目已全部实施完毕。达到预期效果。
2.3绩效指标完成情况分析
（一）目标任务量完成情况。
依据工程设计文件，按计划完成建设内容：水源工程60处（折合），节水灌溉工程60处。已全部完成。
（二）目标质量完成情况。
质量指标，项目验收合格率为100%。实际完成值为合格率100%；
（三）目标进度完成情况。
时效指标目标为项目准时完工率100%。截止2021年12月，完成建设任务100%；截至2021年12月，项目资金完成率100%。
（四）成本指标：治理水源工程成本141万元，治理节水灌溉工程成本329万元，二类费157.42万元。属于工程项目支出控制范围内。
（五）生态效益指标：工程实施后，减少对河渠的泥沙淤积，保护水源水质，其建立的绿色生态屏障，起到了抵御生态灾害、维护生态安全的战略举措。有效的改善了生态环境。
（六）可持续影响指标：工程建成后地块内的林木成活并迅速成长，增加地面植被覆盖，可有效控制就地起沙，有效改善居民居住环境质量。达到了节水、治理水土流失，保护环境的目的。
（三）满意度指标完成情况分析。
服务对象满意度94%。
（四）偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
宝坻区项目资金执行率未达到100%。区财政累计拨付资金121万元，资金到位率19.3%。按照生产建设项目资金拨付程序，截止2021年12月，已支付资金0.98万元，为预算评估费。执行率0.39%。由于资金到账与支付均相对滞后，今后加强资金管理，加快资金支付进度。
（五）绩效自评结果拟应用和公开情况
[bookmark: _GoBack]1.绩效自评结果应用
绩效评价结果应用，既是开展绩效评价工作的基本前提，又是加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效益的重要手段。为使绩效评价结果得到合理应用，应将此次绩效评价结果作为以后年度建设资金分配的重要依据。
通过项目绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果、分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施。
不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。
2.绩效自评结果公开
绩效自评结果将在宝坻区政府网上公开发布。
五、其他需要说明的问题
无。

附：转移支付区域（项目）绩效目标自评表
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