天津市宝坻区潮南灌区续建配套与节水改造工程
2021年度绩效自评报告
1、 绩效目标分解下达情况
1.项目主要内容
    天津市宝坻区潮南灌区续建配套与节水改造工程主要建设内容：
1、清淤工程：清於骨干渠道59条共计89.758km；2、泵站工程：维修灌溉泵站1座；3、生态护坡工程：修建植草砖生态护坡5411.58m,维修加固护坡50m；4、巡渠管护道路工程：修建4m宽C30钢筋混凝土道路共计4.347km；5、渠（沟）系建筑物：修建涵洞51座，水闸15座，维修水闸3座；6、计量设施：配套超声波电磁流量计6处。
    2021年 8月12日天津市宝坻区水务局以宝水发[2021]28号文《关于天津市宝坻区潮南灌区徐建配套与节水改造项目实施方案的批复》批复了该工程的实施方案。核定概算总投资9162.11万元，其中中央资金4200万元，市级资金2520万元，其余为区级自筹。
    2021年《市水务局 市财政局关于下达2021年水务改革发展资金工作任务清单和绩效目标的通知》（津水规计[2021]33号）精神，下达给宝坻区2021年中型续建配套与节水改造项目资金2018万元，其中中央资金1009万元，市级资金605万元，区级资金404万元。为加快推进本项目进展工作，保证项目建设按期完成，区财政局又拨付500万元用于征地补偿。该项目资金为专款专用，符合资金管理办法相关规定。   


 2.实施情况
    天津市宝坻区潮南灌区续建配套与节水改造工程投资计划下达后，建设单位天津市宝坻区水利工程服务中心委托天津国禹工程咨询有限责任公司于2021年9月7日本工程招标公告分别在中国招标投标公共服务平台、天津市公共资源交易网、天津市水务有形市场网发布，对施工单位实行公开招标。
    2021年9月29日开标，评标委员会本着公平、公正、科学、择优的原则，对参加投标的单位进行综合评定，最终中标单位为（第一标段）天津市水利工程有限公司；（第二标段）北京金河水务建设集团有限公司；（第三标段）中建六局水利水电建设集团有限公司。
    3.实施主体
本项目主管预算部门为天津市宝坻区水务局，实施主体为天津市宝坻区水务局。
4.下达预算
工程总投资为9162.11万元，其中中央投资4200万元，市级投2520万元，其余为区级资金。
5.绩效目标情况
2021年计划完成清淤渠道36条共计56km，修建巡渠管护道路1km，修建涵闸24座。
2、 绩效目标完成情况分析
2.1资金投入情况分析
（1）项目资金安排落实、总投入等情况分析
1.预算资金总额

2021年资金预算总额为2518万元。
2. 资金组成
[bookmark: _GoBack]    2021年预算资金总额为2518万元，其中中央资金1009万元，市级资金605万元，区级资金404万元，后期区财政局又拨付500万元用于征地补偿。该项目资金为专款专用，符合资金管理办法相关规定。
3.  实际到位金额及资金到位率
    截止到2021年12月31日实际到位金额2518万元，其中中央资金1009万元、市级资金605万元、区级资金904万元。资金到位情况与资金计划一致，到位率100%。资金到位及时，为本项目的实施提供了有力保障。
（2）项目资金实际使用情况分析
截止评价时点项目资金的实际支出2518万元，资金支出率100%，其中2018万元用于拨付天津市宝坻区潮南灌区续建配套与节水改造工程的建设费用，500万元用于征迁赔偿。符合预算要求。
2.2总体绩效目标完成情况分析
截止评价时点完成清淤渠道36条共计56km，修建巡渠管护道路1km，修建涵闸24座，实际完成额与计划目标任务量一致。资金到位后及时完成支付。
2.3绩效指标完成情况分析
截止评价时点完成清淤渠道36条共计56km，修建巡渠管护道路1km，修建涵闸24座。
项目实施后，增加灌溉水源，改善了田间灌水条件；同时作物得到适时灌溉，使得产量及品质得到提高，实现了增产增收。提升农业抗灾减灾能力和综合生产能力，提高灌溉水利用效率与灌溉保证率，增强农业抗御旱灾的能力；可有效保证实际灌溉面积，提高灌溉水有效利用率；促进农村社会、经济的和谐发展，提高农民生活质量；为经济社会发展提供坚实的物质基础。可以缓解灌区水资源分配不均、控制地下水超采、改善农村生态环境、改善农民生活条件。群众满意度达到95%。
3、 偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
项目实施过程中能够按照总体绩效目标和各项绩效指标进行开展，但在实施过程中也存在个别问题。通过各方协商已将问题进行解决，
4、 绩效自评结果拟应用和公开情况
1.绩效自评结果应用
绩效评价结果应用，既是开展绩效评价工作的基本前提，又是加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效益的重要手段。为使绩效评价结果得到合理应用，应将此次绩效评价结果作为以后年度建设资金分配的重要依据。
通过项目绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果、分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。
2．绩效自评结果公开
绩效自评结果将在宝坻区政府网上公开发布。
5、 其他需要说明的问题
无。
附件：绩效目标自评表
