宝坻区2018年新增市政给水工程

绩效自评报告

一、项目概况

宝坻区2018年新增市政给水工程，工程地点：宝坻区。工程规模：铺设6条道路的供水管网，共计长度7358米，管径为DN200-600。

（一）项目资金申报及批复情况。
2018年3月21日，津宝审批投资（2018）77号文，宝坻区审批局关于宝坻区2018年新增市政给水工程项目建议书的批复，项目估算总投资1900.72万元。宝财基（2018年）343号文，关于宝坻区2018年新增市政给水工程预算的审核意见，原报送工程预算为1719.97万元，审核预算为1540.27万元，其中专项债券资金960万元。全部为区自筹资金。2021年前支出250.2292万元，2021年度预算为960万元。
（二）项目绩效目标。

1、新建给水管网工程7358米建设；
2、符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用。      

（三）项目资金申报相符性。全年申报区财政局计划预算数960万元。

项目申报目标为2021年全部工程目标。申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。
二、绩效目标完成情况分析

（一）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划及到位。

本项目2021年前支出250.2292万元。截止2021年12月31日止，2021年度本项目到位资金960万元，为专项债券资金，资金到位及时率100%。
2.资金使用。

截止2021年12月31日止，本项目实际支出资金934.29万元，项目资金支出合规合法，与预算相符。
（二）项目财务管理情况

（1）建立资金计划管理制度，科学计划、合理预算。委托有相应资质的单位进行设计和预算，做好项目上报的材料准备，规范项目申报程序，按时上报年度项目计划和年度资金计划。

（2）严格资金拨付和使用管理制度。认真落实建设项目资金支付、使用、管理的各项规定，坚决做到手续完善、程序合法、操作规范、安全有效，对专项资金设立专户管理，坚持专款专用，严格审批程序和权限，确保资金不被截留、挪用、挤占。

（3）为使有限的资金充分发挥效益，加强对工程的财务管理，按照基建工程财务管理制度，本年度工程单独设帐，建立健全工程拨款结算审批程序，根据工程质量、进度和资金到位情况，拨付工程用款，对工程的各项支出，严格履行审批手续，防止一切不合理支出，保证国家资金的合理利用。

（三）项目组织实施情况。
进行项目部组建、开工报建及招投标工作，项目负责人安德重，技术负责人崔爱玉，工程采取公开招标，监理单位：北京中城建建设监理有限公司 ，施工单位：天津市水利工程有限公司，并签订了施工监理合同，制定工程质量、安全、投资、财务、审计、验收等各项制度，切实加强对工程质量、施工安全、工程进度和建设资金的有效控制和管理，确保圆满完成工程建设任务。 

3、 项目目标完成情况

（一）目标完成情况：依据工程设计文件，按计划完成工程建设任务：
1）宝坻新城西城北路（北城路至北环路）供水管，管径DN200，长度953m

2）宝坻新城腾跃路（建设路至庆丰路）供水管，管径DN200，长度298m

3）宝坻新城威远街（西环路至吴苏路）供水管，管径DN300- DN400，长度2297m

4）宝坻新城双站路（南环路至建设路）供水管，管径DN400，长度1344m

5）宝坻新城吴苏路北延（北城东路至北环路）供水管，管径DN400，长度756m

6）宝坻新城北环西路（西环路至新仓路）供水管，管径DN600，长度1710m

管道安装共计7358m。已全部完成。

（二）质量指标：合格率100%；

（三）时效指标：本工程计划于2018年11月23日开工，2019年11月30日完工。实际开工2018年11月23日，实际于2021年8月29日完工，2022年4月12日完成竣工验收。完成给水管网工程7358米建设；符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用。
四、成本指标：工程项目支出控制在批复预算范围内的项目比例100%。

四、项目效益情况

（一）经济效益指标：本项目实施后，能够更好的完善宝坻区供水水平及供水管理体系。

项目实施后，完善了该地区基础设施建设，改善当地人民群众用水条件，适应该地区发展的需要。

本项目实施是为了保证给水系统与建设开发项目相匹配，解决如还迁房等类似项目迫切用水需求的需要。

项目实施后，将提高整个给水系统供水安全（水量、水质、水压）。

减少给水管道跑、滴、漏现象的发生，节省了供水运行成本，节约水资源。

（二）社会效益指标：工程的完成，对当地经济发展和社会全面进步起到积极的推动作用，具有很大的社会效益。

（三）满意度指标完成情况分析。

服务对象满意度92%。

五、问题及建议

（一）存在的问题。

1、本项目计划2019年11月30日完工。因宝坻区金地城市建设有限公司道路建设未完成，导致工期滞后，实际于2021年8月29日完工。
2、本项目年初未做预算，为后期调整预算。
（二）相关建议

     积极与宝坻区金地城市建设有限公司对接道路建设计划，抓紧工程竣工
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