绩效评价自评报告

（ 2021年度）

宝坻区2020年农村饮水提质增效工程项目绩效自评报告

一、项目概况

宝坻区2020年农村饮水提质增效工程项目通过建设大钟、林亭口2座加压泵站；铺设大钟、黄庄、八门城、林亭口4个镇街输水干管245公里；改造大钟、黄庄、八门城、林亭口、口东179个村村内供水管网3062公里；解决10.82万农村居民饮水提质增效问题。
（一）项目资金申报及批复情况。
2019年5月8日，天津市宝坻区行政审批局以津宝审批投资[2019]61号批复了项目建议书，估算总投资57733.66万元。

2019年8月2日，天津市宝坻区行政审批局以津宝审批投资[2019]105号批复了项目可行性研究报告，估算总投资57696.09万元。

2020年1月16日，天津市宝坻区行政审批局收悉天津市宝坻区水利工程建设管理中心《关于宝坻区2020年农村饮水提质增效工程初步设计的请示》后，经研究审查，同意编制的《宝坻区2020年农村饮水提质增效工程初步设计报告》并作出《宝坻区行政审批局关于宝坻区2020年农村饮水提质增效工程初步设计的批复》(津宝审批投资[2020]4号) 。项目概算总投资62162.08万元，资金来源为市补助资金10250万元，区政府统筹安排51912.08万元。2020年2月12日，天津市财政局以津财农指【2020】4号文下达资金5000万元，资金来源为2020年新增地方政府一般债券，2020年7月6日，天津市财政局以津财农指【2020】17号文下达资金5250万元，资金来源为2020年地方政府专项债券。

2021年前支出10250万元，2021年度预算为25000万元。符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标。
1.新建给水管网工程3307公里；2.符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用。本项目计划工期2020年3月至2020年12月。 

（三）项目资金申报相符性。
全年申报区财政局计划预算数25000万元。申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1、资金计划及到位。2021年前，本项目到位及支出资金10250万元，为市级资金。截止2021年12月，2021年度该项目资金到位25000万元，为地方政府专项债券资金，资金到位及时，资金到位率100%。
2、资金使用。2021年前，市级资金10250万元已全部支出，2021年度，地方政府专项债券资金支出24640.95万元。

（二）项目财务管理情况。

（1）建立资金计划管理制度，科学计划、合理预算。委托有相应资质的单位进行设计和预算，做好项目上报的材料准备，规范项目申报程序，按时上报年度项目计划和年度资金计划。

（2）严格资金拨付和使用管理制度。认真落实建设项目资金支付、使用、管理的各项规定，坚决做到手续完善、程序合法、操作规范、安全有效，对专项资金设立专户管理，坚持专款专用，严格审批程序和权限，确保资金不被截留、挪用、挤占。

（3）为使有限的资金充分发挥效益，加强对工程的财务管理，按照基建工程财务管理制度，本年度工程单独设帐，建立健全工程拨款结算审批程序，根据工程质量、进度和资金到位情况，拨付工程用款，对工程的各项支出，严格履行审批手续，防止一切不合理支出，保证国家资金的合理利用。

（三）项目组织实施情况。

进行项目部组建、开工报建及招投标工作，并签订了施工监理合同，制定工程质量、安全、投资、财务、审计、验收等各项制度，切实加强对工程质量、施工安全、工程进度和建设资金的有效控制和管理，确保圆满完成工程建设任务。 
三、目标完成情况


（一）目标任务量完成情况。

依据工程设计文件，建设大钟、林亭口2座加压泵站；铺设大钟、黄庄、八门城、林亭口4个镇街输水干管245公里；改造大钟、黄庄、八门城、林亭口、口东179个村村内供水管网3062公里；共新建给水管网工程3307公里 。按计划完成建设内容，两座加压站已全部完成，新建给水管网工程3307公里已全部完成。

（二）目标质量完成情况。

合格率100%，符合工程施工质量验收相关要求。
（三）目标进度完成情况。

本项目计划工期2020年3月至2020年12月，实际工期2020年4月20日至 2020年12月31日，按时完工。

四、项目效益情况

（1）经济效益指标：有效推动城市经济发展。
（2）社会效益指标：农村饮水提质增效工程覆盖服务人口10.82万人，有效改善农村居民生活质量、提高人们的健康水平。

（3）满意度指标完成情况分析：服务对象满意度96%。

五、问题及建议

（一）存在的问题。

本项目年初未做预算，该项目预算在部门预算中年初列入了基本支出。
（2） 相关建议。
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