宝坻区新建潮白新河两岸市政给水连通工程
绩效自评报告

一、项目概况

本工程需修建DN1600mm给水主干管线7820m，其中顶管段长度2260m，明开施工段5560m。实施内容包括给水主干管及其附属构筑物，顶管工作坑及接收坑各4座。

（一）项目资金申报及批复情况。
2020年7月3日，津宝审批投资（2020）53号文，宝坻区审批局关于宝坻区宝坻区新建潮白新河两岸市政给水连通工程项目建议书的批复，项目估算总投资16411.8万元。宝财基（2021年）124号文，关于宝坻区新建潮白新河两岸市政给水连通工程预算的审核意见，原报送工程预算为12808.01万元，审核预算为9723.46万元，其中专项债券资金5300万元。全部为区自筹资金。2021年度预算为5300万元。

（2） 项目绩效目标。

   2021年度绩效目标为：支路一铺设DN1600mm给水主干管线3120m

（三）项目资金申报相符性。全年申报区财政局计划预算数5300万元。

项目申报目标为2021年全部工程目标。申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况

2021年12月31日到位资金5300万元，为专项债券资金，资金到位率和到位及时率100%。
截至2021年12月31日止，2021年度本项目实际支出资金2873.8632万元。
（二）项目资金管理情况

（1）建立资金计划管理制度，科学计划、合理预算。委托有相应资质的单位进行设计和预算，做好项目上报的材料准备，规范项目申报程序，按时上报年度项目计划和年度资金计划。

（2）严格资金拨付和使用管理制度。认真落实建设项目资金支付、使用、管理的各项规定，坚决做到手续完善、程序合法、操作规范、安全有效，对专项资金设立专户管理，坚持专款专用，严格审批程序和权限，确保资金不被截留、挪用、挤占。

（3）为使有限的资金充分发挥效益，加强对工程的财务管理，按照基建工程财务管理制度，本年度工程单独设帐，建立健全工程拨款结算审批程序，根据工程质量、进度和资金到位情况，拨付工程用款，对工程的各项支出，严格履行审批手续，防止一切不合理支出，保证国家资金的合理利用。

（三）项目组织实施情况。
进行项目部组建、开工报建及招投标工作，项目负责人赵宝同，技术负责人张向东，工程采取公开招标，监理单位：天津卓越同辉建设咨询公司 ，施工单位：天津市水利工程有限公司（一标）、中建六局水利水电建设集团有限公司，并签订了施工监理合同，制定工程质量、安全、投资、财务、审计、验收等各项制度，切实加强对工程质量、施工安全、工程进度和建设资金的有效控制和管理，确保圆满完成工程建设任务。 

三、工程计划建设内容

（一）目标完成情况。依据工程设计文件，按计划完成2021年度建设内容： 支路一铺设DN1600mm给水主干管线3120m
 支路一铺设DN1600mm给水主干管线3120m，已于2021年全部完成。

（二）质量指标：项目正在实施，未完工；

（三）时效指标：本工程计划于2021年11月8日开工，2022年12月31日竣工。实际开工时间2021年11月8日，目前项目正在实施，未完工。
（四）成本指标：工程项目支出控制在批复预算范围内的项目比例100%。

四、项目效益情况

（一）经济效益指标：由于本项目是政府为民造福，为社会公益项目。其中充分发挥了城市基础设施公共载体和经济作用，将产生了良好的社会经济效益，有助于推动疏勒国民经济的快速、健康、持续发展的作用。

（二）社会效益指标：工程开展城市给水基础设施建设、是推动城市经济发展、提高完善城市功能和规模，促进经济和社会协调健康发展的关键步骤，对提高城市品位也将起到促进作用。

开展给水工程建设，是宝坻区分利用发展机遇：建设给水工程是城市基础设施建设的重要环节，这一目标的实现与否，标志着城市基础设施的完善程度。基础设施的建设是影响工农业生产的发展速度、规模、技术，以及城镇化水平等的主要因素。从基础设施建设方面来看，实施宝坻新城的给水工程是非常必要的。

 本项目进行给水市政基础设施综合建设，这必将会加快城区统一规划开发的建设步伐，提高城市综合建设的能力和效益，对提高城市品位也将起到促进作用。

（三）满意度指标完成情况分析。

服务对象满意度92%。

五、问题及建议

（一）存在的问题。

1、本项目被列为后期调整预算。

（二）相关建议

无
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