宝坻区2018年市政给水工程项目二

绩效自评报告

一、项目概况

  宝坻区2018年市政给水工程项目二，本工程位于宝坻区。工程规模：铺设7条道路的供水管网，管道安装共计14835米，管径为DN300-1600。

（一）项目资金申报及批复情况。
2018年3月12日，津宝审批投资（2018）71号文，宝坻区审批局关于宝坻区2018年市政给水工程项目二项目建议书的批复，项目估算总投资5596.73万元。宝财基（2018年）273号文，关于宝坻区2018年市政给水工程项目二预算的审核意见，原报送工程预算为5126.20万元，审核预算为4412.55万元，其中专项债券资金1889万元。全部为区自筹资金。2021年前支出1872.5031万元，2021年度预算为1889万元。

（二）项目绩效目标                                                             

1、新建给水管网工程14835米建设
2、符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用。

（三）项目资金申报相符性。全年申报区财政局计划预算数1889万元。

项目申报目标为2021年全部工程目标。申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1.资金计划、到位及使用情况

2021年以前，该项目支出资金1872.5031万元。

2021年12月31日到位资金1889万元，为专项债券资金，资金到位率和到位及时率100%。截至2021年12月31日止，2021年度本项目实际支出资金1832.33万元。
（二）项目财务管理情况
（1）建立资金计划管理制度，科学计划、合理预算。委托有相应资质的单位进行设计和预算，做好项目上报的材料准备，规范项目申报程序，按时上报年度项目计划和年度资金计划。

（2）严格资金拨付和使用管理制度。认真落实建设项目资金支付、使用、管理的各项规定，坚决做到手续完善、程序合法、操作规范、安全有效，对专项资金设立专户管理，坚持专款专用，严格审批程序和权限，确保资金不被截留、挪用、挤占。

（3）为使有限的资金充分发挥效益，加强对工程的财务管理，按照基建工程财务管理制度，本年度工程单独设帐，建立健全工程拨款结算审批程序，根据工程质量、进度和资金到位情况，拨付工程用款，对工程的各项支出，严格履行审批手续，防止一切不合理支出，保证国家资金的合理利用。

（三）项目组织实施情况。
进行项目部组建、开工报建及招投标工作，项目负责人安德重，技术负责人崔爱玉，工程采取公开招标，监理单位：天津华地公用工程建设监理有限公司，施工单位：天津市振津工程集团有限公司，并签订了施工监理合同，制定工程质量、安全、投资、财务、审计、验收等各项制度，切实加强对工程质量、施工安全、工程进度和建设资金的有效控制和管理，确保圆满完成工程建设任务。 

三、项目目标完成情况：
（一）目标完成情况。依据工程设计文件，按计划完成建设内容：1）宝坻新城通唐路（林海路至新仓路）供水管，管径DN800，长度5770m

2）宝坻新城新仓路（嘉禾街至渔阳路）供水管，管径DN1600，长度565m

3）宝坻新城南三路（新仓路至钰华街）供水管，管径DN400，长度3680m

4）宝坻新城开元路北延（南城西路至北环路）供水管，管径DN300，长度1700m

5）宝坻新城秦柳路（渠阳路至东环南路）供水管，管径DN300，长度1400m

6）宝坻新城大吴路（林海路至通唐路）供水管，管径DN300，长度850m

7）宝坻林黑路改造（引滦明渠质量指标。合格率100%至应急水厂）供水管，管径DN600，长度870m

管道安装共计14835m。已全部完成。

质量指标。合格率100%；

（三）时效指标：本工程计划于2018年10月30日开工，2019年11月30日完工。实际开工2018年10月30日，实际于2021年11月8日完工，2022年4月12日完成竣工验收。完成给水管网工程14835米建设；符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用。

四、成本指标：工程项目支出控制在批复预算范围内的项目比例100%。

四、项目效益情况
（一）经济效益指标：由于本项目是政府为民造福，为社会公益项目。其中充分发挥了城市基础设施公共载体和经济作用，将产生了良好的社会经济效益，有助于推动疏勒国民经济的快速、健康、持续发展的作用。

（二）社会效益指标：工程开展城市给水基础设施建设、是推动城市经济发展、提高完善城市功能和规模，促进经济和社会协调健康发展的关键步骤，对提高城市品位也将起到促进作用。

开展给水工程建设，是宝坻区分利用发展机遇：建设给水工程是城市基础设施建设的重要环节，这一目标的实现与否，标志着城市基础设施的完善程度。基础设施的建设是影响工农业生产的发展速度、规模、技术，以及城镇化水平等的主要因素。从基础设施建设方面来看，实施宝坻新城的给水工程是非常必要的。

本项目进行给水市政基础设施综合建设，这必将会加快城区统一规划开发的建设步伐，提高城市综合建设的能力和效益，对提高城市品位也将起到促进作用。

（三）满意度指标完成情况分析。
服务对象满意度93%。

五、问题及建议

（一）存在的问题。

1、本项目计划2019年11月30日完工，因宝坻区金地城市建设有限公司道路建设未完成，导致工期滞后，实际于2021年11月8日完工。
2、本项目年初未做预算，为后期调整预算。
（二）相关建议

积极与宝坻区金地城市建设有限公司对接道路建设计划，抓紧工程竣工                                 
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