宝坻区2018年市政给水工程项目一

绩效自评报告

一、项目概况

 宝坻区2018年市政给水工程项目一，工程地点：宝坻区。工程规模：铺设11条道路的供水管网，共计长度11944米，管径为DN200-400。

（一）项目资金申报及批复情况。

2018年3月12日，津宝审批投资（2018）70号文，宝坻区审批局关于宝坻区2018年市政给水工程项目一项目建议书的批复，项目估算总投资2079.64万元。宝财基（2018年）273号文，关于宝坻区2018年市政给水工程项目一预算的审核意见，原报送工程预算为1671.04万元，审核预算为1538.43万元，其中专项债券资金691万元。全部为区自筹资金。2021年前支出512.7511万元，2021年度预算为691万元。

（二）项目绩效目标。

1、新建给水管网工程11944米建设；
2、符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用。

（三）项目资金申报相符性。全年申报区财政局计划预算数691万元。

项目申报目标为2021年全部工程目标。申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。
二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划及到位。

本项目2021年前支出512.7511万元。截止2021年12月31日止，2021年度本项目到位资金691万元，为专项债券资金，资金到位及时率100%。
2.资金使用。

截止2021年12月31日止，本项目实际支出资金681.52万元，项目资金支出合规合法，与预算相符。
（二）项目财务管理情况

（1）建立资金计划管理制度，科学计划、合理预算。委托有相应资质的单位进行设计和预算，做好项目上报的材料准备，规范项目申报程序，按时上报年度项目计划和年度资金计划。

（2）严格资金拨付和使用管理制度。认真落实建设项目资金支付、使用、管理的各项规定，坚决做到手续完善、程序合法、操作规范、安全有效，对专项资金设立专户管理，坚持专款专用，严格审批程序和权限，确保资金不被截留、挪用、挤占。

（3）为使有限的资金充分发挥效益，加强对工程的财务管理，按照基建工程财务管理制度，本年度工程单独设帐，建立健全工程拨款结算审批程序，根据工程质量、进度和资金到位情况，拨付工程用款，对工程的各项支出，严格履行审批手续，防止一切不合理支出，保证国家资金的合工程采取公开招标理利用。

（三）项目组织实施情况
进行项目部组建、开工报建及招投标工作，项目负责人刘云生，技术负责人崔爱玉，工程采取公开招标，监理单位：重庆凯弘工程咨询有限公司 ，施工单位：天津市水利工程有限公司，并签订了施工监理合同，制定工程质量、安全、投资、财务、审计、验收等各项制度，切实加强对工程质量、施工安全、工程进度和建设资金的有效控制和管理，确保圆满完成工程建设任务。 

三、目标完成情况

（一）目标任务量完成情况。依据工程设计文件，按计划完成建设内容：1）宝坻新城朝霞路（南三路至建设路）供水管道，管径DN300，长度554m

2）宝坻新城朝霞路（南城西路至北环西路）供水管道，管径DN300，长度1342m

3）宝坻新城朝霞路（北环西路至北外环）供水管道，管径DN400，长度1270m

4）宝坻新城威远街（西环路至西外环）供水管道，管径DN300，长度1737m

5）宝坻新城迎薰街（西环路至西外环）供水管道，管径D仿宋N200，长度1769m

6）宝坻新城安成街（西南环路至西外环）供水管道，管径DN200，长度78m

管道安装共计11944m。已全部完成。

（二）目标质量完成情况：合格率100%；

（三）目标进度完成情况：本工程计划于2018年10月9日开工，2019年12月31日完工。实际开工2018年10月9日，实际于2021年12月 6 日完工，2022年3月10日完成竣工验收。完成给水管网工程11944米建设；符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用。
（四）目标成本完成情况：工程项目支出控制在批复预算范围内的项目比例100%。
四、项目效益情况

（一）经济效益指标：由于本项目是政府为民造福，为社会公益项目。其中充分发挥了城市基础设施公共载体和经济作用，将产生了良好的社会经济效益，有助于推动疏勒国民经济的快速、健康、持续发展的作用。

（二）社会效益指标：工程开展城市给水基础设施建设、是推动城市经济发展、提高完善城市功能和规模，促进经济和社会协调健康发展的关键步骤，对提高城市品位也将起到促进作用。

开展给水工程建设，是宝坻区分利用发展机遇：建设给水工程是城市基础设施建设的重要环节，这一目标的实现与否，标志着城市基础设施的完善程度。基础设施的建设是影响工农业生产的发展速度、规模、技术，以及城镇化水平等的主要因素。从基础设施建设方面来看，实施宝坻新城的给水工程是非常必要的。

 本项目进行给水市政基础设施综合建设，这必将会加快城区统一规划开发的建设步伐，提高城市综合建设的能力和效益，对提高城市品位也将起到促进作用。

（三）满意度指标完成情况分析。

服务对象满意度95%。

五、问题及建议

（一）存在的问题。
1、本项目计划2019年12月31日完工。因宝坻区金地城市建设有限公司道路建设未完成，导致工期滞后，实际于2021年12月6 日完工。
2、本项目年初未做预算，后期调整预算。

（二）相关建议

积极与宝坻区金地城市建设有限公司对接道路建设计划，抓紧工程竣工。
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