宝坻区2017年新建市政给水管网工程

绩效自评报告

一、项目概况

宝坻区2017年新建市政给水管网工程，工程地点：宝坻区，工程规模：铺设19条道路的供水管网，共计长度33417米，管径为DN200-1600。
（一）项目资金申报及批复情况。

2017年3月13日，津宝审批投资（2017）61号文，宝坻区审批局关于宝坻区2017年新建市政给水管网工程项目建议书的批复，项目估算总投资21962.36万元。宝财基（2018年）117号文，关于宝坻区2017年新建市政给水管网工程预算的审核意见，原报送工程预算为18379.63万元，审核预算为13919.3万元，其中专项债券资金3460万元。全部为区自筹资金。2021年前支出3626.49万元，2021年度预算为3460万元。

（二）项目绩效目标。

1、新建给水管网工程28608米建设；

2、符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用。

（三）项目资金申报相符性。全年申报区财政局计划预算数3460万元。

项目申报目标为2021年全部工程目标。申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金计划、到位及使用情况。

截止2022年1月，该工程进度款8295.81万元。
2021年以前，该项目支出资金3626.49万元。

2021年12月31日到位资金3460万元，为专项债券资金，资金到位率和到位及时率100%。截至2021年12月31日止，2021年度本项目实际支出资金3389.11万元。
（二）项目财务管理情况

（1）建立资金计划管理制度，科学计划、合理预算。委托有相应资质的单位进行设计和预算，做好项目上报的材料准备，规范项目申报程序，按时上报年度项目计划和年度资金计划。

（2）严格资金拨付和使用管理制度。认真落实建设项目资金支付、使用、管理的各项规定，坚决做到手续完善、程序合法、操作规范、安全有效，对专项资金设立专户管理，坚持专款专用，严格审批程序和权限，确保资金不被截留、挪用、挤占。

（3）为使有限的资金充分发挥效益，加强对工程的财务管理，按照基建工程财务管理制度，本年度工程单独设帐，建立健全工程拨款结算审批程序，根据工程质量、进度和资金到位情况，拨付工程用款，对工程的各项支出，严格履行审批手续，防止一切不合理支出，保证国家资金的合理利用。

（三）项目组织实施情况。
进行项目部组建、开工报建及招投标工作，项目负责人安德重（1标、3标）、刘云生（2标），技术负责人崔爱玉，工程采取公开招标，监理单位：天津华地公用工程建设监理有限公司（1标、3标）、天津泰丰工程建设监理有限公司（2标），施工单位：天津市振津工程集团有限公司（2标）、天津市水利工程有限公司（1标、3标），并签订了施工监理合同，制定工程质量、安全、投资、财务、审计、验收等各项制度，切实加强对工程质量、施工安全、工程进度和建设资金的有效控制和管理，确保圆满完成工程建设任务。 

三、项目目标完成情况

（一）目标完成情况
依据工程设计文件，按计划完成建设内容：1）景苑街（西外环至西环南路）给水管网，管径DN200，长度1801.91m

2）朝霞路（南环西路至南三路）给水管网，管径DN300，长度850.08m

3）朝霞路（南环西路至渔阳路）给水管网，管径DN300，长度1115.95m

4）朝霞路（建设路至南城西路）给水管网，管径DN300，长度1048.96m

5）嘉禾街（西环南路至西外环）给水管网，管径DN200，长度1711.71m

6）西环路（潮阳大道至通唐路）给水管网，管径DN800，长度7476.48m

7）潮阳大道（新仓路至望月路）供水管网，管径DN1000，长度577.15m

8）北环路（西环路至林海路）供水管网，管径DN600，长度3669.67m

9）建设路（钰华街至火车站路）供水管网，管径DN600，长度1741.57m

10）南三路（钰华街至东环路）供水管网，管径DN600，长度1407.14m

11）南环路（西环路至钰华街）供水管网，管径DN800，长度1907.14m

12）渔阳路（新仓路至西环南路）供水管网，管径DN600，长度1487.90m

13）新仓路（渔阳路至潮阳大道）供水管网，管径DN1600，长度571.74m

14）通唐路（北城东路至林海路与北环东路交口）供水管网，管径DN800，长度861.91m

15）北城路（望都路至林海路）供水管网，管径DN400，长度4217.66m

16）建设路（朝霞路至西环路）供水管网，管径DN600，长度813.26m

17）北城西路（新仓路至望都路）供水管网，管径DN400，长度1238.82m

18）建设路（新仓路至朝霞路）供水管网，管径DN600，长度982.08m

管道安装共计28608m。已全部完成。

（二）质量指标：分部验收合格率100%；

（三）时效指标：本工程计划于2018年6月25日开工，2018年12月15日完工。实际开工2018年6月25日，实际于2021年10月21日完工，目前正在进行单位工程竣工验收，预计2022年8月10日完成竣工验收。2021年度完成给水管网工程7100米建设；符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用。
（四）、成本指标：工程项目支出控制在批复预算范围内的项目比例100%。

四、项目效益情况
（一）经济效益指标：由于本项目是政府为民造福，为社会公益项目。其中充分发挥了城市基础设施公共载体和经济作用，将产生了良好的社会经济效益，有助于推动疏勒国民经济的快速、健康、持续发展的作用。

（二）社会效益指标：工程开展城市给水基础设施建设、是推动城市经济发展、提高完善城市功能和规模，促进经济和社会协调健康发展的关键步骤，对提高城市品位也将起到促进作用。

开展给水工程建设，是宝坻区分利用发展机遇：建设给水工程是城市基础设施建设的重要环节，这一目标的实现与否，标志着城市基础设施的完善程度。基础设施的建设是影响工农业生产的发展速度、规模、技术，以及城镇化水平等的主要因素。从基础设施建设方面来看，实施宝坻新城的给水工程是非常必要的。

 本项目进行给水市政基础设施综合建设，这必将会加快城区统一规划开发的建设步伐，提高城市综合建设的能力和效益，对提高城市品位也将起到促进作用。

（三）满意度指标完成情况分析。

服务对象满意度92%。

五、问题及建议
（一）存在的问题。

1、本项目计划2018年12月15日完工。因宝坻区金地城市建设有限公司道路建设未完成，导致工期滞后，实际于2021年10月21日完工。
2、本项目年初未做预算，为后期调整预算。

（二）相关建议

积极与宝坻区金地城市建设有限公司对接道路建设计划，抓紧工程竣工。
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