天津市宝坻区水利工程服务中心

绩效评价自评报告 

（     2021     年度）

宝坻区2020年地下水压采水源转换工程

项目支出绩效评价报告
一、项目概况

按照《天津市地下水压采方案》的年度水源转换用户的要求及《宝坻区行政审批局关于宝坻区2020年地下水压采水源转换工程实施方案的批复》，宝坻区水务局会同大唐庄政府、黄庄政府、八门城政府沟通协调，对三个产业园区企业用水单位进行水源转换。宝坻区2020年地下水压采水源转换工程项目主要建设内容对三个产业区内76家企业进行水源转换，由地下水供水转换为泉州水厂供水。工程的主要内容为：新建管道铺设9910m，新建闸阀井29座，排气井8座，泄水井11座，水表井76座，安装总水表1块，安装入户水表76块，安装室外消火栓67个。

（一）项目资金申报及批复情况：2020年7月24日，天津市宝坻区财政局下达了《关于对宝坻区2020年地下水压采水源转换工程预算的审核意见》宝财基【2020】114号，原报送工程预算914.29万元，审核预算为834.87万元，核减金额79.42万元。2020年10月13日宝坻区水务局和宝坻区财政局下达了关于宝坻区2020年地下水压采水源转换工程资金明细计划的通知，审核工程投资834.87万元，独立费用62.63万元，总投资897.5万元。资金来源市级资金40% ，359万元；区级自筹资金40%，359万元；供水企业20%，179.5万元。与年初绩效申报的财政资金687万元、其他资金210.5万元有偏差，在问题及建议中说明。
（2） 项目绩效目标
完成对大唐、黄庄、八门城产业园区76家企业进行水源转换，截止到2022年3月底完成项目初步验收。合格率100%。
（3） 项目资金申报相符性

工程申报内容与具体实施内容相符，合理可行
二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1、资金计划及到位：工程项目总投资897.5万元，审核工程资金为834.87万元，经测算工程独立费用62.63万元，资金来源为：市级补助资金40%，359万元；宝坻区自筹资金40%，359万元；供水企业承担资金20%，179.5万元。目前市补资金359万元已到位、区级自筹359万元及供水企业资金179.5万元未到位，已完成总投资到位率40%。

2、资金使用：

截止到2021年12月31日实际支出市级项目工程资金359万元，
（二）项目财务管理情况。

财务管理情况及时，符合规范。
（三）项目组织实施情况。

该工程于2020年8月组建天津市水务工程建设法人组建方案，包括项目法人:天津市宝坻区水利工程服务中心、项目负责人刘春花、分设技术负责人安德重、财务负责人米海滨。主要工作人员、王连喜、任志娟、刘乃冰、宋振荣、夏文夷、吴进苹、王良等。监理单位：天津市泽禹工程建设监理有限公司，总监理工程师樊永生，监管措施：宝坻区2020年地下水压采水源转换工程质量管理制度。

该工程于2020年8月18日发布招标公告，2020年9月7日公开招投标，2020年9月14日公示中标结果。
三、目标完成情况


（一）目标任务量完成情况。

对大唐、黄庄、八门城三个产业园区共计76家企业的水源转换，完成率100%。
（二）目标质量完成情况。

工程质量验收合格，完工项目验收率质量指标100%

（三）目标进度完成情况。

年初时效指标2020年11月底完成对大唐、黄庄、八门城三个产业园区共计76家企业的水源转换。实际完成时间为2021年12月31日。
（4） 成本指标控制情况。

宝水发【2020】16号；宝财农【2020】52号文件批复工程总投资897.5万元。
四、项目效益情况

（1）经济效益指标。
通过水源转换保证了企业的供水，促进了生产效率的提高。
（2） 社会效益指标。
有效提高提高节水意识，修复地下水环境。
（3） 生态效益指标。
保护地下水资源，控制开采量，压采地下水水量30万立方米。
（4） 可持续影响指标。
逐步完善通过压采保护水资源，有效涵养水源。

五、问题及建议

（一）存在的问题
此工程于2020年12月31日竣工，与年初绩效目标申报时效2020年11月有偏差，因为年初申报时效为预估时间，以实际建设完工时间为准。

工程实际批复投资897.5万元，市级和区级财政资金718万元，其它资金179.5万元。与年初绩效目标申报预算897.5万元、财政资金687万元、其他资金210.5万元有偏差，以实际批复投资为准。
（二）相关建议：目前该项目已全部建设完成，完成投资率100%，但是区级和企业自筹部分资金还尚未到位，下一步我们会积极的向区财政申请资金，争取尽早拨付到位。
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