天津市宝坻区水利工程服务中心

绩效评价自评报告

（ 2021 年度）

宝坻区农业综合水价改革项目绩效自评报告

一、项目概况

宝坻区农业综合水价改革项目总投资230万元，根据市水务局要求，该资金用于宝坻区域内的里自沽灌区、大钟灌区、新安镇灌区、王卜庄灌区和中心灌区5个灌区的29个地表水供水口门计量设施安装，实现农业用水计量化。
（1） 项目资金申报及批复情况。

该项目年初申报预算为225万元，资金来源为中央财政水利发展资金。
实施过程中，按照《天津市财政局关于提前下达2021年中央财政水利发展资金预算的通知》（津财农指[2020]44号）和《宝坻区财政局关于预下达农业水价综合改革工作补贴资金的通知》（宝财农指[2021]69号）精神，下达给宝坻区农业水价综合改革资金共计230万元，其中中央水利发展资金225万元，区级精准补贴和节水奖励补贴资金5万元。由于该项目属于非基建工程类项目，经与区行政审批局和区财政局沟通，无需立项审批程序，直接按政府采购项目进行。该项目资金为专款专用，符合资金管理办法相关规定。
（2） 项目绩效目标。
该项目年初绩效目标为在2021年底对符合农业水价综合改革方案中精准补贴标准的街镇发放补贴。

后经市水务局要求并与区财政局沟通同意后，决定将原对符合发放农业水价综合改革精准补贴的街镇中央水利发展资金用于里自沽灌区、大钟灌区、新安镇灌区、王卜庄灌区和中心灌区五个灌区的29个地表水供水口门计量设施安装，在2021年12月底前完成率100%。
（3） 项目资金申报相符性。
该项目年初申报预算数为225万元，用于对符合农业水价综合改革方案中精准补贴标准的镇街进行发放。
期间经市水务局指示要求，为保证宝坻区地表水灌溉供水口门达到精准计量，确保农业水价综合改造顺利实施，并与区财政局沟通同意后，决定将原对符合发放农业水价综合改革精准补贴的街镇中央水利发展资金225万元用于我区五个灌区的29个地表水供水口门计量设施安装，同时区财政补贴资金5万元，共计总投资230万元。
二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1、资金计划及到位。该项目计划到位资金230万元，截止2021年12月31日实际到位资金230万元，其中中央水利发展资金225万元，区级精准补贴和节水奖励补贴资金5万元。资金到位情况与资金计划相同，资金到位率100%、到位及时，配套资金措施能力很强，为我区农业水价综合改造提供了有力保障。
2、 资金使用。

     根据项目合同要求及完成情况，截止2021年12月31日项目资金实际支出229.6738万元，其中一类费设备购置及安装225.0738万元，二类费合计支出4.6万元，目前已完成全部项目支付，支付过程合规合法，较预算节约0.3262万元。
（二）项目财务管理情况。

为了正确核算工程投资成本、保证建设资金的安全使用和管理、提高投资效益，制定了资金管理制度和岗位责任制，强化了会计内控措施，加强工程财务管理。设置了财务部，配备了专职会计人员、明确了职责，制定有关管理制度。资金管理严格按照财务有关制度执行，设立项目专账，做到专款专用，财务处理及时，会计核算符合规范，未发生超拨、拖欠、挪用工程款现象。
（三）项目组织实施情况。

本工程项目法人为天津市宝坻区水利工程建设管理中心，项目法人代表、技术负责人负责工程前期准备、工程建设实施、工程款结算、竣工验收决算以及按照决算价格转固入帐等工作，项目负责人马晓健、技术负责人张士兴、财务负责人李宏亮。下设综合部、技术部、质量部、安全部、财务合同部。在项目实施期间对项目进行质量控制、进度控制、费用控制、安全控制、合同管理、信息管理和工作协调。

根据《天津市政府采购意向公开工作方案》要求，2021年7月23日依法依规在天津市政府采购网公开发布了政府采购意向公告，并通过竞争性磋商择优选择设备供应商，最终确定天津千程科技发展有限公司为该项目设备供应及安装方。
三、目标完成情况


（一）目标任务量完成情况。

该项目于2021年10月8日开工，2021年11月19日完工，截至目前，实际完成投资229.6738万元，共计完成地表水供水口门计量设施29个，按期完成率100%，与项目计划投资节约0.3262万元。
（二）目标质量完成情况。

  该项目计划完成质量目标为安装供水口门计量设施数量29个，实际完成安装供水口门计量设施数量29个。
（三）目标进度完成情况。

  项目预定进度计划为2021年12月31日前完成，项目实际完工时间为2021年11月19日，如期完成。
四、项目效益情况

    通过对五个大中型灌区29个供水口门计量设施的安装，全面推广农业用水计量管理技术，实施定额灌溉管理，有效的实现了总量监控、计量使用，改变落后灌溉方式，水资源的利用效率大大提高，对于灌区农业的可持续发展起到了重要意义。

五、问题及建议

（一）存在的问题。

     无。
（2） 相关建议。
希望国家在农业水价综合改革方面有针对性的根据当地的实际情况，切实加大投资力度。
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