宝坻区尔王庄水库库区及移民安置区2021年度基础设施项目转移支付绩效自评报告
大中型水库农村移民后期扶持工作，是国家出台的一项惠民政策，具有严格的享受范围。区委、区政府高度重视此项工作，为确保我区大中型水库农村移民后期扶持项目顺利进行，责成区水务局完成此项工作。我局对2021年度宝坻区尔王庄水库库区及移民安置区2021年度基础设施项目进行了认真自查，现将自查情况报告如下：
一、绩效目标分解下达情况
1.项目主要内容
2021 年度项目尔王庄镇共涉及 5 个村庄，包括尔王庄村、西杜庄村、中心 台村、于家堼村、郑贵庄村。大白庄镇涉及 2 个村庄，为孙校庄村与大白庄村。村庄分别位于尔王庄水库的周边，是库区重要的移民安置区。各村周边交通便利、公路运输四通八达，紧临津蓟高速，北部有潘青线，南部有梅丰线，距宝坻城区40 公里。 

项目建设内容为：尔王庄王庄村新建村外混凝土路1210米，宽4米；西杜庄村新建公厕1座，建筑面积32.0平米；中心台村新建315kVA变压器2座、接引高压线路360米、架设低压线路1300米；于家堼村新建村内混凝土道路长66米，宽3.5米，铺设面包砖33平方米；郑贵庄村新铺设面包砖2374平方米；孙校庄村拆除重建涵桥1座；孙校庄村新建3台套；大白庄村新建混凝土道路410米，路宽3.0米。

2.实施情况

通过比选方式确定了勘察设计单位为天津泰来勘测设计有限公司。项目初步设计批复后，宝坻区水务局明确了天津市宝坻区水利工程服务中心为项目法人。法人单位随即组织有关人员进行项目部组建、开工报建及招投标工作。通过招标比选等方式确定了，监理单位为天津市金帆工程建设监理有限公司，施工单位为天津市欣然市政工程有限公司，并分别签订了监理、施工合同，制定了工程质量、安全、投资、财务、审计、验收等各项制度，切实加强了对工程质量、施工安全、工程进度和建设资金的有效控制和管理，确保了顺利圆满完成工程建设任务。

3.实施主体

该项目主管预算部门为天津市水务局。实施主体为天津市宝坻区水务局。为确保该项目工程建管工作的顺利实施，宝坻区水务局在该工程初步设计批复后，明确天津市宝坻区水利工程服务中心为该项目的项目法人。

4.下达预算

2021年3月5日，天津市水务局和天津市财政局以（津水规计【2021】11号）联合下达2021年第一批转移支付专项资金工作任务清单和绩效目标的通知，下达水库移民扶持资金433.24万元，其中包括554人直补资金33.24万元。该项目预算资金400万元。
2021年5月10日，天津市宝坻区行政审批局以（津宝审批投资【2021】13号）对宝坻区尔王庄水库库区及移民安置区2021年度基础设施项目初步设计进行了批复。该批复同意项目初步设计中各工程内容，批复总投资为408.92万元，资金来源为中央水库移民扶持基金。

批复内容为：尔王庄村新建村内水泥混凝土道路1210m，路宽3.5米；西杜庄村新建公厕1座；中心台村新建315KVA变压器2台，接引高压线路360米，假设低压线1300米；于家堼村新建村内水泥混凝土道路66米，铺设路肩面包砖33平方米，钢筋混凝土硬化平台20平方米；郑贵庄村铺设路肩面包砖2374米；孙校庄村新建涵桥1座，变压器3台，高压线850米，低压线4460米；大白庄村新建村内水泥混凝土道路410米。

2021年6月9日，天津市宝坻区财政局以（宝财基[2021]61号）文对该工程预算进行出具了审核意见。审核该工程建安费为301.44万元。

5.绩效目标情况

2021年初我局制定了2021年度绩效目标，主要目标共3项，分为产出目标4项、效益目标2项、满意度目标1项。

主要目标分别为：

目标1：完成移民村及安置村基础设施建设，包括：混凝土路1686米，面包砖2407平米，拆除重建涵桥1座，新安设变压器5台，新建厕所1座，高压线1210米，低压线5760米。

目标2：改善生产生活条件。

目标3：居民满意度达到85%以上。

项目于2021年7月21日开工，2021年11月4日完工。按时完成了本年度下达的全部工程建设任务。

二、绩效目标完成情况分析

2.1资金投入情况分析

（1）项目资金安排落实、总投入等情况分析

1.预算资金总额

2020年12月7日，天津市财政局以津财农指【2020】45号下达《天津市财政局关于提前下达2021年中央财政大中型水库移民后期扶持资金（基金）预算的通知》确定宝坻区2021年提前下达中央财政大中型水库移民后期扶持资金（基金）预算400万元。

2021年1月4日，宝坻区财政局以宝财农指【2021】61号下达《宝坻区财政局关于预下达2021年中央财政大中型水库移民后期扶持资金（基金）预算的通知》预下达宝坻区水务局资金400万元。

2.资金组成

全部资金为中央水库移民扶持基金。

3.实际到位资金及资金到位率

截止2021年12月，区财政累计拨付资金180万元，资金到位率45%。

（2）项目资金实际使用情况分析

截止2021年12月，项目实际累计完成投资366.21万元。其中工程费为319.05万元，二类费为47.16万元。区财政累计拨付资金180万元，资金到位率45%。按照生产建设项目资金拨付程序，现已支付资金160.32万元，均为项目工程款，执行率40.08%。

2.2总体绩效目标完成情况分析

（1）2021年项目绩效指标

2021年初我局制定了2021年度绩效目标，主要目标共3项，分为产出目标4项、效益目标2项、满意度目标1项。

主要目标分别为：

目标1：完成移民村及安置村基础设施建设，包括：混凝土路1686米，面包砖2407平米，拆除重建涵桥1座，新安设变压器5台，新建厕所1座，高压线1210米，低压线5760米。

目标2：改善生产生活条件。

目标3：居民满意度达到85%以上。

我区设置三级绩效指标，3个一级指标、7个二级指标、13个三级指标，具体指标见下表。

	绩效指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标值                                 

	
	产出指标
	数量指标
	新建混凝土路
	1686米

	
	
	
	新建面包砖
	2407平米

	
	
	
	新建涵桥
	1座

	
	
	
	新建厕所
	1座

	
	
	
	新建变压器
	5台

	
	
	
	架设高压线
	1210米

	
	
	
	架设低压线
	5760米

	
	
	质量指标
	工程质量合格率
	100%

	
	
	时效指标
	按期完成项目率
	100%

	
	
	成本指标
	项目成本
	≤400万元

	
	效益指标
	社会效益指标
	改善项目区居民生产生活条件
	有效改善

	
	
	可持续发展指标
	提高项目区基础公共设施水平
	有效改善

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	居民满意度
	≥85%


（2）全年实际完成情况

项目实际开工日期为2021年7月16日，实际完工日期为2021年12月8日。截止2021年底，实际完成投资额366.21万元。目标工作量全部完成的同时，新增面包砖655平米，1210m混凝土路增加宽度0.5米。为郑贵庄村路肩面包砖批复2374平米，实际施工3029平米。尔王庄村批复新建村外混凝土道路1210m，宽3.5m，实际施工为路宽4.0m。

2.3绩效指标完成情况分析

（1）数量指标

铺设混凝土路：目标指标1686米。实际完成1686米，其中尔王庄村批复新建村外混凝土道路1210m，宽3.5m，实际施工为路宽4.0m。

新建公厕：目标值1座。实际完成1座。

变压器：目标值5台。实际完成5台。

高压线：目标值1210米。实际完成1210米。

低压线：目标值5760米。实际完成5760米。

面包砖：目标值2407平米。实际完成3062平米。其中郑贵庄村路肩面包砖批复2374平米，实际施工3029平米。

拆建涵桥：目标值1座。实际完成1座。

质量指标

合格率：目标值100%。实际完成100%。

时效指标

按期完成项目率：100%。实际完成100%。

成本指标

项目成本≤400万元。实际完成366.21万元。其中工程费为319.05万元，二类费为47.16万元。截至2021年12月31日，按照生产建设项目资金拨付程序，现已支付资金160.32万元。

社会效益指标

社会效益指标：区域经济发展，得到逐步推进。生活条件，生态环境，得到有效改善。

可持续影响指标

生态效益指标：城市基础设施建设得到稳步提升。但部分基础设施有待改造提供，后期将按总体规划逐年实施。

（8）服务对象满意度指标

居民满意度≥85%。有效改善项目区居民生产生活条件，实际完成为有效改善，居民满意度为90%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

宝坻区项目资金执行率未达到100%。截止2021年12月，项目实际累计完成投资366.21万元。其中工程费为319.05万元，二类费为47.16万元。区财政累计拨付资金180万元，资金到位率45%。按照生产建设项目资金拨付程序，现已支付资金160.32万元，均为项目工程款，执行率40.08%。由于资金到账与支付均相对滞后，今后加强资金管理，加快资金支付进度。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

1.绩效自评结果应用

绩效评价结果应用，既是开展绩效评价工作的基本前提，又是加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效益的重要手段。为使绩效评价结果得到合理应用，应将此次绩效评价结果作为以后年度建设资金分配的重要依据。

通过项目绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果、分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施。

不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

2.绩效自评结果公开

绩效自评结果将在宝坻区政府网上公开发布。

五、其他需要说明的问题

无。

附：转移支付区域（项目）绩效目标自评表
                                   2022年3月28日
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