宝坻区2019年新建市政消火栓工程

绩效自评报告

一、项目概况

宝坻区2019年新建市政消火栓工程地点：宝坻区。工程规模：

1）宝坻新城环城东路（建设路至北站路）新建市政消火栓7处

2）宝坻新城钰华街（南城路至环城南路）新建市政消火栓9处

（一）项目资金申报及批复情况
2018年6月7日，津宝审批投资（2018）141号文，宝坻区审批局关于宝坻区2019年新建市政消火栓工程项目建议书的批复，项目估算总投资104.64万元。指定预算单位出具招标控制价为41.3253万元。全部为区自筹资金。2021年前支出0万元，2021年度预算为23.07万元。

（二）项目绩效目标

1、新建消火栓16处

2、符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用。

（三）项目资金申报相符性
全年申报区财政局计划预算数41.1846万元。
项目申报目标为2021年全部工程目标。申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况
1.资金计划及到位。

本项目2021年前支出0万元。截止2021年12月31日止，2021年度本项目到位资金23.07万元，资金到位及时率100%。

2.资金使用。

截止2021年12月31日止，本项目实际支出资金23.07万元，项目资金支出合规合法，与预算相符。
（二）项目财务管理情况

（1）建立资金计划管理制度，科学计划、合理预算。委托有相应资质的单位进行设计和预算，做好项目上报的材料准备，规范项目申报程序，按时上报年度项目计划和年度资金计划。

（2）严格资金拨付和使用管理制度。认真落实建设项目资金支付、使用、管理的各项规定，坚决做到手续完善、程序合法、操作规范、安全有效，对专项资金设立专户管理，坚持专款专用，严格审批程序和权限，确保资金不被截留、挪用、挤占。

（3）为使有限的资金充分发挥效益，加强对工程的财务管理，按照基建工程财务管理制度，本年度工程单独设帐，建立健全工程拨款结算审批程序，根据工程质量、进度和资金到位情况，拨付工程用款，对工程的各项支出，严格履行审批手续，防止一切不合理支出，保证国家资金的合理利用。

（三）项目组织实施情况
进行项目部组建、开工报建及招投标工作，项目负责人刘云生，技术负责人崔爱玉，工程采取公开招标，监理单位：天津润泰工程监理公司 ，施工单位：江苏建航工程有限公司，并签订了施工监理合同，制定工程质量、安全、投资、财务、审计、验收等各项制度，切实加强对工程质量、施工安全、工程进度和建设资金的有效控制和管理，确保圆满完成工程建设任务。 

三、项目目标完成情况

（一）目标完成情况。依据工程设计文件，按计划完成建设内容：

1）宝坻新城环城东路（建设路至北站路）新建市政消火栓7处

2）宝坻新城钰华街（南城路至环城南路）新建市政消火栓9处

消火栓安装共计16处。已全部完成。

（二）质量指标：合格率100%；

（三）时效指标：本工程计划于2019年3月20日开工，2019年7月22日完工。实际开工2019年3月20日，实际于2021年6月3日完工， 2021年12月31日完成竣工验收。完成新建消火栓共计16处；符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用。

四、成本指标：工程项目支出控制在批复预算范围内的项目比例100%。

四、项目效益情况
（一）经济效益指标：由于本项目是政府为民造福，为社会公益项目。其中充分发挥了城市基础设施公共载体和经济作用，将产生了良好的社会经济效益，有助于推动疏勒国民经济的快速、健康、持续发展的作用。

（二）社会效益指标：工程开展城市给水消火栓基础设施建设、是推动城市经济发展、提高完善城市功能和规模，促进经济和社会协调健康发展的关键步骤，对提高城市品位也将起到促进作用。

开展市政消火栓建设，是宝坻区利用发展机遇：建设市政消火栓工程是城市基础设施建设的重要环节，这一目标的实现与否，标志着城市基础设施的完善程度。基础设施的建设是影响工农业生产的发展速度、规模、技术，以及城镇化水平等的主要因素。从基础设施建设方面来看，实施宝坻新城的市政消火栓工程是非常必要的。

 本项目进行给水市政基础设施综合建设，这必将会加快城区统一规划开发的建设步伐，提高城市综合建设的能力和效益，对提高城市品位也将起到促进作用。

（三）满意度指标完成情况分析。

服务对象满意度95%。

五、问题及建议

（一）存在的问题

1、本项目计划2019年7月22日完工。因宝坻区金地城市建设有限公司道路建设未完成，导致工期滞后，实际于2021年6月3 日完工。

2、本项目年初未做预算，为后期调整预算。
（二）相关建议

   积极与宝坻区金地城市建设有限公司对接道路建设计划，抓紧工程竣工。
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