绩效评价自评报告

（2021年度）

2021年应急度汛工程及预防性试验项目

项目绩效自评报告

一、项目概况

天津市宝坻区一级行洪河道共有闸涵 17 座,扬水站 33 座和二级河道及其重点闸涵 53 座,共同承担着宝坻区防汛、防洪的重要任务。2021 年应急度汛维修项目主要对白龙港、网户、黄家集等33座扬水站，窝头河、田场等8座城区排水排污泵站，胡各庄橡胶坝、牛家牌橡胶坝等8座闸涵管理段及22座区管闸涵土建设施、机电设备影响度汛的进行维修维护。2021年应急防汛预防性试验项目主要对白龙港、网户、黄家集等33座扬水站，窝头河、田场等8座新城城区排水排污泵站机电设备预防性试验；(2)胡各庄橡胶坝管理段、分洪闸管理段、蓟运河管理段、蓄水闸管理段、黄庄洼管理段、牛家牌向家坝管理段、朱刘庄管理段共七个管理段的电气设备预防性试验。

项目资金申报及批复情况。

天津市宝坻区财政局《关于批复区直行政事业单位2021年度部门预算的通知》（宝财预指【2021】1号）文件附件《2021年部门预算指标支出控制数明细表》，2021年应急度汛工程及预防性试验项目年初预算资金为500万元。

2021年3月23日，天津市宝坻区财政局宝基财【2021】21号文《关于对宝坻区2021年应急度汛维修项目及应急防汛预防性试验项目预算审核意见》下发宝坻区2021年应急度汛维修项目及应急防汛预防性试验项目预算资金495.44万元。区级资金495.44万元。

项目绩效目标。

工程计划建设内容：扬水站和排污站土建维修，设备检修、城区污水管网清掏及预防性试验等。

本工程于2021年4月25日开工建设，2021年5月30日按计划完工，总工期36天。

项目资金申报相符性。

项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1、资金计划及到位。

截止2021年6月，该项目资金到位495.44万元，区级配套资金495.44万元，到位率100%。

资金使用。

项目到位资金495.44万元，截至2021年12月31日，资金实际支出456.2138万元，资金使用率92%。

（二）项目财务管理情况。

（1）建立资金计划管理制度，科学计划、合理预算。委托有相应资质的单位进行设计和预算，做好项目上报的材料准备，规范项目申报程序，按时上报年度项目计划和年度资金计划。

（2）严格资金拨付和使用管理制度。认真落实建设项目资金支付、使用、管理的各项规定，坚决做到手续完善、程序合法、操作规范、安全有效，对专项资金设立专户管理，坚持专款专用，严格审批程序和权限，确保资金不被截留、挪用、挤占。

（3）为使有限的资金充分发挥效益，加强对工程的财务管理，按照基建工程财务管理制度，本年度工程单独设帐，建立健全工程拨款结算审批程序，根据工程质量、进度和资金到位情况，拨付工程用款，对工程的各项支出，严格履行审批手续，防止一切不合理支出，保证国家资金的合理利用。

（三）项目组织实施情况。

1、机构设置设置

项目法人：天津市宝坻区水利工程服务中心

设计单位：广东中灏勘察设计咨询有限公司

监理单位：天津市泽禹工程建设监理有限公司

施工单位：天津市阿东市政工程有限公司

2、监督措施

 天津市宝坻区水利工程建设质量与安全监督科作为本项目的质量监督单位，专门设立了监督员。工程建设期间，监督站对工程建设程序和前期工作进行监督指导，而且多次到施工现场进行检查，并跟踪检查各单位落实情况。做到了政府监督、项目法人检查、监理控制、施工单位保证几处同抓共管，真正把质量与安全管理落实到了实处。

3、招投标情况

我单位委托天津天诚工程咨询有限公司对宝坻区2021年应急度汛维修项目施工进行招标代理，并于2021年4月7日与招标代理机构签订了招标代理合同。2021年4月9日本工程招标公告在天津市政府采购网站发布。2021年4月20日9时30分在天津天诚工程咨询有限公司进行了公开开标，评标委员会成员遵循“公平、公正、科学、择优”的原则，并根据招标文件的规定，对投标文件进行了认真细致的评审，经过严格评选，天津市阿东市政工程有限公司中标，中标价376.8938万元。

我单位委托北京江河润泽工程管理咨询有限公司对宝坻区2021年应急防汛预防性试验服务项目进行招标代理，并于2021年3月30日与招标代理机构签订了招标代理合同。2021年4月6日本工程招标公告在天津市政府采购网站发布。2021年4月19日9时30分在京江河润泽工程管理咨询有限公司会议室进行了公开开标，评标委员会成员遵循“公平、公正、科学、择优”的原则，并根据招标文件的规定，对投标文件进行了认真细致的评审，经过严格评选，天津柏泉电力工程有限公司中标，中标价79.32万元。

4、基本建设程序

2021年1月28日天津市宝坻区财政局《关于批复区直行政事业单位2021年度部门预算的通知》（宝财预指【2021】1号）文件附表《2021年部门预算指标支出控制数明细表》，资金包含在应急度汛维修工程及预防性试验预算500万。
2021年3月23日，宝坻区财政局关于对水务局《关于对宝坻区2021年应急度汛维修项目及应急防汛预防性试验预算的审核意见》（宝财基【2021】21号）核定该项目投资总额为495.44万元。宝坻区财政自筹解决。

2021年应急度汛维修项目于2021年4月20日进行了公开开标，天津市阿东市政工程有限公司中标，中标价376.8938万元。

2021年应急防汛预防性试验于2021年4月19日进行了公开开标，天津柏泉电力工程有限公司中标，中标价79.32万元。

宝坻区2021年应急度汛维修项目于2021年4月21日签订合同，工程于2021年4月25日正式开工，于2021年5月30日完工。

宝坻区2021年应急防汛预防性试验服务项目于2021年4月26日签订合同，工程于2021年4月26日正式开工，于2021年5月31日完工。

三、目标完成情况


（一）目标任务量完成情况。

依据工程设计文件，按计划完成建设内容：工程计划建设内容：对白龙港、网户、黄家集等33座扬水站，窝头河、田场等7座城区排水排污泵站，胡各庄橡胶坝、牛家牌橡胶坝等8座闸涵管理段土建设施、机电设备影响度汛的进行维修维护。2.（1）对白龙港、网户、黄家集等33座扬水站，窝头河、田场等7座新城城区排水排污泵站机电设备预防性试验；(2)对预防性试验后不合格项目进行处理。

（二）目标质量完成情况。

项目按照计划目标完成，工程质量验收合格。

（三）目标进度完成情况。

到2021年6月完成建设任务100%；项目资金完成率100%；质量指标：合格率100%；

四、项目效益情况

社会效益指标：完成宝坻区扬水站、城区泵站、管理段安全度汛。

生态效益指标：优化农田排水环境。

五、问题及建议

（一）存在的问题。

  2021年应急度汛工程及预防性试验项目年初预算资金为500万元。宝坻区财政局关于对水务局《关于对宝坻区2021年应急度汛维修项目及应急防汛预防性试验预算的审核意见》（宝财基【2021】21号）核定该项目投资总额为495.44万元

项目到位资金495.44万元，截至2021年12月31日，资金实际支出456.2138万元，资金使用率92%。严格资金拨付和使用管理制度，根据工程质量、进度和资金到位情况，拨付工程用款，对工程的各项支出，严格履行审批手续，防止一切不合理支出，保证国家资金的合理利用。
相关建议。

        无
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