2017年新城水系综合治理工程计划安排：

1.二月份二期第4标段朝霞渠，朝霞公园方案未定，工期待方案的确定，望月渠可施工土方工程完成20%、园林景观工程施工准备，三期第3标段都市滨水水系景观节点88亩公园土方工程、园林景观工程、给排水工程、电气照明工程、绿化工程招标准备，环城南路水系景观节点187亩土方工程、园林景观工程、给排水工程、电气照明工程、绿化工程招标准备，百里河南段景观提升1.56公里土方工程、园林景观工程、给排水工程、电气照明工程、绿化工程招标准备，窝头河钰华街闸节点与百里河南段的连接渠1.0公里土方工程、园林景观工程、给排水工程、电气照明工程、绿化工程招标准备。

2.三月份二期第4标段朝霞渠，朝霞公园方案未定，工期待方案的确定，望月渠可施工土方工程完成40%、园林景观工完成10%、绿化工程完成10%；三期第3标段都市滨水水系景观节点88亩公园土方工程、园林景观工程、给排水工程、电气照明工程、绿化工程招标准备，环城南路水系景观节点187亩土方工程、园林景观工程、给排水工程、电气照明工程、绿化工程招标准备，百里河南段景观提升1.56公里土方工程、园林景观工程、给排水工程、电气照明工程、绿化工程招标准备，窝头河钰华街闸节点与百里河南段的连接渠1.0公里土方工程、园林景观工程、给排水工程、电气照明工程、绿化工程招标准备。

3. 四月份二期第4标段朝霞渠，朝霞公园方案未定，工期待方案的确定，望月渠可施工土方工程完成60%、园林景观工完成20%、绿化工程完成20%；三期第3标段都市滨水水系景观节点88亩公园土方工程、园林景观工程、给排水工程、电气照明工程、绿化工程招标准备，环城南路水系景观节点187亩土方工程、园林景观工程、给排水工程、电气照明工程、绿化工程招标准备，百里河南段景观提升1.56公里土方工程、园林景观工程、给排水工程、电气照明工程、绿化工程招标准备，窝头河钰华街闸节点与百里河南段的连接渠1.0公里土方工程、园林景观工程、给排水工程、电气照明工程、绿化工程招标准备。

4. 五月份二期第4标段朝霞渠，朝霞公园方案未定，工期待方案的确定，望月渠可施工土方工程完成80%、园林景观工完成30%、给排水工程、电气照明工程施工准备、绿化工程完成30%；三期第3标段都市滨水水系景观节点88亩公园土方工程、园林景观工程、给排水工程、电气照明工程、绿化工程招标准备，环城南路水系景观节点187亩土方工程、园林景观工程、给排水工程、电气照明工程、绿化工程招标准备，百里河南段景观提升1.56公里土方工程、园林景观工程、给排水工程、电气照明工程、绿化工程招标准备，窝头河钰华街闸节点与百里河南段的连接渠1.0公里土方工程、园林景观工程、给排水工程、电气照明工程、绿化工程招标准备。

5.六月份二期第4段朝霞渠，朝霞公园方案未定，工期待方案的确定，望月渠可施工土方工程完成100%、园林景观工完成40%、给排水工程、电气照明工程测量放线、绿化工程完成40%；三期第3标段都市滨水水系景观节点88亩公园土方工程、园林景观工程、给排水工程、电气照明工程、绿化工程招标启动，环城南路水系景观节点187亩土方工程、园林景观工程、给排水工程、电气照明工程、绿化工程招标启动，百里河南段景观提升1.56公里土方工程、园林景观工程、给排水工程、电气照明工程、绿化工程招标启动，窝头河钰华街闸节点与百里河南段的连接渠1.0公里土方工程、园林景观工程、给排水工程、电气照明工程、绿化工程招标启动。

6.七月份二期第4标段朝霞渠，朝霞公园方案未定，工期待方案的确定，望月渠园林景观工完成50%、给排水工程、电气照明工程完成20%、绿化工程完成50%；三期第3标段都市滨水水系景观节点88亩公园土方工程、园林景观工程、给排水工程、电气照明工程、绿化工程招投标，环城南路水系景观节点187亩土方工程、园林景观工程、给排水工程、电气照明工程、绿化工程招投标，百里河南段景观提升1.56公里土方工程、园林景观工程、给排水工程、电气照明工程、绿化工程招投标，窝头河钰华街闸节点与百里河南段的连接渠1.0公里土方工程、园林景观工程、给排水工程、电气照明工程、绿化工程招投标。

7. 八月份二期第4标段朝霞渠，朝霞公园方案未定，工期待方案的确定，望月渠园林景观工程完成60%、给排水工程、电气照明工程完成40%、绿化工程完成60%；三期第3标段都市滨水水系景观节点88亩公园土方工程、园林景观工程、给排水工程、电气照明工程、绿化工程施工进场，环城南路水系景观节点187亩土方工程、园林景观工程、给排水工程、电气照明工程、绿化工程施工进场，百里河南段景观提升1.56公里土方工程、园林景观工程、给排水工程、电气照明工程、绿化工程施工进场，窝头河钰华街闸节点与百里河南段的连接渠1.0公里土方工程、园林景观工程、给排水工程、电气照明工程、绿化工程施工进场。

8. 九月份二期第4标段朝霞渠，朝霞公园方案未定，工期待方案的确定，望月渠园林景观工程完成70%、给排水工程、电气照明工程完成60%、绿化工程完成70%；三期第3标段都市滨水水系景观节点88亩公园土方工程测量放线，园林景观工程、给排水工程、电气照明工程、绿化工程施工准备，环城南路水系景观节点187亩土方工程、园林景观工程、给排水工程、电气照明工程、绿化工程测量放线，百里河南段景观提升1.56公里土方工程、园林景观工程、给排水工程、电气照明工程、绿化工程测量放线，窝头河钰华街闸节点与百里河南段的连接渠1.0公里土方工程、园林景观工程、给排水工程、电气照明工程、绿化工程测量放线。

9. 十月份二期第4标段朝霞渠，朝霞公园方案未定，工期待方案的确定，望月渠园林景观工程、给排水工程、电气照明工程完成、绿化工程完成80%；三期第3标段都市滨水水系景观节点88亩公园土方工程完成30%，园林景观工程、给排水工程、电气照明工程、绿化工程测量放线，环城南路水系景观节点187亩土方工程完成30%，园林景观工程、给排水工程、电气照明工程、绿化工程测量放线，百里河南段景观提升1.56公里土方工程完成30%，园林景观工程、给排水工程、电气照明工程、绿化工程测量放线，窝头河钰华街闸节点与百里河南段的连接渠1.0公里土方工程完成30%，园林景观工程、给排水工程、电气照明工程、绿化工程测量放线。

10. 十一月份二期第4标段朝霞渠，朝霞公园方案未定，工期待方案的确定，望月渠园林景观工程、绿化工程完成100%给排水工程冬季防寒，三期第3标段都市滨水水系景观节点88亩公园土方工程完成90%，园林景观工程完成60%、给排水工程、电气照明工程完成30%、绿化工程完成20%，环城南路水系景观节点187亩土方工程完成60%，园林景观工程完成30%、给排水工程、电气照明工程完成20%、绿化工程完成10%，百里河南段景观提升1.56公里土方工程完成60%，园林景观工程完成30%、给排水工程、电气照明工程完成20%、绿化工程完成10%，窝头河钰华街闸节点与百里河南段的连接渠1.0公里土方工程完成60%，园林景观工程完成30%、给排水工程、电气照明工程完成20%、绿化工程完成10%。
11.十二月份二期第4标段朝霞渠，朝霞公园方案未定，工期待方案的确定，望月渠可施工园林景观工程完成100%、给排水冬季防寒；三期第3标段都市滨水水系景观节点88亩公园土方工程完成90%，园林景观工程完成50%、给排水工程、电气照明工程完成40%、绿化工程完成30%，环城南路水系景观节点187亩土方工程完成90%，园林景观工程完成50%、给排水工程、电气照明工程完成40%、绿化工程完成30%，百里河南段景观提升1.56公里土方工程完成90%，园林景观工程完成50%、给排水工程、电气照明工程完成40%、绿化工程完成30%，窝头河钰华街闸节点与百里河南段的连接渠1.0公里土方工程完成90%，园林景观工程完成50%、给排水工程、电气照明工程完成40%、绿化工程完成30%。
