（宝坻区住建委）

农村危改鉴定绩效评价自评报告

（  2021年度）

农村危改鉴定项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。按照市住建委的要求，所有纳入农村困难群众的危改农房，均需组织第三方专业鉴定。区财政局拨付我委农村危改鉴定资金。各镇街按照要求组织危改鉴定和资金的拨付。
（二）项目绩效目标。通过危改鉴定，提高农房鉴定的准确率，确保改造有效准确。
二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

危改鉴定资金由区财政按我委报送实际鉴定金额拨付鉴定资金，资金拨付及时到位。我委按照各镇街实际鉴定的农户，按一户700元，年底一次性拨付到各镇街。
（二）项目财务管理情况。

危改鉴定项目的申报审批由镇街负责组织推动，鉴定完成后，各镇街报送鉴定报告，经住建委核实后，鉴定资金拨付到各镇街。
（三）项目组织实施情况。

危改鉴定项目按期完成，鉴定经费按期下发。

三、目标完成情况


（一）目标任务量完成情况。

鉴定危房数期初指标值为≥80户，全区全年共完成鉴定294户。
（二）目标质量完成情况。

已完成的鉴定，符合相关鉴定技术要求，鉴定合格率100%。

（三）目标进度完成情况。

鉴定工作2021年3月开始，截止2021年12月31日，全部结束。

数量指标：预计鉴定危房户数≥80户，实际完成294户，已全部完成。

质量指标：鉴定费发放合规率预计100%，实际完成100%。
时效指标：鉴定费发放及时率预计完成100%，实际完成100%。
成本指标：预计农房鉴定发放标准为：市住建委结合农房鉴定市场统一商定，按标准发放≤700元/户，实际按标准发放。

经济效益指标：预计有效减轻镇街经济负担，实际减轻镇街经济负担。
社会效益指标：预计通过农房鉴定，明确了农房危险等级，为农房的改造提供依据，实际较大改善。
服务对象满意度指标：群众满意度预计≥90%，实际90%。
四、项目效益情况

全区全年共完成294户农房鉴定，项目受益用户294户，通过农房鉴定，明确了农房危险等级，为农房的改造提供依据。

五、问题及建议

（一）存在的问题。

本项目资金年初无预算，在执行过程中通过体制资金调整，在日后预算过程中，要加强全面预算管理，尽量减少预算调整。

相关建议。
建议单位在平时工作中进一步加强对绩效目标监控的重视，定期对预算执行情况进行监督，使绩效目标监控与政府工作、财务工作挂钩，做到及时监控，及时控制，避免疏忽。

进一步强化预算管理意识，预算编制前多与有关各方做好沟通衔接，提高预算编制的科学性、合理性、准确性和可控性，强化预算的刚性约束，凡事做到“先预算后开支”，并重视对财政资金的追踪问效，提高财政资金的使用效益。
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