（宝坻区住房和建设委员会）

绩效评价自评报告（范本）

（2021年度）

宝坻区2020年老旧小区提升改造项目绩效自评报告

一、项目概况

为改造宝坻区老旧小区生活环境，全面解决老旧小区配套设施破损老化、市政设施不完善、环境脏乱差、管理机制不健全等问题，我委积极开展宝坻区2020年老旧小区提升改造工程项目，为人民群众提供良好的居住环境。
（一）项目资金申报及批复情况。2020年老旧小区改造工程资金共计申请10459万元，其中:中央财政补贴主体部分1959万元；中央财政补贴配套设施部分8500万元。

（二）项目绩效目标。1、增改两项：绿地改车位及绿化补种, 在确保绿化率的基础上，基本上满足一户一车位；更换断桥铝门窗。

2、粉刷两项：外檐及楼道粉刷，确保外墙美观，楼道内墙整洁。

3、完善三项：两门一监控，即小区大门、楼宇门、小区电子监控。

4、提升四个功能：维修屋面防漏, 确保雨季不漏、冬季不裂；路面重修,实现小区道路平整化;管网管线整理, 实现生活污水排放水管网畅通、无外溢、雨污分流；维修小区及楼道照明设施。
（三）项目资金申报相符性。宝坻区2020年老旧小区提升改造工程项目，总体目标涉及改造小区13个，总体改造栋数111栋，改造户数达7200户，改造面积74.8万平方米。通过宝坻区2020年老旧小区提升改造工程项目实改善市民人居环境、提高市民生活品质的效果。

宝坻区2020年老旧小区提升改造工程项目于2020年11月30日竣工，符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用。申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。
二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

在专项资金使用中，宝坻区财政局追踪监督，且住建委紧密配合，严格遵循公开、公平、公正、透明的原则，专款专用，现已按工程进度及时拨付2020年老旧小区改造工程资金共计10459万元，其中:中央财政补贴主体部分1959万元，已全部支付施工单位；中央财政补贴配套设施部分8500万元，已全部拨付施工单位。

（二）项目财务管理情况。

宝坻区2020年老旧小区提升改造工程严格按照项目财务管理制度建设、机构设置、会计核算及账务处理。严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

制定《老旧小区提升改造工作方案》，明确了改造工作范围、开竣工时间、过程管控以及保障措施。建立了改造台帐，细化了责任，确定了日常监管事项，明确了管理计划。组织召开了动员部署会，对改造工作进行了具体安排，统一了思想，明确了目标，强化了责任，推进了改造工作全面开展。

三、目标完成情况


（一）目标任务量完成情况。

改造面积年度指标值为≥74.8万平方米，项目于2020年11月30日完工，改造面积达到74.8万平方米，指标完成率为100%。

改造户数年度指标值为≥7200户，全年完成值为7200户项，指标完成率为100%。
改造栋数年度指标值≥111栋，全年完成值为111栋，指标完成率为100%。

改造小区数年度指标值为13个小区，全年完成13个小区的改造，指标完成率为100%。

（二）目标质量完成情况。

项目竣工验收合格率：年度指标值为100%，本项目已经2020年11月30日完工，并进行竣工验收。

设计功能实现率100%，本项目完成项目设计功能内容情况，指标完成率为100%。

1、增改两项：绿地改车位及绿化补种, 在确保绿化率的基础上，基本上满足一户一车位；更换断桥铝门窗。

2、粉刷两项：外檐及楼道粉刷，确保外墙美观，楼道内墙整洁。

3、完善三项：两门一监控，即小区大门、楼宇门、小区电子监控。

4、提升四个功能：维修屋面防漏, 确保雨季不漏、冬季不裂；路面重修,实现小区道路平整化;管网管线整理, 实现生活污水排放水管网畅通、无外溢、雨污分流；维修小区及楼道照明设施。
（三）目标进度完成情况。

开工日期：年度指标值为2020年6月1日，本项目严格按照开工日期进行开工改造。
完工日期：年度指标值为2020年11月30日指标，本项目已经2020年11月30日完工，完成率为100%。
四、项目效益情况

（1）社会效益

居民居住条件得到改善：年度指标值为效果显著，项目实施能够有效提高居民的居住条件水平，改善居民生活环境，指标完成率100%。

该项目已经完成7200户改造，受益居民面较广，为老旧小区注入新的活力，不断改善居民的居住环境和条件，让人民群众感受到幸福感。

（2）可持续影响

改造后房屋、住宅可使用年限：年度指标值为大于20年，本项目实施完工后，可持续为人民提供良好的居住环境，指标完成率100%。

3、满意度指标完成情况分析

居民满意度：老旧小区居民满意度≥90%，经调查统计全年完成值为91%。
五、问题及建议

（一）存在的问题。

通过产出指标、效益指标、满意度指标，未发生偏离目标的情况出现。

（二）相关建议。

进一步强化预算管理意识，预算编制前多与有关各方做好沟通衔接，提高预算编制的科学性、合理性、准确性和可控性，强化预算的刚性约束，凡事做到“先预算后开支”，并重视对财政资金的追踪问效，提高财政资金的使用效益。
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