绩效评价自评报告

（   2021   年度）

西环路地下综合管廊一期、二期基础设施建设项目绩效自评报告

一、项目概况

西环路地下综合管廊项目位于宝坻区西环路，南起潮阳大道，北至通唐公路，全长约6.8公里，按干线综合管廊标准建设。建设工程项目备案文件的预计总投资88000万元（其中一期67000万元，二期21000万元）。初步设计工程概算价格为79571.06万元（其中一期57370.79万元，二期22200.27万元）。财政报送工程预算74203.13万元（其中一期1标26214.45万元，一期2标27325.04万元，二期20663.64万元）。财政审核后工程预算60948.24万元（其中一期1标21086.81万元，一期2标22819.75万元，二期17008.44万元），此价格作为西环路地下综合管廊项目三个标段总承包单位的招标控制价。 项目共分两期三个标段同时建设，其中，一期1标段为潮阳大道至南三路，全长约2.5公里，施工单位为中国铁建大桥工程局集团有限公司，中标价格为20907.5157万元；一期2标段为南三路至南城西路田场立交桥北桥头700m处，全长约为2.36公里，施工单位为中交第三公路工程局有限公司，中标价格为22516.7446万元（包括位于该标段内的监控中心）。二期工程为南城西路田场立交桥北桥头700m处至通唐公路处，全长约1.9km，施工单位为中铁十八局集团有限公司，中标价格为16310.1232万元。

建设内容主要包括综合管廊主体结构和消防、通风、供电、照明、监控与报警、排水、标识系统等附属设施。管廊断面尺寸为高4550mm，宽度7500mm，共分为电舱和水舱两个舱室，其中水舱的净尺寸4350mm，人员通道的宽度为1200mm，敷设热力管道和给水管道；电舱的净尺寸2200mm，人员通道的宽度为1000mm，敷设电力管线和通信管线。

（一）项目资金申报及批复情况。本项目总投资为118272.80万元，其中：自筹资本金27272.80万元，占总投资的23.06%（四舍五入保留两位小数），申请地方专项债券合计91000.00万元，占总投资的76.94%，项目申报预算10000万元。项目资金按时申报、批复，符合资金管理办法等相关规定。
（二）项目绩效目标。

1.绩效目标合理性。

绩效目标符合客观实际，绩效目标从产出、效益、满意度方面进行设定，目标内容从数量、质量、时效等方面进行区分，尽量进行定量表述，不能以量化形式进行表述的，采用定性的分级分档形式进行表述，绩效指标清晰、细化、可考核。

2.绩效目标可实现性、绩效可持续性等情况。

建立健全了保障绩效目标实现的项目实施办法和措施，有明确的职责分工、严谨有效的财务管理和内控制度，有科学、合理、可行的项目管理内容和相关的目标要求，来确保绩效目标可实现性和绩效可持续性。
（三）项目资金申报相符性。项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1、资金计划及到位。该项目资金均由区财政拨付，我委按时间节点上报资金计划后，均已按时拨付到位。

2、资金使用。在专项资金使用中，宝坻区财政局追踪监督，且住建委紧密配合，严格遵循公开、公平、公正、透明的原则，专款专用，现已按合同约定支付10000万元。

（二）项目财务管理情况。

按照项目资金管理办法，该项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

项目实行项目法人负责制，由项目法人筹措建设资金，组织项目招投标工作，履行设备采购合同，并组织施工。

按照国家基本建设程序，本项目应按以下几个阶段进行实施：

（1）项目准备阶段：可行性研究、批准立项、初步设计、资金筹措；

（2）项目实施阶段：勘察、设计、监理、工程招标、工程施工；

（3）项目完成阶段：竣工验收；

本项目自2018年3月正式开工后，已完成各子项目的准备工作及招投标工作，正在进行工程施工工作，计划2023年12月底前完成全部子项目的竣工验收。

三、目标完成情况


（一）目标任务量完成情况。

截止目前，西环路地下综合管廊工程完成新建管廊主体工程6.8公里全部完工；完成新建管廊监控报警系统工程6.8公里；完成新建管廊照明系统工程6.8公里；完成新建管廊排水、标识系统工程6.8公里；两个标段已竣工验收，剩余1个标段正在进行竣工验收准备工作。

（二）目标质量完成情况。

完成年度目标质量任务，严格按照施工图纸施工，符合规范要求，工程质量达到验收标准。
（三）目标进度完成情况。

1、数量指标：计划完成新建管廊主体工程6.8公里，已全部完成；计划完成新建管廊监控报警系统工程，包括火灾、广播、环境、消防、通讯、安防各1项，实际完成火灾、广播、环境、消防、通讯、安防各1项；计划完成新建管廊照明系统工程强电、弱电2项，实际完成强电、弱电2项，已全部完成；计划完成新建管廊排水、标识系统工程排水、暖通2项，实际完成排水、暖通2项，已全部完成。

2、质量指标：预计工程质量合格率为100%,竣工验收合格率100%，债券资金使用合规率100%,实际完成工程质量合格率为100%,竣工验收合格率100%，债券资金使用合规率100%。
3、时效指标：预计项目按计划完工率95%，债券资金及时拨付率100%,实际项目按计划完工率95%,债券资金及时拨付率100%。
4、成本指标：预计管廊主体工程≤80746.21元/米,管廊监控报警系统工程(火灾、广播、环境、消防、通讯、安防等)≤1875.72万元，管廊照明系统工程（强电、弱电）≤2331.23万元,管廊排水、标识系统工程（排水、暖通）≤610.万元,实际完成管廊主体工程80746.21元/米,管廊监控报警系统工程(火灾、广播、环境、消防、通讯、安防等)1875.72万元，管廊照明系统工程（强电、弱电）2331.23万元,管廊排水、标识系统工程（排水、暖通）610万元。

5、经济效益指标：预计实现基础设施配套，带动周边经济发展,解决大量群众就业得到有效保障，实际实现基础设施配套，带动周边经济发展,解决大量群众就业得到有效保障。
6、社会效益指标：预计解决社区群众的实际需要，提高社区基础建设、设施配置及服务群众的能力得到有效保障，实际解决社区群众的实际需要，提高社区基础建设、设施配置及服务群众的能力得到有效保障。
7、可持续影响指标：预计，实际。
8、服务对象满意度指标：预计预计收益群体满意度≥90%，实际收益群体满意度98%。
四、项目效益情况

（1）经济效益

本项目的实施是完善宝坻区城市基础设施、提高城市现代化和文明程度的公益事业，并不产生直接的经济效益，但产生的间接经济效益是非常大的，主要体现在时间节省、运输成本下降及交通事故下降所带来的经济效益等。

（2）环境效益

在我国环境保护已成为一项基本国策，受到全社会的关注和重视。项目所产生的环境效益包括周边交通和居民出行等环境的改善，从而提高人们的生活质量。项目建设完成后，大大的改善了周边交通环境质量，能够取得较高的环境效益。

（3）社会效益

根据国家发展改革委、建设部联合颁发的《建设项目经济评价方法和参数》（第三版）第六十九条规定：“城市给水排水、文化教育、科研、卫生、体育、环境保护及其它公共服务与社会事业项目的效益，除一部分可以量化外，大部分难以用货币计算，如改善居民生活条件、推动社会进步，改善环境等等，对这些项目应按其不同类型和特点，选择适当的评价指标作定性描述。”

本项目建设为基础设施配套工程，属公益事业范畴，所产生的效益难以用货币量化表示，项目可提高区域内形象和人民幸福感。存在明显的溢出效益。

五、问题及建议

（一）存在的问题。

通过产出指标、效益指标、满意度指标，未发生偏离目标的情况出现。
相关建议。

进一步强化预算管理意识，预算编制前多与有关各方做好沟通衔接，提高预算编制的科学性、合理性、准确性和可控性，强化预算的刚性约束，凡事做到“先预算后开支”，并重视对财政资金的追踪问效，提高财政资金的使用效益。
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