绩效评价自评报告

（   2021   年度）

中关村产业园区东部片区基础设施建设项目绩效自评报告

一、项目概况

中关村产业园区东部片区基础设施配套项目建设内容主要是对区域内的基础设施建设，包括街、景街等新建道路10条。道路总长度7035米，线度从20至40米。本项目建设内容及规模主要是道路工程、配套雨污分流排水管网、通信、照明设施、交通设施、桥梁、涵洞、管线切改、地上障碍物拆除等。根据区政府工作安排及现场实际分期分批实施。本项目涉及子项目分批实施，目前正在进行勘察、设计、监理招标工作，计划工期是2021年6月至2024年12月。

（一）项目资金申报及批复情况。本项目总投资为78093.82万元，其中：自筹资本金39093.82万元，占总投资的50.06%，申请地方专项债券合计39000.00万元，占总投资的49.94%，项目申报预算5000万元，项目资金按时申报、批复，符合资金管理办法等相关规定。
（二）项目绩效目标。

1.绩效目标合理性。

绩效目标符合客观实际，绩效目标从产出、效益、满意度方面进行设定，目标内容从数量、质量、时效等方面进行区分，尽量进行定量表述，不能以量化形式进行表述的，采用定性的分级分档形式进行表述，绩效指标清晰、细化、可考核。

2.绩效目标可实现性、绩效可持续性等情况。

建立健全了保障绩效目标实现的项目实施办法和措施，有明确的职责分工、严谨有效的财务管理和内控制度，有科学、合理、可行的项目管理内容和相关的目标要求，来确保绩效目标可实现性和绩效可持续性。
（三）项目资金申报相符性。项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1、资金计划及到位。该项目资金均由区财政拨付，我委按时间节点上报资金计划后，均已按时拨付到位。

2、资金使用。在专项资金使用中，宝坻区财政局追踪监督，且住建委紧密配合，严格遵循公开、公平、公正、透明的原则，专款专用，现已按合同约定支付5000万元。

（二）项目财务管理情况。

按照项目资金管理办法，该项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

项目实行项目法人负责制，由项目法人筹措建设资金，组织项目招投标工作，履行设备采购合同，并组织施工。

按照国家基本建设程序，本项目应按以下几个阶段进行实施：

（1）项目准备阶段：可行性研究、批准立项、初步设计、资金筹措；

（2）项目实施阶段：勘察、设计、监理、工程招标、工程施工；

（3）项目完成阶段：竣工验收；

本项目自2018年3月正式开工后，按项目建设计划分年度完成各子项目的准备工作、招投标工作及工程施工工作，计划2024年12月底前完成全部子项目的竣工验收。
三、目标完成情况


（一）目标任务量完成情况。

截止目前，本项目所包含子项：道路雨水气管道铺设1971米；道路混凝土障碍物破除1000米；其余子项目暂未实施。

（二）目标质量完成情况。

完成年度目标质量任务，严格按照施工图纸施工，符合规范要求，工程质量达到验收标准。
（三）目标进度完成情况。

1、计划完成3条道路招标并进场，已全部完成；2、计划完成2条道路雨水气管道铺设1971米，已全部完成；3、计划完成道路混凝土障碍物破除1000米，已全部完成。

1、数量指标：计划完成2条道路雨水气管道铺设1971米，已全部完成；计划完成道路混凝土障碍物破除1000米，已全部完成。

2、质量指标：预计工程质量合格率为≥90%，竣工验收合格率100%,债券资金使用合规率100%,实际完成工程质量合格率为≥95%，竣工验收合格率100%,债券资金使用合规率100%。
3、时效指标：预计项目按计划完工率≥90%，债券资金及时拨付率100%,实际完成项目按计划完工率95%，债券资金及时拨付率100%。
4、成本指标：预计道路雨水气管道铺设≤908.79元/米，道路混凝土障碍物破除≤300元/平米，实际完成道路雨水气管道铺设908.79元/米，道路混凝土障碍物破除300元/平米。

5、经济效益指标：预计实现基础设施配套，带动周边经济发展,解决大量群众就业得到有效保障，实际实现基础设施配套，带动周边经济发展,解决大量群众就业得到有效保障。
6、社会效益指标：预计解决社区群众的实际需要，提高社区基础建设、设施配置及服务群众的能力得到有效保障，实际解决社区群众的实际需要，提高社区基础建设、设施配置及服务群众的能力得到有效保障。
7、服务对象满意度指标：预计收益群体满意度≥90%，实际收益群体满意度91%。
四、项目效益情况

（1）经济效益

本项目的实施是完善宝坻区中关村产业园区东部片区城市基础设施、提高城市现代化和文明程度的公益事业，并不产生直接的经济效益，但产生的间接经济效益是非常大的，主要体现在时间节省、运输成本下降及交通事故下降所带来的经济效益等。

（2）环境效益

在我国环境保护已成为一项基本国策，受到全社会的关注和重视。项目所产生的环境效益包括周边交通和居民出行等环境的改善，从而提高人们的生活质量。项目建设完成后，大大的改善了周边交通环境质量，能够取得较高的环境效益。

（3）社会效益

根据国家发展改革委、建设部联合颁发的《建设项目经济评价方法和参数》（第三版）第六十九条规定：“城市给水排水、文化教育、科研、卫生、体育、环境保护及其它公共服务与社会事业项目的效益，除一部分可以量化外，大部分难以用货币计算，如改善居民生活条件、推动社会进步，改善环境等等，对这些项目应按其不同类型和特点，选择适当的评价指标作定性描述。”

本项目建设为中关村产业园区东部片区基础设施配套工程，属公益事业范畴，所产生的效益难以用货币量化表示，项目可提高区域内形象和人民幸福感。存在明显的溢出效益。

五、问题及建议

（一）存在的问题。

通过产出指标、效益指标、满意度指标，未发生偏离目标的情况出现。
相关建议。

进一步强化预算管理意识，预算编制前多与有关各方做好沟通衔接，提高预算编制的科学性、合理性、准确性和可控性，强化预算的刚性约束，凡事做到“先预算后开支”，并重视对财政资金的追踪问效，提高财政资金的使用效益。
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