绩效评价自评报告

（   2021   年度）

高铁新区基础设施建设项目绩效自评报告

一、项目概况

本项目建设内容主要是对高铁新区的道路及配套雨污分流排水管网、照明设施、水系、绿化、公共停车场等新建项目，主要内容及规模如下：

1.道路及配套工程

新建道路23条，总长19604米，红线宽度从20-50米，工作内容包含道路、配套雨污分流排水管网、照明设施、交通设施、通信管沟等配套工程内容。

2.配套给水工程

新建23条道路的配套供水管网30143米。

3.宝坻区排水干系改线工程

市民道以北原有的排干和兰家洼二支进行回填，长度2550米；市民道以北的干进行改线，回复渠道排涝功能，长度3480米；改线后的排干以东至改线后干渠之间的潮白河右截渗沟进行清淤，长度838米。

4.跨河桥新建工程

新建跨河桥两座，大桥总长度2200米，红线宽60-70米，具体明细如下：

（1）跨河桥一，桥长1100米；红线宽70米。（水面宽度450米；潮白河两岸堤顶间距按750米；断面采用双桥（间距10米）、双向四车道总宽46米）。配套道路长度926米，宽40米；

5.配套绿化工程

道路配套绿化总面积20.69万平方米。

（一）项目资金申报及批复情况。本项目总投资为257214.00万元，其中：自筹资本金56214.00万元，占总投资的21.85%，申请地方专项债券合计201000.00万元，占总投资的78.15%，项目申报预算金额10000万元，项目资金按时申报、批复，符合资金管理办法等相关规定。
（二）项目绩效目标。

1.绩效目标合理性。

绩效目标符合客观实际，绩效目标从产出、效益、满意度方面进行设定，目标内容从数量、质量、时效等方面进行区分，尽量进行定量表述，不能以量化形式进行表述的，采用定性的分级分档形式进行表述，绩效指标清晰、细化、可考核。

2.绩效目标可实现性、绩效可持续性等情况。

建立健全了保障绩效目标实现的项目实施办法和措施，有明确的职责分工、严谨有效的财务管理和内控制度，有科学、合理、可行的项目管理内容和相关的目标要求，来确保绩效目标可实现性和绩效可持续性。
（三）项目资金申报相符性。项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1、资金计划及到位。该项目资金均由区财政拨付，我委按时间节点上报资金计划后，均已按时拨付到位。

2、资金使用。在专项资金使用中，宝坻区财政局追踪监督，且住建委紧密配合，严格遵循公开、公平、公正、透明的原则，专款专用，现已按合同约定支付10000万元。

（二）项目财务管理情况。

按照项目资金管理办法，该项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

项目实行项目法人负责制，由项目法人筹措建设资金，组织项目招投标工作，履行设备采购合同，并组织施工。

按照国家基本建设程序，本项目应按以下几个阶段进行实施：

（1）项目准备阶段：可行性研究、批准立项、初步设计、资金筹措；

（2）项目实施阶段：勘察、设计、监理、工程招标、工程施工；

（3）项目完成阶段：竣工验收；

本项目自2020年3月4日批复项目建议书后，按项目建设计划分年度完成各子项目的准备工作、招投标工作及工程施工工作，计划2022年12月底前完成全部子项目的竣工验收。
三、目标完成情况


（一）目标任务量完成情况。

截止目前，本项目所包含子项：完成新建道路工程6535米；完成配套供水管网10048米；完成排水干系改线工程2289米；完成跨河桥新建工程1座；完成配套绿化工程68967平方米；西环路和钰华街跨潮白河大桥正在进行桥梁方案选定工作。其余子项新建改造道路及配套工程暂未实施。
（二）目标质量完成情况。

完成年度目标质量任务，严格按照施工图纸施工，符合规范要求，工程质量达到验收标准。
（三）目标进度完成情况。

计划完成新建道路工程6535米，已全部完成；计划完成配套供水管网10048米，已全部完成；计划完成排水干系改线工程2289米，已全部完成；计划完成跨河桥新建工程1座，已全部完成；计划完成配套绿化工程68967平方米，已全部完成。

1、数量指标：计划完成新建道路工程6535米，已全部完成；计划完成配套供水管网10048米，实际完成10048米，已全部完成；计划完成排水干系改线工程2289米，实际完成2289米，已全部完成；计划完成跨河桥新建工程1座，实际完成1座，已全部完成；计划完成配套绿化工程68967平方米，实际完成68967平方米，已全部完成。

2、质量指标：预计工程质量合格率为≥90%，竣工验收合格率100%,债券资金使用合规率100%,实际工程质量合格率为≥95%，竣工验收合格率100%,债券资金使用合规率100%。
3、时效指标：预计项目按计划完工率≥90%，债券资金及时拨付率100%,实际项目按计划完工率95%,债券资金及时拨付率100%。
4、成本指标：预计完成新建道路工程≤385456.78元/米，完成配套供水管网≤250782.25元/米，完成排水干系改线工程≤1100856.27元/米，完成配套绿化工程≤36537.18元/米，实际完成新建道路工程385456.78元/米，完成配套供水管网250782.25元/米，完成排水干系改线工程1100856.27元/米，完成配套绿化工程36537.18元/米。

5、经济效益指标：预计实现基础设施配套，带动周边经济发展,解决大量群众就业得到有效保障，实际实现基础设施配套，带动周边经济发展,解决大量群众就业得到有效保障。
6、社会效益指标：预计解决社区群众的实际需要，提高社区基础建设、设施配置及服务群众的能力得到有效保障，实际解决社区群众的实际需要，提高社区基础建设、设施配置及服务群众的能力得到有效保障。
7、服务对象满意度指标：预计收益群体满意度≥90%，实际收益群体满意度91%。
四、项目效益情况

（1）经济效益

本项目的实施是完善宝坻区高铁新区城市基础设施、提高城市现代化和文明程度的公益事业，并不产生直接的经济效益，但产生的间接经济效益是非常大的，主要体现在时间节省、运输成本下降及交通事故下降所带来的经济效益等。

（2）环境效益

在我国环境保护已成为一项基本国策，受到全社会的关注和重视。项目所产生的环境效益包括周边交通和居民出行等环境的改善，从而提高人们的生活质量。项目建设完成后，大大的改善了周边交通环境质量，能够取得较高的环境效益。

（3）社会效益

根据国家发展改革委、建设部联合颁发的《建设项目经济评价方法和参数》（第三版）第六十九条规定：“城市给水排水、文化教育、科研、卫生、体育、环境保护及其它公共服务与社会事业项目的效益，除一部分可以量化外，大部分难以用货币计算，如改善居民生活条件、推动社会进步，改善环境等等，对这些项目应按其不同类型和特点，选择适当的评价指标作定性描述。”

本项目建设为高铁新区基础设施配套工程，包括道路、桥梁、管网、绿化、公共停车场、水系等，属公益事业范畴，所产生的效益难以用货币量化表示，项目可提高区域内形象和人民幸福感。存在明显的溢出效益。

五、问题及建议

（一）存在的问题。

通过产出指标、效益指标、满意度指标，未发生偏离目标的情况出现。
相关建议。

进一步强化预算管理意识，预算编制前多与有关各方做好沟通衔接，提高预算编制的科学性、合理性、准确性和可控性，强化预算的刚性约束，凡事做到“先预算后开支”，并重视对财政资金的追踪问效，提高财政资金的使用效益。
PAGE  
4

