
附件1
重点工作第一季度进展情况统计表（样表）

[bookmark: _GoBack]填报单位：住建委                                            填报日期：2021.4.7
	序号
	主要任务目标
	进展情况
	是否跟
上进度
	存在问题及原因
	下步措施及意见建议

	1
	改造农村困难家庭危陋房屋80户。
	完成危改摸底调查工作。
	是
	
	

	2
	按照“站商一体、站城融合”思路，高标准规划并启动建设综合枢纽站，提速津桥国际小镇、华润工业4.0创新中心等项目建设。开展潮白河湿地公园二期南岸前期工作，启动建设2座潮白河大桥，实施19项道路、管网基础设施工程。
	2020年11条跨转道路工程：目前已全部开始施工；2021年8条新建道路工程：已完成设计招标，监理招标准备中；钰华街、西环路跨潮白河大桥桥梁工程还在前期手续准备阶段。
	是
	
	

	3
	规划建设捷运一号线，改建九园、宝武公路和九园公里京哈高速跨线桥，实施大吴路新建、南环东路、东城北路拓宽等20条市政道路工程和普通公路下穿城际铁路改造工程，维修改造乡村公路20公里。
	已完成设计招标，监理招标准备中
	是
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附件2
重点工程第一季度进展情况统计表（样表）

填报单位：住建委                                           填报日期：2021.4.7
	序号
	工程名称
	进展情况
	完成投资
（单位：万元）
	是否跟
上进度
	存在问题及原因
	下步措施及意见建议

	1
	新宝坻大道新建工程
	正在进行侧石铺设。
	42
	是
	
	

	2
	新宝坻大道新建工程
	正在进行泵站、消能井施工。
	120
	是
	
	

	3
	规划次干路一新建工程
	正在进行侧石铺设。
	20
	是
	
	

	4
	规划次干路一新建工程
	正在进行桥梁施工。
	50
	是
	
	

	5
	支路四新建工程
	正在进行桥梁施工。
	65
	是
	
	

	6
	支路十六新建工程
	正在进行桥梁施工。
	40
	是
	
	

	7
	次干路七新建工程
	正在进行地上障碍物和临时路清理工作，雨水管道施工。
	40
	是
	
	

	8
	支路十三新建工程
	正在进行侧石铺设。
	30
	是
	
	

	9
	次干路五新建工程

	正在进行雨水管道施工。
	45
	是
	
	

	10
	兴海路改造工程
	已完成立项。
	
	是
	
	

	11
	南环东路拓宽改造工程
	正在进行雨水管道施工。
	110
	是
	
	

	12
	双站路新建工程
	正在进行管涵施工。
	50
	是
	
	

	13
	站北路新建工程
	已由政府2020年第103次常务会通过施工延期一年。
	
	是
	
	

	14
	东城北路北延工程
	已完成设计招标，监理招标准备中。
	
	是
	
	

	15
	支路一新建工程
	已完成设计招标，监理招标准备中。
	
	是
	
	

	16
	支路二新建工程
	已完成设计招标，监理招标准备中。
	
	是
	
	

	17
	次干路九新建工程
	已完成设计招标，监理招标准备中。
	
	是
	
	

	18
	大吴路东段新建工程
	已完成设计招标，监理招标准备中。
	
	是
	
	

	19
	大吴路中段新建工程
	已完成设计招标，监理招标准备中。
	
	是
	
	

	20
	广场道大修工程
	已完成设计招标，监理招标准备中。
	
	是
	
	

	21
	广场道新建工程
	已完成设计招标，监理招标准备中。
	
	是
	
	

	22
	支路二十六道路改造工程
	已完成设计招标，监理招标准备中。
	
	是
	
	

	23
	支路三十道路改造工程
	已完成设计招标，监理招标准备中。
	
	是
	
	

	24
	光明道改造工程
	已完成设计招标，监理招标准备中。
	
	是
	
	

	25
	支路三十五新建工程
	已完成设计招标，监理招标准备中。
	
	是
	
	

	26
	光明道新建工程
	已完成设计招标，监理招标准备中。
	
	是
	
	

	27
	钰华街潮白河大桥新建工程
	前期手续准备阶段。
	
	是
	
	

	28
	西环路潮白河大桥新建工程
	前期手续准备阶段。
	
	是
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前期工程第一季度进展情况统计表（样表）

填报单位： 住建委                                           填报日期：2021.4.7
	序号
	工程名称
	2021年工作内容
	进展情况
	是否跟
上进度
	存在问题及原因
	下步措施及意见建议

	1
	钰华街南延新建工程
	市民道至后围路，城市主干路，道路长890米，道路红线40米。包含道路工程、雨水工程、污水工程、桥涵工程、路灯工程、通讯工程及配套交通附属设施等。
	完成土地调查
	是
	
	

	2
	东城路（南城路-北城路）
	城市主干道，道路长度848米，红线宽度40米。包含道路工程、雨水工程、污水工程、通讯工程及配套交通附属设施等。
	根据老城区改造项目适时启动
	是
	
	

	3
	北街（石经幢-北城路）
	古城内主路，道路长度479米，红线宽度18米。包含道路工程、雨水工程、污水工程、通讯工程及配套交通附属设施等。
	根据老城区改造项目适时启动
	是
	
	

	4
	草场街（东街-北城路）
	古城内次干路，道路长度714米，红线宽度14米。包含道路工程、桥梁工程、雨水工程、污水工程、通讯工程及配套交通附属设施等。
	根据老城区改造项目适时启动
	是
	
	

	5
	白衣庵街（西城路-北街）
	古城内次干路，道路长度297米，红线宽度14米。包含道路工程、雨水工程、污水工程、通讯工程及配套交通附属设施等。
	根据老城区改造项目适时启动
	是
	
	

	6
	三官庙街（北街-东城路）
	古城内次干路，道路长度511米，红线宽度14米。包含道路工程、桥梁工程、雨水工程、污水工程、通讯工程及配套交通附属设施等。
	根据老城区改造项目适时启动
	是
	
	

	7
	宣化牌街（西城路-东城路）
	古城内次干路，道路长度823米，红线宽度14米。包含道路工程、桥梁工程、雨水工程、污水工程、通讯工程及配套交通附属设施等。
	根据老城区改造项目适时启动
	是
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