
	宝坻区水务局地下水压采水源转换工程项目支出绩效自评表    

	（2021年度）

	项目名称
	宝坻区水务局地下水压采水源转换工程

	区级主管部门
	区水务局
	项目实施单位
	天津市宝坻区水利工程服务中心

	项目资金（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数（A）
	全年执行数（B）
	分值
	得分
	执行率（B/A)
	偏差原因分析及改进措施

	
	年度资金总额
	897.5
	897.5
	359
	10
	5
	40%
	区级资金和其它资金尚未到位

	
	其中：当年财政拨款
	687
	718
	359
	—
	—
	
	

	
	      上年结转资金
	
	
	
	—
	—
	
	

	
	      其他资金
	210.5
	179.5
	
	—
	—
	0%
	

	年度总体目标
	年初预期目标
	年度实际完成情况

	
	完成《天津市地下水压采方案》阶段性目标，符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用
	完成大唐、黄庄、八门城园区76家企业水源转换

	绩效指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度指标值(A)
	实际完成值(B)
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	产出指标
	数量指标
	对大唐产业区，黄庄产业区，八门城产业园企业进行水源转换
	76家
	76家
	20
	20
	

	
	
	质量指标
	工程质量验收合格
	合格
	合格
	10
	10
	

	
	
	时效指标
	完成76家企业的水源转换工作
	2020.11
	2021.12 
	10
	10
	

	
	
	成本指标
	津宝审批投资[2020]35号     宝水发[2020]16号宝财农[2020]52号
	915万元
	359万元
	10
	10
	

	
	效益指标
	经济效益指标
	通过水源转换保证了企业的供水，促进了生产效率的提高
	有效提高
	有效提高
	10
	10
	

	
	
	社会效益指标
	提高节水意识，修复地下水环境
	有效提高
	有效提高
	10
	10
	

	
	
	生态效益指标
	保护地下水资源，控制开采量
	30万立方米
	30万立方米
	10
	10
	

	
	
	可持续影响指标
	通过压采保护水资源，有效涵养水源
	逐步完善
	逐步完善
	5
	5
	

	
	满意度指标
	服务对象
满意度指标
	受益群众满意度
	≥90%
	96%
	5
	5
	

	总分
	100
	95
	

	自评人员信息
	姓名
	职务
	工作单位及部门

	
	张卫明
	职员
	宝坻区水文资源服务站


宝坻区水务局地下水压采水源转换工程项目

支出绩效评价报告
一、项目概况

按照《天津市地下水压采方案》的年度水源转换用户的要求及《宝坻区行政审批局关于宝坻区2020年地下水压采水源转换工程实施方案的批复》，宝坻区水务局会同大唐庄政府、黄庄政府、八门城政府沟通协调，对三个产业园区企业用水单位进行水源转换。宝坻区2020年地下水压采水源转换工程项目主要建设内容对三个产业区内76家企业进行水源转换，由地下水供水转换为泉州水厂供水。工程的主要内容为：新建管道铺设9910m，新建闸阀井29座，排气井8座，泄水井11座，水表井76座，安装总水表1块，安装入户水表76块，安装室外消火栓67个。

    （一）项目资金申报及批复情况

2020年7月24日，天津市宝坻区财政局下达了《关于对宝坻区2020年地下水压采水源转换工程预算的审核意见》宝财基【2020】114号，原报送工程预算914.29万元，审核预算为834.87万元，核减金额79.42万元。2020年10月13日宝坻区水务局和宝坻区财政局下达了关于宝坻区2020年地下水压采水源转换工程资金明细计划的通知，审核工程投资834.87万元，独立费用62.63万元，总投资897.5万元。资金来源市级资金40% ，359万元；区级自筹资金40%，359万元；供水企业20%，179.5万元。与年初绩效申报的财政资金687万元、其他资金210.5万元有偏差，在问题及建议中说明。
(二）项目绩效目标

完成对大唐、黄庄、八门城产业园区76家企业进行水源转换，截止到2022年3月底完成项目初步验收。合格率100%。
（三）项目资金申报相符性

工程申报内容与具体实施内容相符，合理可行。 
二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1、资金计划及到位：工程项目总投资897.5万元，审核工程资金为834.87万元，经测算工程独立费用62.63万元，资金来源为：市级补助资金40%，359万元；宝坻区自筹资金40%，359万元；供水企业承担资金20%，179.5万元。目前市补资金359万元已到位、区级自筹359万元及供水企业资金179.5万元未到位，已完成总投资到位率40%。

2、资金使用：

截止到2021年12月31日实际支出市级项目工程资金359万元。

（二）项目财务管理情况

财务管理情况及时，符合规范。
（三）项目组织实施情况

该工程于2020年8月组建天津市水务工程建设法人组建方案，包括项目法人:天津市宝坻区水利工程服务中心、项目负责人刘春花、分设技术负责人安德重、财务负责人米海滨。主要工作人员、王连喜、任志娟、刘乃冰、宋振荣、夏文夷、吴进苹、王良等。监理单位：天津市泽禹工程建设监理有限公司，总监理工程师樊永生，监管措施：宝坻区2020年地下水压采水源转换工程质量管理制度。

该工程于2020年8月18日发布招标公告，2020年9月7日公开招投标，2020年9月14日公示中标结果。
三、目标完成情况


（一）目标任务量完成情况

对大唐、黄庄、八门城三个产业园区共计76家企业的水源转换，完成率100%。
（二）目标质量完成情况

工程质量验收合格，完工项目验收率质量指标100%。

（三）目标进度完成情况
年初时效指标2020年11月底完成对大唐、黄庄、八门城三个产业园区共计76家企业的水源转换。实际完成时间为2021年12月31日。
（四）成本指标控制情况

宝水发【2020】16号；宝财农【2020】52号文件批复工程总投资897.5万元。
四、项目效益情况

（1）经济效益指标。
通过水源转换保证了企业的供水，促进了生产效率的提高。
（2）社会效益指标。
有效提高提高节水意识，修复地下水环境。
（3）生态效益指标。
保护地下水资源，控制开采量，压采地下水水量30万立方米。
（4）可持续影响指标。
逐步完善通过压采保护水资源，有效涵养水源。
五、问题及建议

（一）存在的问题

此工程于2020年12月31日竣工，与年初绩效目标申报时效2020年11月有偏差，因为年初申报时效为预估时间，以实际建设完工时间为准。

工程实际批复投资897.5万元，市级和区级财政资金718万元，其它资金179.5万元。与年初绩效目标申报预算897.5万元、财政资金687万元、其他资金210.5万元有偏差，以实际批复投资为准。
（二）相关建议

    目前该项目已全部建设完成，完成投资率100%，但是区级和企业自筹部分资金还尚未到位，下一步我们会积极的向区财政申请资金，争取尽早拨付到位。
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