
	宝坻区档案馆档案数字化项目支出绩效自评表 

	（2021年度）

	项目名称
	档案数字化

	区级主管部门
	天津市宝坻区档案局
	项目实施单位
	天津市宝坻区档案局

	项目资金（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数（A）
	全年执行数（B）
	分值
	得分
	执行率（B/A)
	偏差原因分析及改进措施

	
	年度资金总额
	0
	115.32
	115.32
	10
	10
	100%
	

	
	其中：当年财政拨款
	0
	115.32
	115.32
	—
	—
	
	

	
	      上年结转资金
	
	
	
	—
	—
	
	

	
	      其他资金
	
	
	
	—
	—
	
	

	年度总体目标
	年初预期目标
	年度实际完成情况

	
	目标1：推进纸质档案数字化进程，加快馆藏档案数字化扫描工作，数字化总量900万页，2021年完成477万页。
目标2：用两年时间完成涉改单位档案数字化
目标3：增加疫情档案数字化工作
	此项目两年完成，计划2021年数字化完成约477万页，累计完成总量的70%。按照“存量数字化”档案信息化建设原则，按照招投标签订协议，有序推进馆藏纸质档案数字化工作，档案整理515万页、著录33万条、A4纸整理扫描515万页、数据挂接495万页并更换档案盒1.5万盒，完成超过预算目标的70%，超额完成了本年目标；质量方面，符合合同规定的质量要求。提升档案的公共服务能力，档案数字化的逐步完成，能为社会各界提供方便快捷的档案服务；生态效益指标达到：减少纸质档案，节约纸质资源，推动档案数字化行业绿色发展。

	绩效指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度指标值(A)
	实际完成值(B)
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	产出指标
	数量指标
	馆藏全宗档案、涉改单位档案、疫情档案数字化扫描量
	477万页
	515万页
	15
	15
	

	
	
	质量指标
	符合档案数字化标准
	100%
	100%
	15
	15
	

	
	
	时效指标
	工作任务按时完成率
	100%
	100%
	12
	12
	

	
	
	成本指标
	档案数字化成本万元
	115.32
	115.32
	5
	5
	

	
	效益指标
	经济效益指标
	能否为我区经济社会发展提供有效的档案服务
	通过数字化建设，提升服务效率
	很大提高
	10
	9
	
	

	
	
	社会效益指标
	能否提升档案的公共服务能力，能否在解决人民群众最关心最直接的利益问题上充分发挥服务凭证作用、有效促进社会矛盾化解和社会活力增长
	逐步提高
	很大改善
	10
	9
	

	
	
	生态效益指标
	减少纸质档案，节约纸质资源，推动档案数字化行业绿色发展
	持续推动
	持续推动
	7
	7
	

	
	
	可持续影响指标
	有力推进数字档案应用平台在日常档案利用中的主导地位，增加档案数字应用平台覆盖率
	逐步扩大
	不断扩大
	7
	7
	

	
	满意度指标
	服务对象
满意度指标
	服务对象满意度
	≥90%
	91%
	9
	9
	

	总分
	100
	98
	

	自评人员信息
	姓名
	职务
	工作单位及部门

	
	孟淑娟
	
	宝坻区档案馆

	

	   


宝坻区档案馆档案数字化项目绩效自评报告

一、项目概况
 根据天津市档案局《关于转发<国家档案局关于做好各级国家档案馆实施<中华人民共和国政府信息公开条例>工作的通知>的通知》以及区档案局关于“实现重要全总档案数字化扫描”的效能建设实施方案、关于“民生档案数字化扫描”的效能建设实施方案、区纪委效能建设安排意见等文件要求，档案馆强化馆藏档案数字化进程，2020年年初预算“档案数字化”项目经费410万元，批复410万元，项目执行期为两年。因疫情原因， 2020年7月份开始政府采购程序，然后与中标公司签订了合同，2021年是合同履行的第二年，项目截止日为  2022年8月。
（一）项目资金申报及批复情况

档案数字化项目全年预算115.32万元，批复115.32万元。
（二）项目绩效目标

  1.推进纸质档案数字化进程，加快馆藏档案数字化扫描工作，数字化总量900万页，2021年完成477万页；

      2.用两年时间完成涉改单位档案数字化；

      3.增加疫情档案数字化工作。

（三）项目资金申报相符性

    本项目申报内容为馆藏档案数字化加工服务，与实施内容相符，申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

    1．资金计划及到位。2020年，我馆按照效能建设加快馆藏档案数字化进程要求，申请资金对馆藏全宗档案、涉改单位档案、疫情档案约900万页进行数字化加工，项目预计完成时间为2年，资金为一般公共预算财政拨款，总额410万元，2021年到位115.32万元。 

     2．资金使用：按照政府采购项目数字化服务外包合同条款，2021年，资金实际支出115.32万元，为预算拨款总金额的100%。支付合规合法。

（二）项目财务管理情况

制定了制定有《档案馆财务管理制度》，有较为完善的内部控制制度。《档案馆财务管理制度》第二十条规定：专项资金实行项目管理，专款专用，不得虚列项目支出，不得截留、挤占、挪用、浪费、套取、转移专项资金。资金使用、核算严格执行财务管理制度。

（三）项目组织实施情况

    按照年初工作计划，提请馆务会研究馆藏档案数字化相关事项，严格遵守合同约定组织实施。

三、项目绩效情况


（一）项目绩效目标完成情况分析
项目经济性分析：2021年，根据2020年数字化项目合同约定，继续对馆藏档案约900万页进行数字化加工，本着在保质保量基础上严格执行合同约定，经测算申请预算资金115.32万元，为数字化服务费，当年支出115.32万元。
项目效率性分析：进度方面，此项目两年完成，计划由2020年8月至2022年8月，2021年实际档案整理515万页、著录33万条、A4纸整理扫描515万页、数据挂接495万页并更换档案盒1.5万盒，完成超过预算目标的70%。超额完成了本年目标；质量方面，符合合同规定的质量要求。

项目效益性分析：社会效益指标达到：提升档案的公共服务能力，档案数字化的逐步完成，能为社会各界提供方便快捷的档案服务；生态效益指标达到：减少纸质档案，节约纸质资源，推动档案数字化行业绿色发展。

项目可持续性分析：有力推进数字档案应用平台在日常档案利用中的主导地位，增加档案数字应用平台覆盖率。

（二）项目绩效目标未完成原因分析

    2021年数字化完成约477万页，累计完成总量的70%。有序推进馆藏纸质档案数字化工作，档案整理515万页、著录33万条、A4纸整理扫描515万页、数据挂接495万页并更换档案盒1.5万盒，完成超过预算目标的70%。超额完成了本年目标；项目完成情况良好。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法:我馆认真履行自身职责，积极贯彻落实市委、市政府关于档案工作的重大决策部署，切实做好档案工作，不断改进工作作风，提高服务质量和办事效率。严格按财经法规及制度管理、使用财政性资金，取得了一定成效。

（二）存在的问题及相关建议。存在的问题：此项目为上年延续项目，预算2020年已做批复，按照要求不需重复上报预算，所以年初未设定预算。
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