（天津市宝坻区交通局）
绩效评价自评报告

（2023年度）

京津中关村科技城联通宝坻站智慧交通体系建设项目绩效自评报告

一、项目概况

本项目包含新建公路和车路协同智慧公交示范线路。其中，新建公路为通宁公路，起点接宝武公路，与其形成T形平面交叉后继续向东南方向偏转，在王辛庄北侧转为与京唐高铁共走廊带通行，后在规划新仓路处接新宝坻大道，次干路十以东下穿现状津蓟铁路后跨越引滦明渠，后向东终于宝白公路，形成T形平面交叉，路线全长约6.8公里；车路协同智慧公交示范线路连接京津中关村科技城和宝坻站，途经西环路、潮阳大道、开元路、克黄线，全长11.3km。
（一）项目资金申报及批复情况。项目资金申报5567.3385万元，经区级财政《关于批复京津中关村科技城联通宝坻站智慧交通体系建设项目预算指标的通知》批复本项目预算资金2800万元。
（二）项目绩效目标。本项目完成建设京津中关村科技城连接宝坻站智慧交通体系;新建6.384公里公路及车路协同智慧公交示范线11.3公里;提升服务对象满意度。

（三）项目资金申报相符性。项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1、资金计划及到位。本项目预算资金2800万元，项目截止评价时点实际到位2800万元，全部为区财政资金。将资金到位情况与资金计划进行比对，资金到位率100%。

2、资金使用。截止评价时点项目资金的实际支出2800万元 ，资金执行率100%，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

为确保项目资金使用安全，本项目按照我部门财务管理制度执行，财务处理及时、会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

本项目由业务科室核对具体内容，并提出申请，经局党委会审核通过，予以拨付资金拨付。

三、目标完成情况


（一）目标任务量完成情况。

本项目，截止评价时点新建里程6.384公里，公交示范线路11.3公里；项目竣工验收合格率100%；按时还本付息率100%。

（二）目标质量完成情况。

本项目资金支出符合资金使用用途，严格按照我部门财务管理制度执行，资金使用合规性100%。

（三）目标进度完成情况。

本项目财政资金到位后，及时支出，不存在拖欠的情况，对照预定进度计划，项目拨付实际完成进度100%。

四、项目效益情况

本项目完成建设京津中关村科技城连接宝坻站智慧交通体系新建6.384公里公路及车路协同智慧公交示范线11.3公里，通过运行后，提升车辆行驶便捷，提高服务对象满意度。

五、问题及建议

（一）存在的问题。无
（二）相关建议。无
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