绩效评价自评报告

（2023年度）

宝坻区2023年露天焚烧高架视频监控服务项目

绩效自评报告
一、项目概况
项目落实市清新空气行动分指挥部关于印发《天津市露天焚烧高架视频监控系统建设工作方案》的通知（津气分指函〔2017〕018号），于2021年3月签署《2021-2024年露天焚烧高架视频监控服务项目》运维合同，项目整个运营期3年，项目申报2023年度运维服务资金645.25万元，用于保障运维单位日常运维服务，促进生态环境保护，进一步提高全区环保水平。

（一）项目资金申报及批复情况

项目于2021年3月签署《2021-2024年露天焚烧高架视频监控服务项目》运维合同，项目整个运营期3年，整体预算2091万元。项目经区财政局宝财企指〔2023〕19号文、宝财企指〔2023〕33号文分别追加2023年度项目资金150万、495.25万元，合计追加资金645.25万元。
（二）项目绩效目标

按照市清新空气行动分指挥部《关于印发<天津市露天焚烧高架视频监控系统建设工作方案>的通知》（津气分指函〔2017〕018号的要求,我局通过政府采购的方式，建立高架视频监控，并采用第三方运维服务的方式签订了三年合同。有效监控露天焚烧火点，并推送治理。有效监控裸露地块，并推送治理。

（三）项目资金申报相符性

本项目为年中追加项目，资金共计645.25万元，用于及时监控露天焚烧火点、裸露地表扬尘污染等问题，并推送给相关责任单位进行治理。项目资金申报内容与实施内容相符，目标合理可行。
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况
1、资金计划及到位

本项目全部资金均为区财政资金，项目年中追加资金645.25万，经区财政局宝财企指〔2023〕19号文、宝财企指〔2023〕33号文分别到位150万、495.25万元，合计到位645.25万，资金到位率为100%。

2、资金使用

截至评价时点，本项目全部资金支出均用于2023年度高架视频监控系统运维服务，使用资金645.25万元，资金使用率100%。

（二）项目财务管理情况
项目资金由业务科室负责人向分管领导提报资金申请，经主要领导同意后，由生态环境局向区财政提报资金申请。项目资金到位后，严格执行财务管理制度和“三重一大”制度要求，及时拨付至第三方服务单位。

（三）项目组织实施情况
经2020年11月16日宝坻区生态环境局党组会议要求，宝坻区生态环境局成立本项目招投标工作小组，明确了责任分工，对领导小组进行工作分配与安排。由大气科、财务室、办公室、法制科为成员，政工科负责监督，按政府采购相关规定及项目管理办法等严格开展招投标工作，2021年2月10日，经专家论证，2021年-2024年度宝坻区露天焚烧高架视频监控运维项目采取单一来源的方式确定政府采购供应商。由宝坻区生态环境局委托第三方代理机构采用单一来源方式确定第三方服务单位，并在2021年3月底签订项目合同。本项目按照市生态环境局工作要求，分时段完成宝坻区高架视频监控管理及运维工作。实施周期为2021年3月-2024年3月。项目实行项目法人负责制，由项目法人向区政府、区财政申请资金，并委托大气科相关工作人员完成项目招标工作，项目达成了预期目标，推送火点及时、完成了火点的跟进治理，并组织开展实施。资金申请严格遵守财务制度，严谨规范。
三、目标完成情况


（一）目标任务量完成情况
我部门督促运维单位，完成了2023年度对全区98台高架视频监控系统的运维服务，完成了目标设定的数量指标。

（二）目标质量完成情况
2023年全区98台高架视频监控系统运维服务结束后，我部门及时组织运维单位验收，火点、裸地治理运维验收合格率100%，完成了目标设定的质量指标。

（三）目标进度完成情况
2023年全区高架视频监控系统运维期间，我部门督促运维单位对火点、裸地治理及时处置，并及时推送相关部门治理，按目标设定的时效指标完成。

四、项目效益情况

本项目的实施，完成了2023年度全区98个高架视频监控摄像头及终端站点的运维服务，达到预期成本目标，及时推送治理任务，有效降低因PM2.5浓度过高造成的经济损失，保障了人民群众身体健康，有利于生态环境的保护，进一步提高环保水平，助力长期提升大气环境质量，达到了预期的效益目标。

五、问题及建议

（一）存在的问题
项目执行良好，无明显的绩效问题。

相关建议

无。
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