绩效评价自评报告

（2023年度）

宝坻区在线监测监控平台建设和运维服务项目

绩效自评报告

一、项目概况
天津市“十三五”生态环境保护规划要求，到2020年，生态环境质量总体改善，主要污染物排放总量大幅减少。积极推动重点污染源在线监控系统建设，力争到2020年底前，覆盖全区废水排放总量95%的企业全部安装污染源在线监控系统，全区生态环境监测网络基本实现环境质量、重点污染源、生态状况监测全覆盖。
（一）项目资金申报及批复情况。为保证宝坻区在线监控平台的稳定运行，确保排污单位已建成的在线监控装置数据稳定运输，结合我区实际情况开展区级在线平台运行维护，申报区级在线平台运行维护合同尾款11.75万元，批复11.75万元。

（二）项目绩效目标。建设宝坻区在线监控平台一套。将排污单位已建成的在线监控装置，全部接入宝坻区在线监控平台。

（三）项目资金申报相符性。项目申报内容为2021年区级在线平台运行维护合同金额117.5万元的10%尾款，即11.75万元。项目内容与实际实施内容相符，目标合理可行。
二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1、资金计划及到位。本项目全部资金来自财政拨款，年初未计划，年中追加资金计划11.75万元，到位11.75万元，资金到位率100%。
2、资金使用。资金使用11.75万元，资金使用率100%。
（二）项目财务管理情况。

由局党组会议研究后形成一致意见后，通知中标单位开具增值税发票，项目负责人分别向主管副局长、分管财务副局长、局长提报申请，三位领导签字后。由我局财务提报区财政局资金申请，资金到账后，再由财务科支付给中标单位。

（三）项目组织实施情况。

本项目是2021年区级在线平台运行维护项目的质量保证金尾款支付，金额11.75万元。区级在线平台运行维护项目建设采取公开招标方式进行，已按规定与中标单位签订合同，于2021年完成项目建设和验收并支付合同金额的90%。
三、目标完成情况


（一）目标任务量完成情况。

截至评价时点，本项目已完成计划2021年区级在线平台运行维护1套。

（二）目标质量完成情况。

年度质量目标为保证区级在线监控平台稳定运行。在线监控数据传输有效率符合国家规定要求100%。
（三）目标进度完成情况。

项目按计划，2020年建成投入运行。

四、项目效益情况

本项目的实施，有效保证了排污单位已建成的在线监控装置数据的稳定传输，降低了人力监察成本，减轻了环境污染，保障了人民群众身体健康，实现了排污单位在线数据24小时实时监控，提升了对排污单位的监管能力与水平。

五、问题及建议

（一）存在的问题。无。
（二）相关建议。无。
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